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WYNIK KONTROLI

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 Iit. a ustawy z dmia 28 wrzesnia 1991 r. o kontroli skarbowej
(3. t. Dz, U. 2 2004 1. Nr &, poz. 65 ze zm.) po przeprowadzeniu postgpowania kontrolnego
wszczgtego  postanowieniemn  Dhytektora Urzedu Kontroli  Skarbowej w  (dansku
Nr 07/054%/KU zdnia 07.08.2007 1., przedstawiam nastgpujace ustalenia i wnioski
7. przeprowadzonego post¢powania kontrolnego dotyczaccgo projektu:

Nazwa projektu; Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni — III etap

Numer projektu: SPOT/1.2.3/0/04

Numer i data umowy o dofinansowanie projektu: Nr 34/05 z dnia 01.06.2005 r. (aneks Nr 1
Z dnia 19.12.2006 1.)

Okres kwalifikewalnosci projektu: 07.04,2004 r. - 30.06.2008 r.

Catkowita wartos¢ projektu: 231,243,708,95 zl

Wspotczynnik dofinansowania (75 %); 173.432.781,69 21

Status projektu: w trakcie realizacji

Postgpowanie kontroine zostalo udokumentowane protokolem kontroli z dnia 14.09.2007 r.,
do ktorego kontrolowany nie wnidst zastrzezen lub wyjasniers w trybie art. 291 § 1 ustawy
z 29 sierpnia 1997 — Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U, 2 2005 r. Nr &, poz. 60 zc zm.).

Przed wydaniem ninigjszego wyniku kontroli, zgodnie z dyspozvcjy art. 24 ust. 2 ustawy
o kontroli skarbowej (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr &, poz. 65 ze zm.), wyznaczono Stronie
7-dmowy termin do wypowiedzenia si¢ w sprawie zebranego materialu dowodowego.
Postanowienie dorgczono w dniu 05.10.20407 r. Strona nie skorzystata z przystugujacego jej
prawa.



I. ZAKRES KONTROLI

Kontrola celowosci i zgodnosci z prawem gospodarowania érodkami publicznymi oraz
srodkami pochodzacymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji Sektorowego Programu
Operacyjnego Transport Projekt SPOT/1.2.3/6/04.

Czynnosci kontrolne dotyczyly nastgpujacych obszaréw:

l.

Zachowanie wystarczajacej sciezki audytu

W badanym obszarze czynnosciami kontrolnymi objeto:

wniosek z dnia 08.04.2004 r. (I wersja) i z dnia 17.05.2004 r. (11 wersja) o przyznanie
dofinansowania ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje
Projektu ,,Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni ~ [11 etap”,
wniosek o plainodé posrednia Nr SPOT/1.2.3/6/185/07 = dnia 13.03.2007 r., przestany
pismem 7z dnia 15.03.2007 r. do Ministerstwa Transportu Departament Funduszy
Strukturalnvch,
wStudium wykonalno$ci Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni M1 ctap” sporzadzone przez
Biuro Projektowo — Doradeze EKQ — KONSULT w Gdarisku,
»Raport o oddziatywaniu na $rodowisko™ z pazdziernika 2003 r., sporzadzone przez Biuro
Projektowo — Doradeze EKO — KONSULT w Gdarisku,
Ancks do ,,Raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko” z marca 2004 r., sporzadzone przez
Biuro Projektowo — Doradeze EKO — KONSULT w Gdassku,
umowg Nr KB/ARS/U/150/W/2006 zawarta w dniu 31.07.2006 r. » WARBUD 8. A,
02-117 Warszawa, ul. Raclawicka 146 (zmiana adresu na: 02-342 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 162A) wraz z aneksami do umowy Nr 1/2006 z dnia 15.09.2006 r.,
Nr 2/2006 z dnia 29.12.2006, Nr 3/2007 z dnia 01.06.2007 r. i Nr 4/2007 z dnia
28.006.2007 r.,
umowy z podwykonawcami:

7 dnia (1.09.2006 r. ze SKANSKA 5.A, Warszawa, ul. Gen. ). Zajaczka 9,

7 dnia 14.09.2006 r. z Przedsigbiorstwem Drogowym ..GDYNIA™ Sp. 7 0. 0., Gdynia,

ul. Handlowa 27,

z dnia 29.09.2006 . z ZEUS Sp. z 0. 0, Pruszez Gd., ul. Obroricéw Westerplatte 1,

z dnia 19.10.2006 r. z AARSLEFF Sp. z 0. o, Warszawa, ul. Lambady 6,

z dnia 20.10.2006 r. z MOSTOSTAL SLUPCA S.A., Slupca, ul. Poznanska 41,

z dnia02.11.2006 r. z VISTAL Sp. z 0. 0., Gdynia, ul. Janka Wisniewskiego 13
fdkturq Nr CIA7000002 2 dnia 29.01.2007 r. wystawiong przez WARBUD S.A.,
02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskic 162A wraz z zalacznikami do faktury oraz
protokotem z dnia 29.01.2007 r. odbioru crzesciowego robdt do fakturowania za IV
kwartat 2006 r. podpisanym przez I[nspektora Nadzoru Koordynatora i1 Kicrownika
Budowy,
dokumenty  potwierdzajace dokonanie zaptaty na rzecz Wykonawey oraz
Podwykonawcdw inwestycjl — wyciag bankowy Nr 3 7 dnia 01.03.2007 r. i Nr 7 z dnia
01.03.2007 r.,
umowg¢ rachunku bankowego Nr 21 z dnia 21.09.2005 r.,
wydruk analityczny kont 080-1 (inwestycje — koszty kwalifikowane érodki wlasne) oraz
080-2 (inwestycje — koszty kwalifikowane srodki UE) za okres od 01.01.2007 r. do
03.09.2007 r.,
wydruk analitvczny konta 201 (rozrachunki z dostawcami i odbiorcami) za okres od
01.01.2007 r. do 31.07.2007 r.,
pismo z dnia 30.03.2007 r. 7z Ministerstwa Transportu informujace Beneficjenta
o wynikach weryfikac) wniosku,




2.

pismo z dnia 27.07.2007 r. z Ministerstwa Transportu informujace Beneficjenta
o wynikach weryfikacji wniosku,

wyciag bankowy Nr 5 z dnia 30.03.2007 r. i Nr 16 2 dnia 31.07.2007 r. poiwierdzajace
wplyw srodkdw dotacji na konto Beneficjenta.

Kwalifikowalno$¢ poniesionych wydatkdw

W badanym obszarze czynnosciami kontrolnymi objeto:

Suma wydatkow Wartos¢ wydatkéw
L.p. Nr wniosku ¢ platnosé kwalifikowanych we obje¢tych czynnosciami
wiiosku kontrolnymi
1. | SPOT/1.2.3/6/185/07 32.814.294,68 21 32.408.400,68 21
wninsek o platneéé posrednia

3. Prawidlowos¢ stosowania procedur zaméwicn publicznych

W badanym obszarze czynnosciami kontrolnymi objeto postgpowanie o udzielenie
zamOwienia o wartosci zamoéwicnia przekraczajacej wyrazong w zlotych réwnowartosé kwoty
60.000 curo prowadzone w trybic przetargu nieograniczonego na wybor wykonawcey Projektu
~Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni — Hi etap”

Sprawdzeniem objete nastepujace dokumenty:

wniosek Wydzialu Inwestycji z dnia 23.01.2006 r. o otwarcie posigpowania,

Zarzadzenie Nr 12563/06/TV/U Prezydenta Miasta Gdyni 2 dniz 24 stycznia 2006 r.
W SpPTawic WSZCZEcia postgpowania w sprawie zaméwienia publicznego na wybdr w trybie
przetargu nieograniczonego powyzej 10.000.000 euro na wybdr Wykonawcy robdt
budowlanych objetych Projektem ,.Budowa Trasy Kwiatkowskiegoe w Gdyni — Il ctap”,

Zarzadzemie Nr 13119/06/1V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie rmiany Zarzadzenia Nr 12563/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
24 stycznia 2006 r. w sprawie wszcrzecia postepowania woosprawie zamowienia
publicznego na wybdr w trybie przetargu nieograniczonego powyzei 10.000.000 euro na
wybér  Wykonawey robot  budowlanych objetych Projektem ,,Budowa Trasy
Kwiatkowskiego w Gdyni — 11l elap” wraz z uzasadnieniem,

wydruki wstgpnego ogloszenia informacyjncgo opublikowanego w dniu 14.01.2005 r. na
stronach Urzedu Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich pod Nr 2005/S 10-009265
oraz w Biuletynie Zamowien Publicznych Nr 10 z dnia 17.01.2005 r. pod pozycja 2198,

wydruki ogloszenia o zaméwieniu opublikowanego w dniu 24.01.2006 r. na stronach
Urzedu Oficjalnych Publikacji Wspélnot Europejskich pod Nr 2006/ S 18-019516 oraz
w Biuletynie Zamdéwieni Publicznych Nr 27 z dnia 30.01.2006 1. pod pozycja 5542,

ogloszenic 0 zamowieniu, kidre zamicszezone bylo w siedzibie Zamawiajacego, 1 na
tablicy cgloszen Urzedu Miasta Gdynia oraz na stronie internetowe] UM Gdyni w dniach
od 01.02.2006 r. do 20.03.2006 1., a takze opublikowane w ,,Gazecie Wyborcze;” z dnia
14 lulcgo 2006 1.,

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia (zwana dalej SIWZ) zatwierdzony przcz
Prezydenia Miasta Gdym w dniv 24.01.2006 r. Zarzadzeniem nr 12563/06/IV/U wraz
z wnioskami wykonawcéw o jcj wydanie i dokumentami potwierdzajacymi jej
preekazanic lub wydanie, zapvianiami wykonawcow, ktdrzy pobrali SIWZ odnoszace sie
do przcdmiotu zamdwiema i odpowicdziami Zamawiajacego oraz prolestami wniesionymi




przcz wykonawcdw, co do treict STWZ 1 korespondencja pomiedzy protestujgcymi
1 1innymi Wykonawcami a Zamawiajacym,
Oferty wykonawcdw:
— WARBUD S.A. 02-117 Warszawa, ul, Ractawicka 146,
— Konsorgjum:
» HOCHTIEF Poilska Sp. z 0. a., 01-737 Warszawa, ul. Elblaska 14 — lider,
. HOCHTIEF Construction AG, D-45128 Essen, Niemcy Operenplatz 2,
— Konsorcjum:

- STRABAG 5p. Z 0. 0. 03-472 Warszawa, ul. Brechta 7 — lider

«  STRABAG AG, Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal, Austria

« Mota — Engil, Engenharia e Construcao S.A., Cosa da Calcada — Cepelos-
Amarante, Rua do Rego Lameno 38, 4300-454 Porto, Portugalia,

« Firma Budowlano-Drogowa “MTM” §.A. 81-038 Gdynia, ul. Hutnicza 33,

— Konsorcjum:

»  Mostostal Warszawa 8.A., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 11A — lider,
Acciona Infracstructuras 5.A., Ada de Europa 18, Pargue Empresarial La
Moraleja, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania,

— BUDIMEX-DROMEX S.A. 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40,
— Konsorcjum:

« HYDROBUDOWA 6 5 A, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 50a — lider

«  Warszawskie Przedsigbiorsiwo Robot Drogowych 8.A. 02-261 Warszawa, ul.
Robkotnicza 11/13
Plockie Przedsigbiorstwo Robdt Moslowych S.A. 09-400 Plock, ul. Tysigclecia 2,

protokd! postgpowania o udzielenie zamowienia o wartoscl zamowienia przekraczajace)
wyrazonag w zlolych rownowarto§c kwoty 60.000 euro {druk ZP-1} wraz ze wszystkimi
wymaganymi zatacznikami,

Zarzadzcnie Nr 13293/06/1V/U Prezydenta Miasta Gdyni ¢ dmia 29 marca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia wvniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publiczncgo
w trybic przctargu nieograniczonego powyzel 1(0.000.000 euro na wybor Wykonawcy
robét budowlanych objetych Projektem ,Budowa Trasy Kwiatkowskicge w Gdymi ~—
111 etap”,

Zarzadzenie Nr 13360/06/1V/U Prczydenta Miasta Gdyni z dnia 07 kwietnia 2006 1.
w sprawie uchylema Nr 13293/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2006 ¢,
w sprawile zatwierdzeria wyniku post¢powania o udziclenic zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego powyzej 10.000.000 euro na wybdor Wykonawey
robot budowlanych objetych Projekiem ,Budowa Trasy Kwiatkowskicgo w Gdyni —
[11 etap™,

Zarzadzenie Nr 13361/06/1V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 kwicinia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego powyze] 10.000.000 eure na wybor Wykonawcy
robot budowlanych objetych Projektem ,Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni —
111 etap™,

Zarzadzenic Nr 13715/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 maja 2006 r.
w sprawie zmilany Zarzadzenia Nr 13361/06/1V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
07 kwictma 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postgpowama o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyzej 10.000.000 curo
na wybdr Wykonawcey robdt budowlanych objetych Projektem  ,Budowa Trasy
Kwiatkowskiego w Gdyni — 111 etap”,



Zarzadzenie Nr 13716/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 maja 2006 r.
w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 13361/06/1V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
07 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyzej 10.000.000 euro
na wybdr Wykonawcy robét budowlanych objetych Projektem ,Budowa Trasy
Kwialkowskiego w Gdyni — III etap”,

pisma: znak: UVTH/EW/7041-7/2006/482 z dnia 29.03.2006 r., znak: UI/'TH/EW/7041-
7/2006/536 z dnia 07.04.2006 r., znak: UVTH/EW/7041-7/2006/6776 z dnia 05.05.2006 r.
informujace o wynikach postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego wystane do
Wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty,

protesty wniesione przez Wykonawcow do:

[ wyniku postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego (7 dnia 29.03.20061.),

Il wyniku postgpowania o udzielenie zamdwieria publicznego (z dnia 07.04.2006 r.),

HI wyniku postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego (7 dnia 05.05.2006 r.):
wraz z pismami do pozostalych wykonawedw o wniesicniu protestéw, o rozstrzygnigeiu
protestow 1 zlozonych odwotaniach,

wyroki Zespotu Arbitrow UZP na rozstrzygniecia protestéw:
- sygn. akt UZP/Z(/0-1128/06 z dnia 21.04.2006 ¢,

sygn. akt UZP/Z0/0-1152/06 7 dnia 24.04.2006 r.,

sygn. akt UZP/Z0/0-1134/06 z dnia 21.04.2006 r.,

sygn. akt UZP/Z0/0-1181/06 z dnia 25.04.2006 r.,

sygn. akt UZP/Z0/0-1524/06 z dnia 30.05.2006 r.,

sygn. akt UZP/Z0/0-1525/06 z dnia 30.04.2006 .,

wyroki Sadu Okregowego w Gdansku 11 Wydziat Odwolawczy na wniesione skargi na
wyr()kl Zespohu Arbitrow:
sygn. akt 1I1 Ca 870/06 7 dnia 08.11.2006 r. (dot. wyroku Zespolu Arbitréw sygn. akt
UZP/ZO/0-1128/06 z dnia 21.04,2006 r.),
sygn. akt IIl Ca 850/06 z dnia 09.01.2007 r. (dot. wyreku Zespolu Arbitréw sygn. akt
UZP/Z0/0-1524/006 z dnia 30.05.2006 1.),
sygn. akt III Ca 820/06 z dnia 09.01.2007 r. (dot. wyroku Zespolu Arbitréw sygn, akt
UZP/Z0M)-1525/06 z dnia 30.05.2006 r.),

wydruk ogloszenia o udzieleniu zamdéwienia opublikowancgo w dniu 08.08.2006 r.
na stronach Urzedu Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europcjskich pod Nr 2006/5 149-
160552 oraz w Biuletynie Zamowieni Publicznych Nr 258 z dnia 28.09.2006 1. pod
pozycja 50522,

decyzj¢ Prezesa Urzedu Zamdwied Publicznych Nr ZU/2279/06 2z dnia 05.07.2006 r.
w sprawie odmowy wyrazema zgody na zawarcie umowy, ktorej przedmiotem bedzie
wykonanie 1obét objetych Projektem ,Budowa Trasy Kwiatkowskicge w Gdyni —
[1I etap™, przed ostatecznym rozstrzygnigciem protestu,

pismo Beneficjenta z dnia 14.07.2006 r. znak ULTH/7041-6/2006/973 z wnioskiem
O ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygnigte] decyzja Prezesa Urzedu Zamodwien
Publicznych Nr Z1/2279/06 z dnia 05.07.2006 r.

decyzjg Prezesa Urzedu Zamdwiern Publicznych Nr ZU/2328/06 z dnia 24.07.2006 r.
w sprawie uchylenia decyzji Preczesa Urzedu Zamdwien Publicznych Nr ZU/2279/06
z dnia (05.07.2006 1. i wyrazenin zgody na zawarcic umowy, ktérej przedmiotem bedzie
wykonanie robdt objetych Projektem | Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni —
NI etap”, przed ostalccznym rozstrzyghigciem protestu,



umoweg Nr KB/A485/UI/150/W/20060 z dma 31.07.2006 r. zawarta przez Beneficjenta
Zz WARBUD 8.A. 02-117 Warszawa, ul, Raclawicka |46 (zmiana adresu na:
02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162A) wraz z ancksami do umowy; Nr 1/2006 r.
z dnia 15.09.2006 r., Nr 2/2006 z dnia 29.12.2006 r., Nr 3/2006 2 dnia 01.06.2007 r.
1 Nr 4/2007 z dnmia 28.06,2007 r. i Zarzadzeniami Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie

zmian w tresci umowy.

4, Wywiazywanie sig z obowijzkoéw w zakresie informacji i promocji

W badanym obszarze czynnosci kontrelne zostaly przecprowadzone w odniesieniu do catego

projektu.
Kontrola objeto:

= projekt tablicy reklamowej,

» tablice reklamowe 7najdujace sie na:

- dzialce 430/9 petozone] w Gdyni przy drodze krajowej nr 6 (Obwodnica Tréjmiasta),

- dzialce 546/87 potozone) w Gdyni przy ul. Morskiej i Trasie Kwiatkowskiego,

- drialce 554/84 potozone) w Gdyni przy ul. Morskiej 1 Trasie Kwiatkowskisgo,

= reklamy zamieszezone w nastepujacych czasopismach i gazetach:

- Namiary na morze i handel grudzien 2006 r., luty 2007 r., maj 2007 r.,

- Puls Biznesu z dnia 16,15 2006 r., 19.04.2007r,

- Czterostronicowy dodatek reklamowy do ogoéinopolskiego wydania Rzeczpospolitej
w dodatkn Transport Logistyka Spedycja z dnia 23 kwietnia 2007t

- Czterostronicowy dodatck  do
i Prezydenta Miasta Gdyni ,,Ratusz” { wydanie z 20-26 kwietnia 2007 r.),

bezpiatnego

tygodnika

informacyjnege

Rady

- Nord Star 29.09.2006 r., iistopad/grudzicn 2006 r., marzec/kwiccien 2007 r.,
- Dziennik Baltycki z dnia 21.08.2006 1., 14.12.2005 r. (lokalnic),
« akmalizacjg informacji na stronie intermetowe] www.gdynia.pl.

5. Wywigzywanie sig z obowigzkéw w zakresie sprawozdawczosei

W badanym obszarze czynnosciami kontrolnymi objgto nastgpujgce sprawozdania z realizac)i

projektu wspolfinansowanego z Europejskicgo Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Okres
L Rodzaj Okres Dat.a .pnw.stm}ia' .Da.t.a z}u?enia . npui;%nie.nia
p ) . ) ] ohowigrku dozenia | wersji papierowej zhodenia
sprawordania sprawozdawczy ] . .
sprawgzdania ! elektronicenej sprawozda
Ria
1 okresowe 11 kwartzt 2005 r. 11.07.2005 1. 12.07.2005 1. | dzien
2 okresowe korekta | Ll kwartat 2005 r. 140492005 r,
1 okresowe LI kwartal 2005 r, 10102005 r. 07.10.2005 r,
4 okresowe korekta | 11 kwartal 2005 r, 25 11.2005 r.
3 okresowe [V kwartal 2005 r. 10.01 2006 1. 06 .01.2006 1,
24012006 T
6 TyCINE rok 2005 25.01.2006 T, 05 01 2006 1
7 okresowe i kwartal 2006 1. 10.04 2006 1. 07 0d 2006 1
K okresowe i kwarlal 2006 r. 10072006 T 07.07.2006 1.
Ed okresowe H potrocze 2006 1. 10.01.2007 1. 11.0H.2007 . 1 dzien
10 | roczne rok 2006 1. 2501.2007 ., 24.010.2007 r,
11 | roczne korekta rok 2006 1. 26052007 1.
12 | okresowe 1 pilrocze 2007 1. 10.07.2007 r. 09.07.2007 1.




6. Kontrola postgpu rzeczowego projektu

W badanym obszarze zostaly przeprowadzone nastgpujace czynnosci kontrolne:

= w dniu 07.092007 r. kontrolujacy dokonali oglgdzin Projektu ,Budowa Trasy
Kwiatkowskiego w Gdyni — 111 etap™,

= poréwnano efekty postepu rzeczowego w odniesieniu do wybrancj do kontroli faktury
Nr CIA7000002 z dnia 29.01.2007 r., w korelacji 7 raportem z postepu realizacji Projektu
oraz wnioskiem o platnos¢ posrednia Nr SPOT/1.2,3/6/185/07 1 zalaczona do niego
dokumentacjg finansowa,

» dokonane weryfikacii zapisow w protokole odbioru czesciowego robot do fakturowania
za IV kwartal 2006 1. z dnia 29.01.2007 r., stanowiacym zatacznik do wymienionej
faktury w powiazaniu z protokolami odbioru czesciowego robét do fakturowania za
IIT kwartat 2006 r. 1, kwartat 2007 1. craz w korelacji 7e sprawozdanicm okresowym za
I pdlrocze 2007 r. 1 harmonogramem realizacji robdt stanowigeym zalacznik Nr 1 do
umowy z Wykonawcea

11. KONCOWE USTALENIA, WNIOSKI [ ZALECENIA

1. Zachowanie wystarczajacej sciezki audytu v

W zakresie objetym kontrola patwierdzono istnienie wystarczajgcej sciezki audytu.

2. Kwalifikowalnosé poniesionych wydatkow

W zakresic objg¢tym kaontrola potwierdzono kwalifikowalnesé wydatkéw przedstawionych do
refunducii.

3. Prawidlowosc stosowania procedur zamoéwicn publicznych

W zakresie objetym kontrolg potwierdzono prawidlowoséé stosowania procedur zaméwien
publicznych,

4. Wywiazrywanie sig¢ z obowigzkdéw w zakresie informacji i promocji
W zakresie objetym kontrolg potwierdzono prawidlowoséé¢ wywiazywania sie z obowigzkow
w zakresie informacji | promocii.

5. Wywiazywanie si¢ z obowigzkow w zakresie sprawozdawczosci

W zakresie objetym kontrola w toku czynnodci kontrolnych stwicrdzono, 7e wymienione
sprawozdania zostaly ziozone po tcrminie:

»  sprawozdanie za [ kwarial 2005 r. zostalo zlozone 12.07.2005 1., 1. 1 dzien po terminie,

= sprawozdanie za Il pélrocze 2006 r. zostalo zlozone 11.01.2006 1., tj 1 dzieri po terminie.

Slanowi 1o naruszenie § 9 rozporzadzenia Ministra Gospoedarki 1 Pracy z dnia 22 wrzesénia
2004 r. w sprawie trybu sprawozdawczosci dotyczacej realizacji Narodowego Planu Rozwoju,
irybu kontroli realizacji Narodowege Planu Rozwoju ora trybu rozliczen (Dz. U, z 2004 r.
Nr 216, poz. 2206 z¢ zim.).

6. Kontrola pustepn rzeczowego projektu
W rzakresie objetym kontrola potwierdzono zgodnodé wniosku o platnos$é z postgpem
rzeczowym projekin.



IIL. TERMIN USUNIECIA NIEPRAWIDLOWOSCI

W zakresie usunigcia nieprawidiowosci wskazanych w punkcie [3.5, nalezy w ciggn 14 dni od
dnia otrzymania ninigjszego wyniku kontroli podja¢ skuteczne dziatania zmierzajace do
wycliminowania ich w przyszlym dzialaniv jednostki.

1V. POUCZENIE.

Kontrolowany jest obowigzany na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r.
o kontroli skarbowej (j. t. Dz. U. z 2004 1. Nr 8 poz. 65 ze zm.} poinformewac organ kontroli
skarbowej o sposobie usunigeia wskazanych nieprawidlowodci w ciagu 30 dni po uplywie
terminu okreslonego w pkt 111 niniejszego wyniku kontroli.

Na niniejszy wynik kontroli nie przystugnja sredki prawne przewidziane w art. 26 ust. 1 ustawy
7 dnia 28 wrzesnia 1991 r. o kontroli skarbowcej (j. t. Dz. U. £ 2004 1. Nr 8 poz. 65 ze 7zm,) am
skarga do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Niniejszy wynik kontroli zostat sporzadzony w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 7 kidrych
jeden dorgezono Kontrolowanemu.
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1N adresat,

2) Ministerstwo Transportu, Departament Funduszy Strukturalnych,
00-928 Warszawa, ul. Chatubinskicgo 4/6,

3) afa



