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Dotyczy: Interpelacji z dnia 3.06.2013r. w sprawie paralizu komunikacyjnego w zwiazku

L.

k/o :
UIR MW a/a

z rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyzowania z ulica
Chylonska II do skrzyZzowania z ulica Kcynska — etap 11

W odpowiedzi na Panska interpelacj¢ z dnia 3.06.2013r. uprzejmie informujg, ze:
Z godnie z harmonogramem robdt w okresie lipiec - sierpien 2013 r. prowadzone beda
roboty zwigzane z wykonaniem nowej nawierzchni wraz z podbudowa na ulicy Morskiej na
odcinku od skrzyzowania z ulica Owsiang do skrzyzowania z ulica Kcynska , tj. do konca
zakresu robot objetych umowa.
Roboty prowadzone beda sukcesywnie, odcinkami, po uzyskaniu przez Wykonawce
zezwolenia na czasowe zajgcie pasa drogowego oraz zgodnie z zatwierdzong przez Zarzad
Drég i Zieleni w Gdyni tymczasowa organizacja ruchu.
Tymczasowa organizacja ruchu zaklada wylaczenie jednego pasa ruchu, na ktérym
prowadzone beda roboty drogowe i zachowanie ciaglej przejezdnosci na drugim pasie
jezdni zarowno w kierunku Rumia — Gdynia, jak i Gdynia —Rumia.
Jednoczesnie informuje, ze w okresie od 30.06.2013r. do 10.07.2013r. nie sg planowane
zamkniecia jezdni , a jedyne jej czasowe miejscowe zawezenia.
Whioskowana zmiana harmonogramu rob6t w celu zachowania przejezdnosci dwoch jezdni
ulicy Morskiej (kierunek Gdynia-Rumia i Rumia-Gdynia) w okresie lipiec i sierpien
spowodowataby nie tylko wstrzymanie rob6t drogowych, zwigzanych z wykonaniem nowej
nawierzchni ulicy Morskiej, ale takze wstrzymataby wykonywania czgsci robot
branzowych, np. zwigzanych z os$wietleniem i1 przebudowa sieci trakcyjnej (budowa
fundamentéw i ustawianie stupow trakcyjno-oswietleniowych w pasie rozdziatu jezdni),
budowa sygnalizacji $wietlnej i kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR.
Konsekwencja takiej zmiany bylby brak mozliwosci zakonczenia robot w 2013 r., co
spowodowatoby odbiér koncowy catosci zadania w potowie 2014 r.
Wstrzymanie prac na okres wakacyjny nie jest mozliwe z uwagi na wykonywana w ramach
przedmiotowe]j inwestycji budowe kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR 1 budoweg sygnalizacji Swietlnej, ktéra ma by¢
wlaczona do systemu TRISTAR.
Calos$¢ robot zwigzanych z Projektem TRISTAR, realizowanym z udzialem srodkow UE,
ktorego beneficjentem sa trzy gminy, Gmina Gdansk, Sopot i Gdynia, musi by¢ zakonczona
do konca 2013 r.
Dziatanie Zintegrowanego Sytemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR wymaga poltora
miesiecznego okresu kalibracji, co powoduje koniecznos$¢ zakonczenia robot zwigzanych z
budowa kanalizacji teletechnicznej TRISTAR w ulicy Morskiej do konca wrzesnia 2013 r.




