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URZAD KONTROLI SKARBOWEJ Gdansk, N9 marca 2013 .
W GDANSKU
ul. Chlopska 3, 80-362 Gdansk

UKS2291/W3E/722/211-13/12/7/014

PROTOKOL

z czynnosci przeprowadzonych w okresie od 08.10.2012 r. do 30.10.2012 r. oraz w dniu
25.03.2013 r. w:

Gminie Miasta Gdyni

Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

NIP 586-002-28-60

w zakresie:

nazwa projektu: ,,Przebudowa ukladu drogowego Wezla Sw. Maksymiliana wraz z
budowg tunelu drogowego pod Droga Gdynska, torami SKM i PKP w Gdyni”

numer projektu: RPPM.04.01.00-00-009/09

numer wniosku o ptatnos¢: WNP-RPPM.04.01.00-00-009/09-12

w zwigzku z wykonywaniem czynnosci w zakresie audytu gospodarowania $rodkami
pochodzacymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewodztwa Pomorskiego prowadzonego na podstawie upowaznienia Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOPM-211/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Protokét sporzgdzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 3 lipca 2012r. poz. 749), w zwigzku z art. 3a ust.
819 pkt 2 ww. ustawy o kontroli skarbowej (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214).

Czynnosci przeprowadzili:
Anna Cejnog nr legitymacji stuzbowej 01046, inspektor kontroli skarbowej,
Ewelina Pogorzata- Kurek  nr legitymacji stuzbowej 08891, starszy referendarz,

Czynnosci zostaly przeprowadzone w siedzibie beneficjenta, tj. w obstugujacym Gmine
Miasta Gdyni — Urzedzie Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, w
miejscu realizacji projektu, ktorej podlega uktad drogowy Wezta Sw. Maksymiliana wraz z
tunelem drogowym pod Droga Gdynska, torami SKM i PKP w Gdyni oraz w siedzibie
Urzedu Kontroli Skarbowej w Gdansku, ul. Chtopska 3.

W czynnosciach audytowych braty udziat nastepujgce osoby:

e Joanna Jankowska — Gtowny Specjalista w Wydziale Integracji Europejskiej,

e Maria Speyer — Inspektor w Referacie Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji,

e Wiestawa Szleszkowska-Zalewska — Kierownik Referatu ds. Rozliczen Finansowo-
Ksiggowych Projektow Unijnych w Wydziale Budzetu, '
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e Ewa Niedziatkowska — Inspektor w Referacie Promocji i Turystyki w Wydziale Polityki
Gospodarczej 1 Nieruchomosci.

L.

ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOSCI

Czynnosci dotyczyly nastgpujacych obszarow:

1. Czy operacja spehlnia kryteria wyboru w ramach wlasciwego programu operacyjnego
oraz zostala zrealizowana zgodnie z decyzjg o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze
wszystkim warunkami dotyczgcymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakladanych
celow? (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporzgdzenia Komisji 1828/2006:

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

a)

b)

d)
e)
f)

wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013 nr WND.RPPM.04.01.00-00-

009/09 wraz z zatgcznikami,

umowe¢ nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-00 o dofinansowanie projektu

,Przebudowa uktadu drogowego Wezta Sw. Maksymiliana wraz z budowa tunelu

drogowego pod Droga Gdynska, torami SKM i PKP w Gdyni” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007-

2013, Osi Priorytetowej 4, Regionalny system transportowy, Dziatania 4.1 Rozwoj

regionalnej infrastruktury drogowej, wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego z dnia 22.09.2009 r. wraz z aneksami:

e nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-01 z dnia 19.01.2010 .,

e nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-02 z dnia 10.08.2010 1.,

e nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-03 z dnia 03.02.2011 r.,

e nr UDA-RPPM.04.01-00-00-009/09-04 z dnia 27.10.2011 r.,

e nr UDA-RPPM.04.01-00-00-009/09-05 z dnia 18.12.2012 1.,

wniosek o platnos¢ nr WNP-RPPM.04.01.00-00-009/09-12(k) ztozony w dniu

23.09.2011 r. za okres od 01.03.2011 r. do 31.05.2011 r. na kwote wydatkow

kwalifikowalnych 7.725.064,26 zI, w tym wnioskowang do refundacji kwote

3.862.532,13 zt wraz z dokumentami towarzyszacymi:

e fakturami VAT oraz wyciaggami bankowymi wyszczegdlnionymi w zestawieniu
dokumentow potwierdzajacych poniesienie wydatkdw, stanowigcym zatgcznik
nr 1 do niniejszego protokotu,

e umowami zawartymi z wykonawcami robot budowlanych i ustug oraz protokotami
zdawczo-odbiorczymi  wyszczegdlnionymi  w  zestawieniu  dokumentow
potwierdzajacych faktyczne wykonanie zleconych robét budowlanych i ustug,
stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszego protokotu,

protokot odbioru koncowego wykonanych robot (budowlano — remontowych) z dnia

01.04.2011 r.,

dowody przyjecia $rodka trwatego OT oraz przekazania s$rodka trwatego PT

w uzytkowanie Zarzadu Drog i Zieleni — jednostki budzetowej Gminy Miasta Gdyni,

Informacje Pokontrolng nr 86/P/I/11/11 z dnia 19.12.2011 r.

Na podstawie wymienionych dokumentow:

a)

e

ustalono okres realizacji projektu,




b) dokonano analizy oryginatéw dokumentoéw zwigzanych z poniesieniem wydatkoéw
zadeklarowanych w badanym wniosku o platnos¢ j. faktur, potwierdzen zaptaty,
protokotow odbioru,

¢) sprawdzono czy dokonano zmian w projekcie sfinansowanym w ramach badanego
whniosku o ptatnos¢,

d) sprawdzono czy ujete we wniosku o platnos¢ wydatki odnosza si¢ do faktycznie
zrealizowanych robot, ustug, dostaw.

2. Czy wydatki zadeklarowane sa zgodne z zapisami ksiegowymi i dokumentami
dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? (art. 16 ust. 2 pkt b
Rozporzqdzenia Komisji 1828/2006);

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

Warto$¢ wydatkow
L.p. Nr wniosku o platnos¢ zadeklarowanych do Komisji
- Europejskiej*
1 2 3
1. WNP-RPPM.04.01.00-00-009/09-12 6.446.049.26 zt
oraz

a) dokumenty wyszczegolnione w punkcie 1.1 niniejszego protokotu,

b) dowody zrédlowe potwierdzajace poniesienie przez beneficjenta wydatkéw ujetych
w badanym wniosku o ptatno$¢, ktorych zestawienie zawarto w zataczniku nr 1 do
niniejszego protokotu,

¢) wydruki z ewidencji ksiegowej beneficjenta, w szczegdlnosci z kont ksiegowych
zespotu: ,,0-80”, ,,0-80-17, | 0-80-2”, , 0-80-3”, ,0-80-4”, .17 27,

Na podstawie wymienionych dokumentow przeprowadzono nastepujace testy:

a) sprawdzono czy beneficjent jest w posiadaniu dokumentéw wspierajacych wniosek
o platnos¢ zlozony do Instytucji Zarzadzajacej (faktury, przelewy i inne dokumenty
o rownowazne] wartosci dowodowej),

— b) ustalono podmiot, na rzecz ktorego zostaly wystawione przedmiotowe dokumenty,

¢) ustalono faczng wartos¢ wydatkow wynikajaca z przedtozonych przez beneficjenta
dokumentow wspierajgcych badany wniosek o platnos¢ (faktur, dowodow zaptaty)
oraz zestawienia zalagczonego do tego wniosku,

d) sprawdzono sposob poniesienia wydatkow wraz ze zrodtem ich finansowania,

e) dokonano analizy zapisow w systemie ksiegowym beneficjenta,

f) ustalono w jakiej czesci wydatki wynikajace z przediozonych dowodéw odnosza sie
do wspotfinansowanego projektu,

g) sprawdzono opisy dokonane na przedmiotowych dokumentach.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta sq zgodne z zasadami wspolnotowymi
i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt. ¢ Rozporzqdzenia Komisji 1828/2006);

3.1 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi
w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto dokumenty szczegdtowo
wymienione w punkcie I.1 niniejszego protokotu.
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Na podstawie wymienionych dokumentéw przeprowadzono nastepujgce testy:

a) sprawdzono okres kwalifikowalnosci wydatkow wynikajgcy z  umowy o
dofinansowanie. oraz okres, w ktorym zostaly poniesione wydatki zadeklarowane
w badanym wniosku o ptatnosc,

b) sprawdzono czy w objetym badaniem wniosku o ptatnos¢ kazdy z wydatkow zostat
zadeklarowany tylko jeden raz,

c) sprawdzono, jakie kategorie/rodzaje wydatkéw zostaly zadeklarowane w badanym
wniosku o platnos¢, w tym czy zadeklarowano wydatki poniesione na przygotowanie
projektu,

d) sprawdzono czy w badanym wniosku o ptatnos¢ zadeklarowano podatek VAT oraz
czy zostal on faktycznie poniesiony,

e) dokonano analizy wydatkow poniesionych przez beneficjenta i zadeklarowanych
w badanym wniosku o ptatnosc.

3.2 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami dotyczgcymi zamoéwien publicznych.

W badanym obszarze dokonano analizy dokumentacji przetargowej w zwigzku
z wystawionymi fakturami zadeklarowanymi w badanym wniosku o platno$¢ celem
ustalenia postgpowan o zamodwienia publiczne, z ktorych wydatki beneficjent wykazat
w tym wniosku.

Zestawienie postgpowan o udzielenie zamowienia publicznego oraz postepowan
ofertowych przeprowadzonych przez beneficjenta stanowi zalacznik nr 4 do niniejszego
protokotu.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

a) postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na roboty dodatkowe w zakresie
zmiany trasy kanatu deszczowego w ul. Swietojanskiej i odbudowy nawierzchni
drogowej na calej szerokosci ulicy o wartosci szacunkowej 428.809,94 zt oraz

b) postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty dodatkowe w zakresie
umocnienia $cian wykopu na czas budowy tunelu dla pieszych w rejonie budynku
przy ul. Swietojanskiej 134 o wartosci szacunkowej 174.240,46 zt.

Analizowane dokumenty wymieniono w zataczniku nr 6 i 7 do niniejszego protokotu.

W odniesieniu do ww. postepowan o udzielenie zamdwienia publicznego zbadano sposob
wyboru wykonawcow.

Ponadto, ponownie przeprowadzono badanie w odniesieniu do postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego na wykonanie ustugi nadzoru autorskiego nad realizacja zadania

~Przebudowa uktadu drogowego Wezta Sw. Maksymiliana wraz z budowa tunelu

drogowego pod Droga Gdynska, torami SKM i PKP w Gdyni” w oparciu o nastepujgce

dokumenty:

a) wniosek o otwarcie postgpowania o zamowienie publiczne nr 340/140/UI/09 z dnia
26.10.2009 .,

b) zarzadzenie nr 12612/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.10.2009 r. w sprawie
wszczecia postgpowania na udzielenie zamowienia publicznego w trybie z wolnej reki
na wykonanie ustugi nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania ,,Przebudowa uktadu




— g)

h)

k)

D

drogowego Wezta Sw. Maksymiliana wraz z budowa tunelu drogowego pod Drogg
Gdynskq, torami SKM 1 PKP w Gdyni”,

pismo beneficjenta z dnia 29.10.2009 r. o numerze UL MS/7041 61/1/2009/1330
skierowane do Biura Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. z siedziba
w Gdansku przy ul. Uphagena 27 dotyczace zaproszenia do negocjacji w sprawie
udzielenie zamdwienia publicznego,

pismo Biura Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibg w Gdansku przy
ul. Uphagena 27 =z dnia 02.11.2009 r. zawierajagce proponowane kwoty
wynagrodzenia,

protokol z negocjacji przeprowadzonych w dniu 02.11.2009 r. potwierdzajacy
ustalenie nastgpujacych elementow wynagrodzenia,

zarzgdzenie nr 12749/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.11.2009 r. w sprawie
udzielenia zamowienia publicznego w trybie zamowienia z wolnej reki na wykonanie
ustugi nadzoru autorskiego nad realizacja zadania ,,Przebudowa ukladu drogowego
Wezta Sw. Maksymiliana wraz z budowa tunelu drogowego pod Drogg Gdynska,
torami SKM i PKP w Gdyni”,

umowe nr KB/727/Ul/246/W/2009 z dnia 18.11.2009 r. zawarta pomiedzy
zamawiajgcym a Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. z siedziba
w Gdansku przy ul. Uphagena 27 na petnienie nadzoru autorskiego nad realizacja
zadania ,,Przebudowa uktadu drogowego Wezta Sw. Maksymiliana wraz z budowa
tunelu drogowego pod Droga Gdynska, torami SKM i PKP w Gdyni”, opiewajaca na
kwote 256.000,00 zt brutto, na ktora sktadaja sie: 195.000,00 zt brutto za pelnienie
nadzoru autorskiego, ptacone przez 16 miesigcy po 12.200,00 zt brutto miesiecznie
oraz 61.000,00 zt brutto za wykonane dodatkowe lub zamienne prace projektowe
wynikle w trakcie realizacji projektu,

umowe nr KB/180/UI/57/W/2006 z dnia 07.04.2006 r. zawartg pomiedzy
zamawiajacym a Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibg w
Gdansku przy ul. Uphagena 27 o wartosci 1.072.831,40 zt brutto wraz z aneksami nr 1
z dnia 26.09.2006 r. i nr 2 z grudnia 2006 r. na opracowanie projektu budowlanego i
wykonawczego przebudowy uktadu drogowego, budowy tunelu i ktadki dla pieszych
dla obszaru Droga Gdynska, Wtadystawa I, Swietojanska, Al. Marszatka Pitsudskiego,
oswiadczenie wykonawcy z dnia 18.11.2009 r. o spefnianiu przez niego warunkow
udzialu w postepowaniu,

ogloszenie o udzieleniu zamdwienia opublikowane na stronach portalu Urzedu
Zamowien Publicznych w dniu 05.01.2010 r. pod numerem 1853-2010,

ogloszenie o udzieleniu zaméwienia opublikowane na wlasnej stronie internetowe;:
www.gdynia.pl w dniu 05.01.2010 r.,

protokot postepowania o udzielenie zamdowienia o wartosci zamdwienia mniejszej niz
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych wraz z zatacznikami.

Dodatkowo, zbadano dokumenty w oparciu, o ktore dokonano wyboru wykonawcy ustugi
polegajacej na publikacji artykutow sponsorowanych w ,, Polska Dziennik Battycki”.

3.3 Czy zostaly zachowane obowiqzki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto dokumentacje dotyczaca
realizowanego projektu wymieniong szczegbtowo w punkcie 1.1. oraz 1.2 niniejszego
protokotu, a takze:
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a) wydruki publikacji zamieszczonych w , Gazecie Wyborcze]” oraz ,,Polska Dziennik
Battycki”,

b) wydruki ze strony internetowej www.gdynia.pl, zawierajace informacje o projekcie,

c) tablice pamigtkowe znajdujace si¢ w miejscu realizacji projektu,

d) wkitadki o projekcie zamieszczone przez beneficjenta w Informatorze Rady
i Prezydenta Miasta ,,Ratusz”.

Na podstawie ww. dokumentéw zroédtowych oraz wizyty przeprowadzone] w miejscu
realizacji projektu dokonano sprawdzenia, jakie dzialania informacyjno-promocyjne
przeprowadzit beneficjent w zwigzku z realizacja projektu.

Czy wklad publiczny zostal wyplacony beneficjentowi? (art. 80 rozporzqdzenia (WE)
nr 1083/2006).

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

a) badany wniosek o ptatnosc,

b) informacje o wyniku weryfikacji wniosku o platnos¢ okresowa/koncowa (formularz nr
59) - nr DPR.PW.64375.7.12.2010 z dnia 24.01.2012 r. dotyczaca wniosku o platnos¢
nr WNP-RPPM.04.01.00-00-009/09-12,

c) wycigg bankowy nr 252 z dnia 30.12.2011 r. z rachunku beneficjenta dokumentujacy
wptyw kwoty 4.512.234,47 zi,

d) informacje o wyplacie zwigkszonego dofinansowania dla projektu nr UDA-
RPPM.04.01.00-00-009/09-05 przestang przez 1Z do beneficjenta pocztg elektroniczng
w dniu 07.01.2013 r.,

€) wycigg bankowy nr 251 z dnia 28.12.2012 r. z rachunku beneficjenta dokumentujacy

wplyw kwoty 322.302,47 zt.

Na podstawie wymienionych dokumentéw sprawdzono proces wypltaty srodkow
finansowych z tytutu realizowanego projektu, w tym kwoty, daty, ewentualne obciazenia i
potracenia.

I1. USTALENIA - OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1)

b)

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy operacja spelnia kryteria
wyboru w ramach wlasciwego programu operacyjnego, zostala zrealizowana
zgodnie z decyzja o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami
dotyczgcymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakladanych celéw (art. 16 ust. 2
pkt. a Rozporzgdzenia Komisji 1828/2006) ustalono, ze:

projekt polegajacy na przebudowie uktadu drogowego Wezta Sw. Maksymiliana oraz na
budowie tunelu drogowego pod Droga Gdynska, torami SKM i PKP zostal zakonczony.
W umowie o dofinansowanie wraz z aneksami okreslono okres realizacji projektu:
rozpoczecie realizacji — 17.11.2009 r., zakonczenie rzeczowe realizacji — 30.06.2011 r.,
zakonczenie finansowe realizacji — 29.08.2011 r.,

podczas wizyty w miejscu realizacji projektu w dniu 08.10.2012 r. stwierdzono, ze
przedmiot inwestycji, tj. przebudowa uktadu drogowego Wezta Sw. Maksymiliana oraz
budowa tunelu drogowego pod Droga Gdynska, torami SKM 1 PKP wraz z
infrastrukturg towarzyszacg zostal zakonczony. W trakcie wizyty w miejscu realizacji
inwestycji stwierdzono istnienie dwoch tablic pamigtkowych projektu, zawierajacych




zapisy odnosnie wspoifinansowania inwestycji ze S$rodkéw pochodzacych z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

¢) projekt nie ulegl zasadniczej modyfikacji, o ktorej mowa w § 9 ust. 6 umowy o
dofinansowanie, -

d) ujete we wniosku o ptatnos¢ nr WNP-RPPM.04.01.00-00-009/09-12(k) wydatki
dotycza:

e projektow wykonawczych (w ramach wydatku nr 1 "Dokumentacja techniczna"
wskazanego we wniosku o dofinansowanie),

e nadzoru inwestorskiego (w ramach wydatku nr 3 "Nadzory inwestorskie wraz z
rozliczeniem kosztow budowy" wskazanego we wniosku o dofinasowanie),

e robot budowlanych (w ramach wydatku nr 4 "Obiekty inzynieryjne (budowle) -
roboty budowlano-montazowe (drogowe, wiadukty, kiadki, tunele, os$wietlenie,
sygnalizacja, sieci telekomunikacyjne, trakcja kolejowa i trolejbusowa, przebudowa
sieci c.0., wod-kan, gazowej, gospodarka drzewostanem)" wskazanego we wniosku
o dofinansowanie),

o dziatan promujacych projekt: zamieszczenie w "Gazecie Wyborczej" oraz w "Polska

o Dziennik Baltycki" ogloszen o projekcie, publikacja w informatorze miejskim
"Ratusz" informacji o projekcie, opracowanie technicznego projektu graficznego
z przygotowaniem do druku ulotki o projekcie, zainstalowanie dwoch tablic
pamigtkowych (w ramach wydatku nr 5 "Promocja projektu" wskazanego we
whniosku o dofinansowanie) oraz

e nadzoru autorskiego (w ramach wydatku nr 7 "Nadzory autorskie" wskazanego we
wniosku o dofinansowanie),

e) w zwigzku z realizacjg projektu beneficjent przedstawit protokoly odbioru, oryginaty
faktur 1 dowody zaptaty,

f) w trakcie czynnosci audytowych stwierdzono, iz Instytucja Zarzadzajaca odno$nie
projektu  RPPM.04.01.00-00-009/09 , Przebudowa uktadu drogowego Wezta

Sw. Maksymiliana wraz z budowa tunelu drogowego pod Drogg Gdynska, torami SKM

i PKP w Gdyni” zwigkszyta procentowy wspolczynnik oraz kwote dofinansowania

(aneksy od nr 1 do nr 5).

We wniosku o dofinansowanie projektu z dnia 25.04.2008 r. beneficjent wnosit o

dofinansowanie w kwocie 48.855.345,16 zt (tj. 48,01% wydatkéw kwalifikowanych

. projektu w wysoko$ci 102.271.961,67 zt). Zgodnie z URPO oraz ogloszeniem o
' konkursie maksymalna wysokos¢ dofinansowania dla poddziatania 4.1 wynosi 75 %
wydatkow kwalifikowanych.

Umowa o dofinansowanie zostata podpisana dnia 22.09.2009 r. na kwote

dofinansowania 48.855.345,16 7 (tj. 48,01 % wydatkéw kwalifikowanych

w wysokosci 102.271.961,67 zt). Do umowy zawarto pie¢ aneksow.

Zestawienie zmian w zakresie poziomu i kwot dofinansowania przedstawia sie

nastepujgco:
------ Umowa o Aneks nr 1 Aneks nr 2 Aneks n 3 Aneks nr 4 Aneks nr 5
dofinansow anie
Data zawarcia 22.09.2009 1. 19.01.2010 1. 10.08.2010 . 03.02.2011 r. 27.102011 1. 18.12.2012 1.
Wartos¢ 102.271.961,67 | 58.324.321,56] | 59.138.049.591 | 59.610.018,531 | 59.564.690,62| 59.143.139,25]
calkowita
projektu
Wydatki 101.758.989.49 | 57.294.217,39] | 58.079.169,501 | 58.551.138,441 | 58.390.520,55] 57.050.536,33]
kwalifikowane
Poziom 48,01 50,001 50,00 50,00 70,001 751
dofinansowania
(%)
Kwota 48.855.345,16 | 28.647.108,701 | 29.039.584,751 | 29.275.569,211 | 40.873.364,371 42.787.902,231
dofinansowania
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Przedstawione w powyzszym zestawieniu zmiany poprzedzone byly korespondencijg
pomigdzy beneficjentem a Instytucja Zarzadzajagca w zakresie koniecznosci
wprowadzania anekséw do umowy o dofinansowanie.

Konieczno$¢ wprowadzenia aneksu nr 1 wynikata z powstalych oszczednosci
poprzetargowych. Aneksy nr 2 i 3 zawarto z powodu wyrazenia przez Instytucje
Zarzadzajaca zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu, za$ aneks nr 41 5
podpisano na skutek decyzji Instytucji Zarzadzajacej o podwyzszeniu poziomu
dofinansowania w zwiazku z pozyskaniem przez 1Z dodatkowych $rodkéw w ramach
Krajowej Rezerwy Wykonania.

Instytucja Zarzadzajaca z uwagi na wielkos¢ dostepnej alokacji rekomendowata
podwyzszenie poziomu dofinansowania z wysokos$ci 48,01% do 50 %, a nastepnie do
poziomu 70% 1 wreszcie 75% wydatkow kwalifikowanych, co wigzalo sie

z jednoczesnym podwyzszeniem kwoty dofinansowania ostatecznie do wysokosci
42.787.902,23 zt.

2) W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane s3
zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi
przez beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporzqdzenia Komisji 1828/2006) ustalono,
ze:

a)  beneficjent jest w posiadaniu oryginatow dokumentdéw wspierajgcych objety badaniem
whniosek o platno$¢ w postaci protokotow zdawczo-odbiorczych, faktur VAT za zlecone
roboty budowlane i ustugi oraz dowodow zaptaty (wyciagi bankowe),

b)  wszystkie wydatki zadeklarowane w objetym badaniem wniosku o platno$¢ zostaly
poniesione przez beneficjenta,

c)  beneficient dokonal platnosci na rzecz wykonawcdéw, co zostato udokumentowane
dowodami zaptaty wyszczegolnionymi w zataczniku nr 1 do niniejszego protokotu,

d) w ramach wniosku o ptatnos¢ nr RPPM.04.01.00-00-009/09-12 beneficjent
zadeklarowat jako wydatki kwalifikowalne kwote 7.725.064,26 zt. W wyniku
przeprowadzonej przez Instytucj¢ Zarzadzajaca kontroli, warto$¢ wydatkow
zadeklarowanych przez beneficjenta jako kwalifikowalne zostata pomniejszona o kwote
1.268.679,08 zt. Opis ustalen kontroli IZ oraz wyliczenie kwoty do refundacji zawarto
w zataczniku nr 3 do niniejszego protokotu,

e) w zakresie wniosku o ptatno$¢ o numerze WNP-RPPM.04.01.00-00-009/09-12 taczna
wartos¢ wynikajaca z okazanych faktur oraz przelewow wyniosta 7.844.421,04 zi,

f)  wszystkie wydatki ujgte w badanym wniosku o platnos¢ zostaly zaksiegowane
w systemie ksiegowym beneficjenta,

g) wydruki z kont analitycznych zawieraja: numer i date faktury, a takze nazwe
umozliwiajaca identyfikacje przedmiotu operacji i zrodta finansowania,

h)  wszystkie dokumenty wspierajace badany wniosek o ptatno§¢ zadeklarowano jako
odnoszace si¢ w catosci do wspotfinansowanego projektu, jednakze w przypadku faktur
VAT wystawionych przez Biuro Projektoéw Budownictwa Komunalnego S.A. z tytulu
pelnienia nadzoru autorskiego — Przebudowa wukladu drogowego Wezia
Sw. Maksymiliana wraz z budowa tunelu drogowego pod Droga Gdynska, torami SKM
i PKP w Gdyni — zgodnie z umowg nr KB/727/U1/246/W/2009 , warto$¢ brutto, na
ktorg opiewaty ww. faktury wynosita kazdorazowo 12.200,00 zI, za§ koszty
kwalifikowane - 10.675,00 zt. Zgodnie z zapisami rozdzialu 16 pkt 6b Wytycznych
dotyczacych kwalifikowalnosci wydatkow w ramach RPO WP 2007-2013, koszty
zwigzane z nadzorem autorskim nie moga przekroczy¢ 15% kosztow dokumentacji
projektowej odnoszacej si¢ do kwalifikowalnego zakresu projektu. We wniosku o
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3)

3.1

g)

dofinansowanie warto$¢ dokumentacji technicznej dotyczacej kwalifikowalnego
zakresu projektu ujeto w wydatku nr 1 i wynosita ona 1.138.711,39 zt. W zwiazku z
powyzszym warto$¢ ustug nadzoru autorskiego okre§lono za pomocg wyliczenia:
1.138.711,39 x 15%, co daje po =zaokragleniu 170.800,00 zt. W wyniku
przeprowadzonych negocjacji z wykonawca wybranym w trybie z wolnej reki uzyskano
kwote wynagrodzenia za ww. ustugi w wysokosci 195.200,00 zi, ktéra przekroczyta
wyzej wspomniane 15%. W zwiazku z tym, kwota powyzej 170.800,00 zt ujeta zostata
przez beneficjenta jako koszt niekwalifikowany. Z uwagi na ustalony sposéb
regulowania naleznosci na rzecz wykonawcy nadzoru autorskiego, tj. w formie
comiesigcznych rownych transz w wysokosci 12.200,00 zt, faktury opisywane sa
wedlug proporcji wynikajacej z relacji (170.800 / 195.200) x 100% = 87,5%,

wszystkie faktury VAT zawieraja nastepujace informacje: numer umowy o
dofinansowanie, tytul projektu, opis zwiazku wydatku z projektem, informacje o
poprawnosci formalnej i merytorycznej, odpowiedni opis w zakresie stosowania ustawy
Prawo zamowien publicznych. Wszystkie sprawdzone faktury zawierajg na pierwszej
stronie adnotacje: "Projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013".

W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane
przez beneficjenta sj zgodne z zasadami wspélnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2
pkt. ¢ Rozporzadzenia Komisji 1828/2006) ustalono, ze:

W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi w przepisach
unijnych i krajowych ustalono, ie:

okres kwalifikowalnosci wydatkow wynikajagcy z umowy o dofinansowanie dla
przedmiotowego projektu to 01.01.2007 r. —29.08.2011 r.,

wydatki zadeklarowane w objetym badaniem wniosku o ptatno$é¢ zostaty poniesione w
okresie od dnia 23.02.2007 r. do dnia 31.05.2011 r.,

wydatki wymienione szczegétowo w punkcie IL1 niniejszego protokotu dotycza
dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, rob6t budowlanych, informacji i
promocji oraz nadzoru autorskiego,

poniesione wydatki (potwierdzone dokumentami zrédtowymi w postaci: faktur VAT,
protokotow odbioru oraz przelewdéw bankowych) zostaly wykazane przez beneficjenta
we wniosku o ptatnos¢ tylko jeden raz,

podatek od towaréw i ustug zostal zaliczony do kosztéw kwalifikowanych badanego
wniosku o platnos¢. Wydatki poniesione w ramach projektu nie dotycza sprzedazy
opodatkowanej VAT - drogi oraz obiekty inzynierskie powstajace w ramach robot
budowlanych sg udostgpniane nieodptatnie. Podobnie rzecz sie ma z wydatkami
poniesionymi na realizacj¢ ustug nadzoru autorskiego i inwestorskiego dotyczacych ww.
robot budowlanych. Dziatania podjete w ramach informacji i promocji (publikacja
informacji o projekcie w "Gazecie Wyborczej", "Polska Dziennik Baltycki" oraz
"Ratuszu") takze nie dotyczyly sprzedazy opodatkowanej VAT. Informator miejski
"Ratusz" wydawany jest przez beneficjenta, lecz ma charakter bezptatny,

wszystkie faktury VAT dokumentujace poniesione wydatki zostaly w cato$ci zaptacone
przez beneficjenta,

w trakcie czynnosci audytowych stwierdzono, ze projekt zostal zakonczony i oddany do
uzytkowania, co potwierdza protokot odbioru wyszczegolniony w punkcie 1.1
niniejszego protokotu.




3.2 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami dotyczgcymi zamowien publicznych ustalono, Ze:

Wydatki zadeklarowane w objetym badaniem wniosku o ptatnos¢ dotycza przeprowadzonych
postepowan o udzielenie zamowienia publicznego oraz postgpowan ofertowych,
wyszczegolnionych w zataczniku nr 4 do niniejszego protokotu.

Szczegdtowy opis przeprowadzonego badania zawarto w zatacznikach 4, 5, 6 i 7 do
niniejszego protokotu.

W zakresie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie ustugi nadzoru
autorskiego nad realizacja zadania ..Przebudowa ukladu drogowego Wezta Sw. Maksymiliana
wraz_z budowa tunelu drogowego pod Droga Gdynska, torami SKM i PKP w Gdyni”
ustalono, co nastepuje:

Zamawiajacy udzielil zamoOwienia publicznego na pelnienie nadzoru autorskiego nad
realizacja inwestycji ,,Przebudowa uktadu drogowego Wezta Sw. Maksymiliana wraz z
budowg tunelu drogowego pod Droga Gdynska, torami SKM i PKP w Gdyni” w trybie
zamowienia z wolnej reki wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy
uktadu drogowego, budowy tunelu i ktadki pieszych dla obszaru ulic: Droga Gdynska,
Wiadystawa IV, Swietojanska, Al. Marszatka Pilsudskiego. Udzielenie zamowienia
publicznego dokonano na podstawie umowy nr KB/727/U1/246/W/2009 z dnia 18.11.2009 r.
(warto$¢ wynagrodzenia za pelnienie nadzoru autorskiego to 195.200,00 zt brutto; warto$é
wydatkow kwalifikowalnych za ustuge nadzoru autorskiego wykazana w badanym wniosku o
ptatnosc to 32.025,00 zb).

Analiza umowy nr KB/180/Ul/57/W/2006 podpisanej w dniu 07.04.2006 r. pomiedzy
beneficjentem a Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibg w Gdansku
przy ul. Uphagena 27 wykazata, ze zakresem rzeczowym tej umowy nie objeto ustugi nadzoru
autorskiego. Ponadto ustalono, ze w ww. umowie nie przewidziano wprost wykonania ustugi
nadzoru autorskiego jako osobnego zlecenia, a warto$¢ ustugi na sprawowanie nadzoru
autorskiego jest ponizej progdw wynikajacych z Dyrektyw UE.

3.3 W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy zostaly zachowane obowiqzki
w zakresie informacji i promocji ustalono, ze:

a) wramach badanego wniosku o ptatnos¢ ujeto wydatki na:

e opracowanie techniczne projektu graficznego z przygotowaniem do druku ulotki

,Przebudowa Wezta Sw. Maksymiliana”,

artykuty dotyczace promocji projektu w ,,Polsce Dzienniku Battyckim” — Tréjmiasto,

artykuty dotyczace promocji projektu w ,,Gazecie Wyborczej — Trojmiasto”,

druk i wktadkowanie do biuletynu Ratusz ulotek dotyczgcych promocji projektu,

e wykonanie i zainstalowanie tablic pamigtkowych
o faczne; warto$ci 22.523,76 zt brutto, z czego kwota wydatkow kwalifikowalnych to
22.340,64 71,

b) podczas wizyty w dniu 08.10.2012 r., w miejscu zrealizowanego projektu stwierdzono, iz
zamieszczono tam dwie tablice pamiatkowe zawierajace: logo Unii Europejskiej, logo
Narodowej Strategii Spdjnosci oraz logo ,Pomorskie w Unii”. U dotlu tablicy
zamieszczono tekst: "Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego
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Funduszu Rozwoju Regionalnego". Tablice te dodatkowo zawierajg tytul projektu:
"Przebudowa uktadu drogowego Wezta Sw. Maksymiliana wraz z budowa tunelu
drogowego pod Drogg Gdyfiskg, torami SKM i PKP w Gdyni" oraz nazwe beneficjenta:
,Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni”,

¢) dokumenty i materiaty informacyjno-promocyjne oznaczone zostaly emblematem Unii
Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spojnosci - Program Regionalny oraz zawieraja
odniesienie stowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, a takze logo ,,Pomorskie w Unii”, :

d) o realizacji projektu oraz o jego wspolfinansowaniu przez Unie¢ Europejska
w ramach EFRR, beneficjent informowal réwniez na swojej stronie internetowej

www.gdynia.pl.

4) W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie, czy wklad publiczny zostal
wyplacony beneficjentowi (art. 80 rozporzqdzenia (WE) nr 1083/2006) ustalono, ze:

a) pismem z dnia 24012012 r. o numerze DPRPW.64375.7.12.2010 Instytucja
Zarzadzajaca poinformowata beneficjenta o zatwierdzeniu do wyptaty kwoty
w wysokosci 4.512.235.47 z,

b) beneficjent posiada wycigg bankowy nr 252 z dnia 30.12.2011 r., potwierdzajacy
otrzymanie ptatnosci dotyczacej badanego wniosku o ptatnosé w kwocie 4.512.235,47 zt,

¢) w dniu 07.01.2013 r. przestano poczta elektroniczng do beneficjenta informacje o
wyplacie zwigkszonego dofinansowania dla projektu nr RPPM.04.01.00-00-009/09.
Z tresci ww. informacji wynika, ze w zwigzku z aneksem nr UDA-RPPM.04.01-00-00-
009/09-05 z dnia 18.12.2012 r. Instytucja Zarzgdzajagca RPO WP 2007-2013 dokonata
ponownej weryfikacji wnioskow o ptatno$¢ i wyplaty dnia 28.12.2012 r. srodkow z tytutu
zwigkszonego dofinansowania na rachunek bankowy beneficjenta wskazany w umowie o
dofinansowanie. Kwota dotyczaca badanego wniosku wyniosta 322.302,47 zt,

d) beneficjent posiada wyciag bankowy nr 251 z dnia 28.12.2012 r., potwierdzajacy
otrzymanie platnosci dotyczacej badanego wniosku w kwocie 322.302,47 zt, stanowigcej
roznicg pomigdzy kwotg wyptacong w dniu 30.12.2011 r. (4.512.234,47 z}) a kwota
wynikajacg ze podwyzszenia wspotczynnika dofinansowania (4.834.536,94 zt),

Il UWAGI ZGLOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOSCIACH
............. 1 ? Jz... L]

Na tym protokot zakonczono.
Protokot zostal odczytany wszystkim osobom obecnym, biorgcym udziat w czynnosciach.

Protokot sporzadzony zostat w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych Jeden po
uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono u beneficjenta.
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Wykaz zalacznikow:

Zalacznik nr 1

wykaz dowodéw Zrédlowych potwierdzajgcych poniesienie przez beneficjenta projektu —
Gming Miasta Gdyni wydatkéw ujetych we wniosku o platnosé¢ Nr RPPM.04.01.00-00-
009/09-12

Zalacznik nr 2

wykaz dowodow 2r<’)dlowych potwierdzajacych wykonanie przez wykonawcow zleconych
robot budowlanych 1 uslug wskazanych we wniosku o platnosc Nr RPPM.04.01.00-00-
009/09-12

Zalacznik nr 3

ustalenie wartosci kwoty wnioskowanej do refundacji

Zalacznik nr 4

zestawienie wydatkow odnoszacych si¢ do postgpowan o udzielenie zamdwienia
publicznego / postgpowan ofertowych

Zalacznik nr 5

wykaz wydatkow nickwalifikowalnych po kontroli Instytucji Zarzgdzajacej

Zalacznik nr 6

badanie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty dodatkowe w
zakresie zmiany trasy kanalu deszczowego w ul. Swigtojanskiej 1 odbudowy nawierzchni
drogowej na calej szeroko$ei ulicy

Zalacznik nr 7

badanie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty dodatkowe w
zakresie umocnienia $cian wykopu na czas budowy tunelu dla pieszych w rejonie budynku
przy ul. Swietojanskiej 134
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Zalacznik nr 1: Wykaz dowodéw zrédlowych potwierdzajacych poniesienie przez beneficjenta projektu — Gmine Miasta Gdyni wydatkéw ujetych we wniosku o platnos¢ Nr
RPPM.04.01.00-00-009/09-12

Nr Data Nr ksiegowy lub Wystawca dOIk(l::I(I):;lltll wwat | Kiota wydatiow
L.p. wystawienia slegowy Data zaplaty Nazwa towaru lub uslugi Y dokumentu | kwalifikowalnych | w tym VAT
dokumentu ewidencyjny dokumentu brutto :
dokumentu netto (PLN) (PLN)
(PLN)
Pelnienie funkcji nadzorul
inwestorskiego nad realizacjg i W
okresie gwarancji roboty budowlanej|  Biuro Obslugi
~Przebudowa ukladu  drogowego Inwestycji
Wezla Sw. Maksymiliana wraz z SINWEST —
a budowy tunelu drogowego pod Droga)] WYBRZEZE” N
i 8 0014/02/11 16-02-2011 201122/ 18-03-2011 Gdyfiska, torami SKM i PKP w Sp. 20. 0. 43.066,80 35.013,66 42.716,67 7.703,01
Gdyni” zgodnie z wumowg nr 81-537 Gdynia
KB/723/U11243/W/2009  z  dnia] ul Luzycka 3B
17.11.2009 r. — Nadzér inwestorski —| NIP 586-20-58-632
czgs¢  kwalifikowana  przedmiotul
zamowienia 93,8%
Pelnienie funkeji nadzory|
inwestorskiego nad realizacjg i W
okresie gwarancji roboty budowlanej|  Biuro Obslugi
.Przebudowa  ukladu  drogowego Inwestycji
Wezla Sw. Maksymiliana wraz z ,,INWEST_—
2| 00190211 28-02-2011 201132 | 30-03-2011 [oudowa tunelu drogowego pod Drogg) - WYBRZEZE 4306681 3501367 42.716,68 7.703,01
Gdynskg, torami SKM i PKP wj Sp.zo.o.
Gdyni” zgodnie z umowg nr 81-537 Gdynia
KB/723/U1/243/W/2009  z  dnia ul Luzycka 3B
17.11.2009 r. — Nadzér inwestorski —| NIP 586-20-58-632
cze$¢  kwalifikowana  przedmiotu
zamowienia 93,8%
Nadzor Autorski — Przebudowa . 1
- Biuro Projektow
ukladu drogowego Wezla Sw. ¢
- Budownictwa
Maksymiliana wraz z budowa tunelu Komunalneoo S.A
3. 14/9787/12 31-01-2011 2011/42/P 01-04-2011 |drogowego pod Droga Gdyfiska,| o Unamego S.4. 12.300,00,  10.000,00 10.675,00 1.925,00
. : - : 80-237 Gdansk
torami SKM 1 PKP w Gdyni — za
o , . ul. Uphagena 27
miesigc styczen 2011 r. — zgodnie z NIP 584-025-35-62
umowa nr KB/727/U1/246/W/2009
a 15/9787/28 | 28402-2011 GNP | Olodaoy [ouer Auwenk - Prchudews BimoProjkibewr | o ggan  jpes600 10.675.00 1.925.00
ukladu drogowego Wezla Sw.| Budownictwa




Maksymiliana wraz z budowg tunelul
drogowego pod Drogg Gdynska,
torami SKM i PKP w Gdyni - za
miesigc luty 2011 r. — zgodnie 7
umowg nr KB/727/U1/246/W/2009

Komunalnego S.A.
80-237 Gdansk
ul. Uphagena 27

NIP 584-025-35-62

0035/03/11

31-03-2011

2011/69/P

18-04-2011

Pelnienie funkcji nadzoru,
inwestorskiego nad realizacjg 1 W
okresie gwarancji roboty budowlane;j
Przebudowa ukladu drogowego
Wezla Sw. Maksymiliana wraz z
budowg tunelu drogowego pod Drogg
Gdynskg, torami SKM 1 PKP w
Gdyni” zgodnie z umowg 1
KB/723/U1/243/W/2009  z  dnia
17.11.2009 r. — Nadzér inwestorski —
czes¢  kwalifikowana  przedmioty,
zamoOwienia 93,8%

Biuro Obslugi
Inwestycji
SINWEST —
WYBRZEZE”
Sp.zo.o.
81-537 Gdynia
ul. Luzycka 3B
NIP 586-20-58-632

43.074,88

35.020,23

42.724,68

7.704.45

20/9787/55

31-03-2011

2011/68/P

19-04-2011

Nadzor Autorski — Przebudowa
ukladu drogowego Wezla  Sw.
Maksymiliana wraz z budowg tunelu
drogowego pod Drogg Gdynska,
torami SKM 1 PKP w Gdyni - za
miesigc luty 2011 r. — zgodnie z
umowg nr KB/727/U1/246/W/2009

Biuro Projektow
Budownictwa
Komunalnego S.A.
80-237 Gdansk
ul. Uphagena 27
NIP 584-025-35-62

12.300,00

10.000,00

10.675.,00

1.925,00

302011

06-04-2011

2011/72/P

27-04-2011

Opracowanie techniczne projektu
graficznego z przygotowaniem do
druku ulotki ,Przebudowa Wezla Sw.
Maksymiliana™

MAVIS Marek
Jankowski
80-340 Gdansk
ul. Gospody 18D/16
NIP 584-17-36-699

799,50

650,00

793,00

143,00

F20110004039/
BGD

11-04-2011

2011/73/P

28-04-2011

Ogloszenie / reklama

Polskapresse Sp. z
0. 0. Oddzial Biuro
Reklamy w
Warszawie, ul.
Domaniewska 41,
02-672 Warszawa,
Filia Gdansk, ul.
Targ Drzewny 9/11.
80-894 Gdansk, NIP
522-01-03-609

6.137,70

4.990,00

6.087.80

1.097.80

34/04/2011.

08-04-2011

2011/81/P

04-05-2011

Druk 1 wkladkowanie ulotki do
tygodnia ,,Ratusz” nr 997

Labelpoland.com
Sp. z o.0.
81-881 Sopot

3.936,00

3.200,00

3.904,00

704,00

Sy "

A



ul. O.Kolberga
6B/21
NIP 585-13-72-454
SAgora” SA.
FA/0412/03425/ Ogloszenie: GW str. trojmiejskie,| 00-732 Warszawa
10. 11/GD 12-04-2011 2011/80/P 05-05-2011 MODUL 5x3 ol Coersicn RHD 2.644,50 2.150,00 2.623,00 473,00
NIP 526-03-05-644
PUDSM-1/1  Przebudowa ukladul ..
: o Firma Budowlano-
drogowego Wezla Sw. Maksymiliana 55
Drogowa ,MTM
U000280/11/04- wraz z budowg tunelu dr_ogowegq S A
11. 01 12-04-2011 2011/99/P 13-05-2011 |pod Drogg Gdynska, torami SKM i 81-038 Gdvni 47.583,76 38.685,98 47.196.89 8.510,91
PKP w Gdyni Umowa nr Jayma
ok .| ul. Hutnicza 35
KB/506/U1/199/W/2010  z  dnia NIP 958-13-23-406
10.09.20101.
PUDSM-1/1  Przebudowa ukladul o o0
drogowego Wezta Sw. Maksymiliana D "
rogowa , MTM
U000281/11/04- wraz z budowa[, tunelu drpgowegq SA
12. 01 12-04-2011 2011/96/P 13-05-2011 |pod Drogg Gdynisks, torami SKM i 81-038 Gdynia 5.702.474.29 | 4.636.157,96 5.656.112,71 1.019.954,75
PKP w Gdyni Umowa il Eutmicza 35
KB/722/UU242/W/2009 2 dnia \b'958.13.93.406
17.11.2009 .
Polskapresse Sp. z
0. 0. Oddzial Biuro
Reklamy w
Warszawie, ul.
13. F201}130((})]%5905/ 23-05-2011 2011/113/P 30-05-2011  |Ogloszenie / reklama g"g;azm‘;‘;“ff; fvla” 3.409,56 2.772,00 3.381,84 609,84
Filia Gdansk, ul.
Targ Drzewny 9/11.
80-894 Gdansk, NIP
522-01-03-609
wAgora” S.A.
FA/0412/04939/ OGLOSZENIE: GW str. trojmiejskie,| 00-732 Warszawa
14. 11/GD 23-05-2011 2011/121/P 31-05-2011 MODUL 53 al. Coerdes RID 2.521,50 2.050,00 2.501,00 451,00
NIP 526-03-05-644
Pelnienie funkeji nadzoru|  Biuro Obshugi
inwestorskiego nad realizacjg i W Inwestycji
okresie gwarancji roboty budowlanej HINWEST — 14.166.61
15. 0079/05/11 30-05-2011 2011/122/p 31-05-2011 |.Przebudowa ukladu drogowego| WYBRZEZE” 79.204,25 64.393,70 78.560,31 T
Wezla Sw. Maksymiliana wraz z Sp.zo.o.
budowa tunelu drogowego pod Drogg| 81-537 Gdynia
Gdynska, torami SKM i1 PKP w ul Luzycka 3B

3, ,VZ’{»
vV



Gdyni” zgodnie z umowg nr
KB/723/U1243/W/2009  z  dnia|
17.11.2009 r. — Nadzér inwestorski —
cze$¢  kwalifikowana  przedmiotu
zamowienia 93,8%

NIP 586-20-58-632

16.

U000828/10/09-
01

30-09-2010

2010/153/P

26-10-2010

PUDSM-1/1  Przebudowa ukladu
drogowego Wezla Sw. Maksymiliana
wraz z budowg tunelu drogowego
pod Drogg Gdynska, torami SKM i
PKP w Gdyni Umowa nr
KB/506/UI/199/W/2010  z  dnial
10.09.2010T.

Firma Budowlano-
Drogowa ,MTM”
S.A.

81-038 Gdynia
ul. Hutnicza 35
NIP 958-13-23-406

424.772,05

348.173.81

424.772,05

76.598,24

17.

U000484/10/06-
01

30-06-2010

2010/102/P

28-07-2010

PUDSM-1/1  Przebudowa ukladu
drogowego Wezla Sw. Maksymiliana
wraz z budowg tunelu drogowego
pod Drogg Gdynska, torami SKM 1
PKP w Gdyni Umowa nr
KB/223/U1/71/W/2010 z dnia
30.04.20107.

Firma Budowlano-
Drogowa ,MTM”
S.A.

81-038 Gdynia
ul. Hutnicza 35
NIP 958-13-23-406

17.501,50

14.345,49

17.501,50

3.156,61

18.

U000483/10/06-
01

30-06-2010

2010/101/P

23-07-2010

PUDSM-1/1  Przebudowa ukladu
drogowego Wezla Sw. Maksymilianal
wraz z budowg tunelu drogowego
pod Drogg Gdyniskg, torami SKM i
PKP w Gdyni Umowa nr
KB/175/U1/46/W/2010  z  dnia
29.03.20101.

Firma Budowlano-
Drogowa ,MTM”
S.A.

81-038 Gdynia
ul. Hutnicza 35
NIP 958-13-23-406

82.638,52

67.736,49

82.638,28

14.901,98

19.

U000339/10/05-
01

31-05-2010

2010/83/P

22-06-2010

PUDSM-1/1  Przebudowa ukladu
drogowego Wezla Sw. Maksymilianal
wraz z budowg tunelu drogowego
pod Drogg Gdynskg, torami SKM i
PKP w Gdyni Umowa ni
KB/223/U1/71/W/2010 zZ dnia
30.04.20107.

Firma Budowlano-
Drogowa ,,MTM”
S.A.

81-038 Gdynia
ul. Hutnicza 35
NIP 958-13-23-406

124.867,00

102.350,00

124.867,00

22.517,00

20.

U000338/10/05-
01

31-05-2010

2010/82/P

22-06-2010

PUDSM-1/1  Przebudowa ukladu
drogowego Wezla Sw. Maksymiliana
wraz z budowg tunelu drogowego
pod Drogg Gdynska, torami SKM i
PKP w Gdyni Umowa nr
KB/175/U1/46/W/2010 zZ dnia
29.03.20101.

Firma Budowlano-
Drogowa ,MTM”
S.A.

81-038 Gdynia
ul. Hutnicza 35
NIP 958-13-23-406

328.685,76

269.414,56,

328.685,76

59.271.20

21.

U000243/10/04-
01

30-04-2010

2010/66/P

24-05-2010

PUDSM-1/1 Przebudowa  ukladu
drogowego Wezla Sw. Maksymiliana

Firma Budowlano-
Drogowa ,,MTM”

225.396,87

184.751,53

225.396.87

40.645.34

Y
|

Ve




o

wraz z budowg tunelu drogowego
pod Drogg Gdynska, torami SKM 1
PKP w Gdyni Umowa nr
KB/175/U1/46/W/2010 zZ dnia
29.03.2010.

S.A.
81-038 Gdynia
ul. Hutnicza 35

NIP 958-13-23-406

22.

5/9559/145

31-10-2007

2009/1-9, 10/P

21-11-2007

Przebudowa  ukladu  drogowego
budowy tunelu 1 kladki dla pieszych
dla obszaru ulic: Droga Gdynska,
Wiadyslawa IV, Swietojanska, Al
Marszalka Pilsudskiego — faktura
koncowa. Zgodnie z umowg nr
KB/280/U1/57/W/2006/9559

Biuro Projektow
Budownictwa
Komunalnego S.A.
80-237 Gdansk
ul. Uphagena 27
NIP 584-025-35-62

227.742.28

186.674.,00]

161.862.,22

29.188,27

4/9559/10

23-02-2007

2009/1-4, 5, 6/P

16-03-2007

Przebudowa  ukladu  drogowego
budowy tunelu i kladki dla pieszych
dla obszaru ulic: Droga Gdynska,
Wiadyslawa IV, Swietojanska, Al
Marszalka Pilsudskiego — Projekty
wykonawcze (umowa nr

KB/280/U1/57/W/2006/9559)

Biuro Projektow
Budownictwa
Komunalnego S.A.
80-237 Gdansk
ul. Uphagena 27
NIP 584-025-35-62

397.997.51

326.22747

397.997,00

71.769,95

Razem

7.844.421,04

6.389.770,55

7.725.064,26

1.393.044,97

S



Zalacznik nr 2: Wykaz dowod6w zrédlowych potwierdzajacych wykonanie przez wykonawcéw zleconych rob6t budowlanych i uslug wskazanych we wniosku o platno$é Nr

RPPM.04.01.00-00-009/09-12

L.p. Nri data Wartos¢ Nr i data wystawienia Nazwa towaru lub uslugi | Kwota dokumentu | protokél zdawczo- Przedmiot protokoelu zdawczo- Data zaplaty
zawarcia umowy umowy dokumentu ksiegowego brutto (PLN) odbiorczy odbiorczego (nr wyciggu bankowego)
Pelienie  funkcji  nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg i
W okres1e. gwarancji roboty Protokél odbioru
budowlanej ,,Przebudqwa wiykonmychislementsw
KB/723/U1243/W/ ukladu drogowego Wezla Sw. robét budowlanych Nadzor inwestorski zgodnie z § 6 ‘ 18.03.2011r.
. 0014/02/11 Maksymiliana wraz z budowg . just. 3 pkt b i ust. 4 — czes¢ (WB nr 9 za okres
1 2009 z dnia 837.530,00 z1 3 43.066,80 wykonanych w okresie . :
17.11.2009 1. 2dnia16.022011 el drogowego pod Drogy od diiia 01.01,2011 . do| = YAl kowWama predmiony  od 0030 %
Gdynska, torami SKM i PKP w, dnia 31012011 1 7 [FAmowienia - 93.8% do 18.03.2011 1)
Celfin EGGITG 2 WHGRR, Df dnialéoi 2011f
KB/723/U1/243/W/2009 z dnia o ’
17.11.2009 r. - Nadzor
inwestorski
Pelnienie  funkcji  nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg 1
w okresie gwarancji roboty
budowlane;j ~Przebudowa Protokét odbioru R RN —
KB/723/U11243/W/ ukladu drogowego Wezla Sw. wykonanych element(')wna P inwejstoriki vgodie 7 § 6 30.03.2011 1.
5 2009 z dnia 837.530,00 z1 0019/02/11 Maksymiliana wraz z budowg 43.066.81 —robo6t budowlanych za st 3 okt b i ustD 4 — cpedd (WB nr 13 za okres
17.11.2009 1. z dnia 28.02.2011 tunelu drogowego pod Drogg I okres od dnia kwéliﬁk(?wana ’ - dmigtu 0d 29.03.2011 r.
Gdynska, torami SKM 1 PKP w| 01.02.2011r. do Swienia — 93.8% 3 do 30.03.2011 1)
Gdyni” zgodnie z umowg nr 28.0220111. zdnia [FAMOWICMA el
KB/723/U1/243/W/2009 z dnia 28.02.2011r.
17.11.2009 r. - Nadzor
inwestorski
Zgodnie z § 4 ust. 2 w zwigzku z
ust. 1 lit. a umowy, strony ustalily
et Aol — Prebitswg comiesieczne platposici za pelnien@e
KB/ ukladu drogowego Wezla Sw. i autorsklegg S kwocie
727/U01/246/W/ Maks milia; a wraz 7 budow: 10.000 zI netto za miesigce 12.2009
2009 z dnia AR P 1y o 105 4 r. — 03.2011 r. (16 miesiecy), bez 01.04.2011.
3 | 18.112009 . wraz | 256.200,00 71 : el Crogowego poc Lrogq 12.300,00 nie dotyczy wzgledu na ilos¢  pobytéw na (WBnr 15
z dnia 31.01.2011 Gdynska, torami SKM 1 PKP w| : ; s s >
z aneksem nr Gyl ~ za wmiesige siyezes budow1e.. K_W0ta ta jest stala 1 nie| zadzien 01.04.20111.)
172011 20 1yl 5 o sl B O T ulega zmianie, a komecznos’é_ pobytu
KB /72;//UI /% 46/W/2009 4 na budowie 1 w innych miejscach
zwigzanych z prawidlowym|
pelnieniem  nadzoru  autorskiego
stwierdza inspektor nadzorul

v Spets” m |

sy




inwestorskiego W porozumieniu z
zamawiajgcym.

Nadzor Autorski — Przebudowa
ukladu drogowego Wezla Sw.

Zgodnie z § 4 ust. 2 w zwigzku z
ust. 1 lit. a umowy, strony ustalily|
comiesigczne platnosci za pelnienie
nadzoru autorskiego w kwocie
10.000 zl netto za miesigce 12.2009

KB/727/U1/246/W/ Maksymiliana wraz z budows| r. — 03.2011 r. (16 miesigcy), bez
2009 z dnia ! wzgledu na ilos¢ pobytow na 01.04.2011r.
15/9787/28 tunelu drogowego pod Drogg . . . .
18.11.2009 1. wraz | 256.200,00 z1 dnia 28022011 Gdviiska. torami SKM i PKP w 12.300,00 nie dotyczy budowie. Kwota ta jest stala i nie (WBnr 15
7 aneksem nr Bt e Gdy - esiac Juty 2011 ulega zmianie, a koniecznos$¢ pobytu|  za dzien 01.04.2011r.)
1/2011 o —dza_ i - na budowie 1 w innych miejscach
_KB /%g /[IJHI?z 46Z/W /121(1)1(1)()9wq o zwigzanych Z prawidlowym
pelnieniem nadzoru  autorskiego
stwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego W porozumieniu z
zZamawiajgcym.
Pelnienie  funkcji  nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg i
w okresie gwarancji roboty Prstolatsdbisti
budowlanej ~Przebudowa . . A .
Wkladu drogowego Wezla Sw. Wykopanych elementowProto'kol_ obejmuje_swmm ;akresem 18.042011 1.
KB/723/U1/243/W/ 0035/03/11 Maksymil; = bud —robdt budowlanych zanadzor inwestorski zgodnie z § 6 (WB nr 16 za okres
2009 z dnia 837.530,00 1 I ymuiana Wraz z bucowg 43.074,88 okresoddnia  [ust. 3 pkt b i ust 4 — cze&¢
z dnia 31.03.2011 tunelu drogowego pod Drogg . . 0d 02.04.2011 r.
17.11.2009 1. Gdviiska. t TSKM i PKP 01.03.2011r.do  |kwalifikowana przedmiotu do 18.04.2011
il RO, ! Ly 31.03. .zdnia |[zamdéwienia — 93,8% = RS )
Gdyni” zgodnie z umowg nr . 931 f().)glzlorllz n ’
KB/723/U1/243/W/2009 z dnia R "
17.11.2009 1. - Nadzdr
inwestorski
Zgodnie z § 4 ust. 2 w zwigzku z
ust. 1 lit. a umowy, strony ustalily
; . comiesigczne platnosci za pelnienie
gﬁ%ﬁr ﬁrgtfé\svké ;P&e?}t;dos\:? nadzoru autorskiego w kwocie
KB/727/UL/246/W/ S \fm Z¢bu o 10.000 71 netto za miesiace 12.2009
2009 z dnia 20/9787/55 tunehi/ drosoweeo pod Dro 4 r. — 03.2011 r. (16 miesiecy), bez 19.04.2011r.
18.11.2009 1. wraz | 256.200,00 z1 EOWego b &4 12.300,00 nie dotyczy wzgledu mna ilos¢ pobytow na (WB nr 17

z aneksem nr
1/2011

7 dnia 31.03.2011

Gdyniska, torami SKM i PKP w|
Gdyni — za miesigc luty 2011 r.
— zgodnie z umowg nr|
KB/727/U1/246/W/2009

budowie. Kwota ta jest stala 1 nie
ulega zmianie, a koniecznos¢ pobytu
na budowie i w innych miejscach

zwigzanych zZ prawidlowym
pelnieniem nadzoru  autorskiego
stwierdza inspektor nadzoru

za dzien 19.04.2011r.)

i




inwestorskiego W porozumieniu z
zZamawiajgcym.

Umowa nie przewidywala]

przygotowania protokolu zdawczo-

KBI7o3/BL269- Opracowanic temieane odbiorczego z wykonani S 27.04.2011
W/2009 z dnia  {2.850,00 z1I netto - projektu graficznego zZ orezes ’ 1a czese o .
302011 ; . zamowionych ushig. (WB nr 19 za okres
7 18.11.2009 . plus podatek ; przygotowaniem do  druku 799,50 Nie dotyczy : ; ;
o z dnia 06.04.2011 i - Wykonanie zadania  potwierdza 0d 23.04.2011 r.
wraz z aneksem z VAT 22% ulotki ,,Przebudowa Wezla Sw. . .
; e opracowany graficznie projekt do do27.04.2011 1)
dnia 11.01.2011 1. Maksymiliana :
druku ulotki.
Umowa nie przewidywala
KB/756/U1/261- przygotowania protokolu zdawczo-
W/2009 z dnia odbiorczego z wykonania czesci
18.11.2009 r. wraz 5l s B zamowionych uslug.
; Nie wigcej niz ; ; . . 28.04.2011 r.
g | Zomeksemzdnia. | oo gog oy | F20110004039/BGD: ) oo e Frekloma 6.137,70 Niedotyezy | onAmezadania potwierdzaja, (WB 1r 20
11.01.2011 . z dnia 11.04.2011 ’ publikacje artykulow| L&
brutto za dzien 28.04.2011 1)
oraz aneksem nr2 sponsorowanych W JPolsce
z dnia 17.05.2011 Dzienniku Baltyckim™ — Trojmiasto,
r. dotyczgcych promocji projektu.
Umowa nie przewidywala
Wi009 2 dnia | Niewioseini bborerego 7 wykonaia o] CHO32011E
9.600,00 zI netto 34/04/2011 Druk i wkladkowanie ulotki do : orezeg Wy ¢ (WB nr 23 za okres
9 18.11.2009 1. : ; N 3.936,00 Nie dotyczy zamowionych ustug.
plus podatek 7 dnia 08.04.2011 godnia ,.Ratusz” nr 997 : : . 0d 03.05.2011 .
wraz z aneksem z VAT 22% Druk 1 wkladkowanie  ulotki do 04.05.2011 1.)
dnia 11.01.2011 1. ) potwierdzajg egzemplarze ,.Ratusza” o ’
nr 997.
Umowa nie przewidywala
KB/SS/UL260- | Nie wigo niz g v s w2
Wi2002 % duia 104300020 ¢ 0412103425011/ |Ogloszenie: ~ GW  str. . paméwionych ushug, GBS,
10 18.11.2009 . netto plus . P e - 2.644.,50 Nie dotyczy : . 7 (WB nr 24
z dnia 12-04-2011 trojmiejskie, MODUL 5x3 Zamieszczenie artykulow Sy
wraz z aneksem z podatek VAT . . za dzien 05.05.20111.)
. dotyczacych ~ promocji  projektu -
dnia 11.01.2011 1. 22% : .
potwierdzajg egzemplarze ,,Gazety
Wyborczej — Trojmiasto™
PUDSM-1/1 Przebudowa Protokél odbioru  [Protokél obejmuje swoim zakresem
KB/506/U1/199/W/ ukladu drogowego Wezla Sw. koncowego odbidr nastepujacych typéw robot:
2010 z dnia Maksymiliana wraz z budowg wykonanych robét  [Przebudowe kabli swiattowodowych 13.05.2011 1.
47235581z  U000280/11/04-01 ' ? . g (WB nr 25 za okres
11 | 10.09.2010 r. wraz L — 7 dmia 12.04.2011 tunelu drogowego pod Drogg 47.583.76 (budowlano PTC,  zmian¢  trasy  kanalu 0d 06.05.2011 r
z aneksem nr e Gdyniska, torami SKM i PKP w| remontowych) deszczowego w ul. Swigtojanskiej, Py ;

1/2011 z dnia.
23.02.2011r.

Gdyni Umowa nr|
KB/506/U1/199/W/2010 z dnia

w okresie od dnia
01.10.2010 r. do dnia

odbudowe nawierzchni drogowej na
calej szerokosci jezdni, wykonanie]

do 13.05.2011 1)

3 il
s’,/ /



10.09.2010 1. 08.03.2011r.z dnia |balustrady stalowej na skrzydetkach
01.04.2011r. obiektu
Protokol obejmuje swoim zakresem
odbidr nastepujacych typow robot:
) Protokol odbioru  [Robot  drogowych,  docelowej
PUDSM-1/1 Przebudowa koncowego organizacji  ruchu, przebudowal
ukladu drogowego Wezla Sw. wykonanych robot  |uzbrojenia  wod-kan. Wraz z
KB/722/UL/242/W/ Maksymiliana wraz z budowg, (budowlano- odwodnieniem nawierzchni 13.05.2011 1.
1 2009 7 dni 50 677.295.65 U000281/11/04-01 tunelu drogowego pod Drogg 5. 702.474.29 remontowych) w  |drogowej  oraz  konstrukcjami (WB nr 25 za okres
1711 ;0011913 SRR z dnia 12.04.2011 Gdyniska, torami SKM 1 PKP w| e okresie od dnia inzynierskimi  dla  kanalizacji 0d 06.05.2011 r.
T 2 Gdyni Umowa nr| 30.10.2010 1. do dnia |deszczowej, oswietlenia ulicznego i do 13.05.2011 1)
KB/722/U1/242/W/2009 z dnia 08.03.2011 1. przebudowy urzgdzen|
17.11.2009 1. sporzadzony dnia  |elektroenergetycznych, sygnalizacji
01.04.2011r. $wietlnej,  przebudowy  trakcji
trolejbusowej, konstrukcji
posadowienia stupow trakcyjnych.
Umowa nie przewidywala
K\S//;S (%UZI?I?I;— przygotowania protokolu zdawczo-
18.11.2009 1. wraz odbiorczego z wykonania  czesei 300520111
o L. Nie wigcej niz zamowionych uslug. e ;
3| -® Anclse 2 oty 22.398,74 71 B2l 1.00(15905/BGD Ogloszenie / reklama 3.409.56 Nie dotyczy Wykonanie zadania potwierdzajg (VR 0 o7 7.0l
11.01.2011 r. z dnia23.05.2011 I ; 0d 17.05.2011 r.
brutto publikacje artykulow|
oraz aneksem nr 2 h 1 do 30.05.2011 1)
7 dnia 17.05.2011 spomserawenyeh w  Falsee
o Dzienniku Baltyckim™ — Trojmiasto,
. dotyczacych promocji projektu.
Umowa nie przewidywala|
KB/755/01/260 Teress] i przygotowania protokolu zdawczo-
e odbiorczego z wykonania czgsci p
WiZ003 2 duis 10430.00 20 10 10412/04939/11/GD [OGEOSZENIE: ~ GW st 4 zamowionych uslug. sl
14 18.11.2009r netto plus ik e e s 2.521.50 Nie dotyczy : . ; (WB nr 28
7 dnia23.05.2011 trojmiejskie, MODUL, 5x3 i Zamieszczenie - artykulow| .5
wraz z aneksem z podatek VAT . . za dzien 31.05.2011r.)
dnia 11.01.2011 229 dotyqzqcych promocji  projektu
o ' potwierdzaja egzemplarze ,.Gazety
Wyborczej — Trojmiasto™
Pelmeme . funikejs r.ladz."“? Protoko! odbioru
inwestorskiego nad realizacjg i K hel swiProtokél obeimus .
okess pwsmEs foboty wykonanych elementow|Protokol obejmuje swoim zakresem
KB/723/U1/243/W/ 0079/05/11 Xl dowlanei 2 Bizcbudonz robdt budowlanych  |odbidér  koficowy 1 rozliczenie 31.05.2011 1.
15 2009 z dnia 837.530,00 zi dnia 30.05.2011 wewiar Jo ’ Wets, G 79.204,25 W okresie — odbior  [zgodnie z § 6 ust. 3 pkt ¢ 1 ust. 4 - (WBnr28z
17.11.2009 1. Z dmia 50,09, 2T COBOWERD el B zadania 01.04.20111. |czes¢ kwalifikowana przedmioty  adzie 31.05.20111.)

Maksymiliana wraz z budowg
tunelu drogowego pod Drogg
Gdynskg, torami SKM i PKP w|

sporzadzony dnia
30.05.2011r.

zamowienia — 93,8%

ST




Gdyni” zgodnie z umowg nr|
KB/723/U1/243/W/2009 z dnia

17.11.2009 r. - Nadzor
inwestorski
Protokol odbioru ) A .
PUDSM-1/1 Przebudowa czesciowego P(rl%‘ggkol otbejmuj N ;WOHTI zak;gs:m
ukladu drogowego Wezla Sw. wykonanych robét ; lgrélg\sv?pll”ﬁ?y ¢ _tyémwrccl) o h
KB/506/UT/199/W/ Maksymiliana wraz z budowg| (budowlano- P?é udowe kabit S“;lra owo Ewyiu 26.10.2010
, 47235581zl  U000828/10/09-01  |tunelu drogowego pod Droga remontowych) w i s . s s Sl
16 2010 z dnia : ; : 5 424.772,05 o o, deszczowego w ul. Swietojanskiej, (WB nr 35
brutto z dnia 30.09.2010 Gdynska, torami SKM i1 PKP w| okresie od dnia A . ; R
10.09.2010 . Gdvni Umowa . 10.09.2010 . do dnia odbudowe nawierzchni drogowej na| za dzien 26.10.20101.)
KB/506/U1/199/W/2010 z dnia 30092010y, |9 szerokosei jezdni, wykonanie
10.092010 . sporzslizeny: dnia bal_ustrady stalowej na skrzydelkach
30.09.20107,  [oviekw
) Protokél odbioru
PUDSM-1/1 Przebudowa czgsciowego
129 661.66 71 ukladu drogowego Wezla Sw. wykonanych rob6t  [Protokol obejmuje swoim zakresem
R Maksymiliana wraz z budowg (budowlano- odbidr nastepujacych typow robot:
0, J
17 KB/%Zlf(i)/SId/ZilefW/Z nevttz; szzﬁ) U000484/10/06-01 tunelu drogowego pod Drogg 17.501.50 remontowych) w  (Wykonanie otworéw pod pale 28\.}(\)]]73.2012071
30042010 158.187 23yzl z dnia 30-06-2010  |Gdynska, torami SKM 1 PKP w B okresie od dnia  |konstrukeji wsporczej, montaz HEB & (, 23 %r7 2010
T ' ' l;)rutto Gdyni Umowa nr| 01.06.2010t. dodnia 300 wraz =z montazem plyt e EEEELETURE &)
KB/223/U1/71/W/2010 z dnia 30.06.2010 1. drogowych w konstrukeji wsporczej.
30.04.2010 . sporzadzony dnia
30.06.2010 1.
Protokol odbioru
PUDSM-1/1 Przebudowa czesciowego . o .
ukladu drogowego Wezla Sw. wykonanych robot P(rqud otbeJn_mJe Islwom} zaktrﬁst.em
KB/7S/ULas i | 5798915371 Maksymiliana wraz z budowa (budowlano- gybfgfengji?lggffcsz‘éze%p‘g’“ri’n(fn'taz_ 23.07.2010r.
18 B B driia netto czylif ~ U000483/10/06-01 tunelu drogowego pod Drogg R 638.52 remontowych) w . © niekcia yen, s (WB nr 24 za okres
o B S 70746767zl  zdnia30.062010  |Gdynska, torami SKM i PKP w] RSy okresie od dnia |12 ‘lp e démo s pr r“z 0d 01.07.2010 1.
o ' brutto Gdyni Umowa nr| 01.06.2010 r. do dnia cml lec_znej, or ki e do 23.07.20101.)
KB/175/U1/46/W/2010 z dnia 300620107, [ Zczelnyeh irozpér, kosaty kolgjowe
29.03.2010T. sporzagdzony dnia | tor: 502, kosaty lolejooe—ta
30.06.2010r.
PUDSM-1/1 Przebudowa Protokol odbioru G Ao :
: L Protokol obejmuje swoim zakresem
129.661.66 71 ukladu drogowego Wezla Sw. czesciowego odbisr Esten h 6w Tobot
A Lo Maksymiliana wraz z budowg wykonanych robot a e;p jacych typ .
KB/223/U1/71/W/2 netto +22% -~ dodatkowych: 22.06.20107T.
. . U000339/10/05-01 tunelu drogowego pod Drogag (budowlano- ; .
19 010 z dnia VAT czyli 2 dnia 31.05.2010 Gdvyfiska. torami SKM i PKP w 124.867,00 S Wykonanie otwordw pod pale (WB nr 20
30.04.2010 1. 158.187.23 71 a2l = dzm e iicsa ! N Okre’;ie g’g d;)h konstrukcji wsporczej, montaz HEB|  za dzien 22.06.2010 1.)
bt KB/223/U1/71/W/2010 7 dnia 010520101, do dnia [y W 7 moniazem phyt
30.04.2010 . 31.052010T. MO SenS ke R pRrcag)




sporzadzony dnia
31.05.20107.
) Protokoél odbioru
PUDSM-1/1 Przebudowa czgsciowego Protokol obejmuje swoim zakresem
ukladu drogowego Wezla Sw. wykonanych robét  |odbidr nastepujacych typow robot
579.891,53 71 Maksymiliana wraz z budowg| (budowlano- dodatkowych:
KB/175/[H/4.6/W/2 netto czylif ~ U000338/10/05-01 tunelu drogowego pod Drogg) remontowych) w  |Whicia $cianek szczelnych, montaz 2o 1,
20 010 z dnia A . : - 328.685,76 - , ” i (WB r 20
29.03.2010 707.467.,67 7} z dnia 31.05.2010 Gdynska, torami SKM 1 PKP w| okresie od dnia rozpor, iniekcja przerwy dziet 22.06.2010
R r brutto| Gdyni Umowa nr| 01.05.2010 1. do dnia |technologicznej, demontaz $cianek] THEEEREE S £
KB/175/U1/46/W/2010 z dnia 31.05.2010 . szczelnych 1 rozpdr, koszty kolejowe
29.03.2010 . sporzadzony dnia |- tor 502, koszty kolejowe — tor 501
31.0520107r.
) Protokol odbioru
PUDSM-1/1 Przebudowa, czgsciowego
ukladu drogowego Wezla Sw. wykonanych robot . L .
579.891,53 71 Maksymiliana wraz z budowa (Godolane=  [Ploionot obejoe swoim.zakresem 24.052010T.
KB/175/U1/46/W/2 . 4 odbioér nastepujacych typéw robot
21 01 dits, netto czylif  U000243/10/04-01 tunelu drogowego pod Drogg 215.396.87 remontowych) w E e — (WB nr 15 za okres
29.03.201 O( 707.467,67 71 7 dnia 30.04.2010 Gdynska, torami SKM 1 PKP w| T okresie od dnia Whicie :cyan k szezelnveh, koszt 0d 29.04.2010 1.
VLUV brutto Gdyni Umowa nr 29.03.2010 1. do dnia kole'gwe ! tof s yeh, Y do 24.05.2010 1.)
KB/175/01/46/W/2010 z dnia 30.04.2010r. d :
29.03.2010 1. sporzgdzony dnia
30.04.20107.
K(})Bo/é%) 5/291/253/;117.\;/2 Przebudowa ukladu drogowego
07.04.2006 933.370,00 z1 budowy tunelu i kladki dla
wraz-z aﬁekserﬁ o netto + podatek 5/9550/145 pieszych dla obszaru ulic: Protokol zdawczo-  |Protokol obejmuje swoim zakresem 21.11.2007r.
22 1 ot VAT 22% tj. 2 dnia 31.10.2007 Droga Gdynska, Wladyslawa 227.742,28 odbiorczy z dnia  |odbiér uaktualnionych projektow| (WB nr 221
1.138.711,00 z} 0 kil 1V, Swigtojanska, Al 31.10.2007 r. budowlanych za dzien 22.11.2007 r.)
17.10.2006 r. oraz : .
brutto Marszalka ~ Pilsudskiego  —
STEkSET 2 2 faktura koncowa
dnia 05.12.2006 . ° )
KB/l BOTLSTVIR Przebudowa ukladu drogowego
006/9559 z dnia ﬁ . .
933.370,00 z1 budowy tunelu i kladki dlaj . - .
07.04.2006 1. ; 5 . Protokol obejmuje swoim zakresem :
wraz 7 aneksem nr | netto podatek| 4/9559/10 pieszych dla obszaru ulic: Protokot zdawczo- dbiir S ikt 16.03.2007 .
28§ " piia VAT22%4| 452 50007  |Droga Gdyhska, Wladyslawal — 397.997,51 odbiorezy z dnia Sl i b u W sl (WB nr 53
1.138.711,00 74 v IV,  Swietojafiska, AL 31.10.2007 1. P AN B CEGRIY AN 74 dzien 16.03.2007 1)
17.10.2006 r. oraz s . specyfikacjami
brutto Marszatka ~ Pilsudskiego — —
aneksem nr 2 z Broick Konaweze
dnia 05.12.2006 1. rojexty wykona
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Zalgcznik nr 3 do protokolu — ustalenie wartosci kwoty wnioskowanej do refundacji

Zgodnie z wnioskiem o ptatnos¢ nr WNP-RPPM.04.01.00-00-009/09-12(k):

Kwota  wydatkow  ogotem  objetych 7.807.127,21 zt
wnioskiem:

Kwota wydatkow kwalifikowalnych objetych

wnioskiem: ' 7.725.064,26 7t
Whnioskowana kwota do refundacji z EFRR 3.862.532,13 zt
(50%):

Data ztozenia ww. wniosku o ptatnos¢ w 1Z: 23.09.2011 r.

W dniu 27.10.2011 r. zawarto aneks nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-04 do umowy
nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-00 z dnia 22.09.2009 r. o dofinansowanie projektu.

Na mocy tego aneksu, zmieniono wartos¢ dofinansowania z kwoty ,nieprzekraczajacej
29.275569,21 zt 1 stanowigcej nie wigcej niz 50% kwoty catkowitych wydatkow
kwalifikowalnych projektu” (aneks nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-03 z dnia 03.02.2011
r.), na kwote , nieprzekraczajaca 40.873.364,37 zt i stanowiaca nie wigcej niz 70% kwoty
catkowitych wydatkow kwalifikowalnych projektu”.

Ze wzgledu na to, iz objety badaniem wniosek o ptatno$¢ zostat zatwierdzony przez 1Z w dniu
22.12.2011 r., w momencie zatwierdzenia ulegly zmianie nastepujace kwoty:

Kwota  wydatkbw  ogdlem  objetych 7.807.127,21 zt
wnioskiem:

Kwota wydatkow kwalifikowalnych objetych

wnioskiem: 7.725.064,26 7t
Whnioskowana kwota do refundacji z EFRR 5.407.544 .98 zt
(70%):

W okresie od 16.11.2011 r. do 02.12.2011 r. Zespot Kontrolujacy Departamentu Programow
Regionalnych Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego przeprowadzit kontrole
w miejscu realizacji projektu, w tym w zakresie wniosku objetego badaniem. W wyniku
kontroli sporzadzono Informacj¢ Pokontrolng nr 86/P/I/11/I1 z dnia 19.12.2011 r. (skan
dokumentu w materiatach z audytu). Z ww. Informacji wynika, ze IZ uznala za
niekwalifikowane wydatki w lacznej kwocie 1.268.679,08 z1, o ktore pomniejszono wydatki
kwalifikowalne objete wnioskiem nr WNP-RPPM.04.01.00-00-009/09-12.

Ponadto, co podkreslono w Informacji Pokontrolnej nr 86/P/I/11/11 z dnia 19.12.2011 r.,
wartos¢ wydatkow uznanych przez IZ za niekwalifikowalne nie obejmowala ustalen
poczynionych przez Instytucje Audytowa podczas poprzedniego audytu (patrz roczne
sprawozdanie audytowe nr DO1/9013-8/636/DQL/11/5769 z grudnia 2011 r.). W wyniku tego
audytu ustalono, ze w odniesieniu do wydatkow poniesionych na nadzér inwestorski, doszto
do naruszenia skutkujacego obnizeniem wartosci wydatkéw kwalifikowanych o 5%. 1Z
uznata powyzsze naruszenie i natozyta 5% korekte finansowg na wydatki kwalifikowalne
dotyczace nadzoru inwestorskiego. W objetym badaniem wniosku o platnosé, catkowita
wartos¢ wydatkow kwalifikowanych zwigzanych z nadzorem inwestorskim wynosita

\g}\




206.718,34 zt. Warto$¢ korekty finansowej natozonej przez IZ w odniesieniu do badanego
wniosku o ptatnos¢ wyniosta 10.335,92 zt (206.718,34 zt x 5%).

Biorgc pod uwage powyzsze, kwoty wynikajace z objetego badaniem wniosku o ptatnosé
prezentowaty si¢ nastepujgco:

Kwota  wydatkow  ogotem  objetych 7.807.127,21 zt
wnioskiem: :

Kwota wydatkow kwalifikowalnych objetych

wnioskiem: 7.725.064,26 7
Wydatki uznane za niekwalifikowalne w - 1.268.679,08 zt
wyniku kontroli 1Z:

Korekta finansowa natozona przez 1Z po -10.335,92 zt
audycie IA:

Kwota wydatkow kwalifikowalnych objetych 6.446.049,26 zt
wnioskiem (po weryfikacji 1Z):

Whnioskowana kwota do refundacji z 4.512.234,47 zk
EFRR (70%):

Wartos¢ kwoty przelanej na konto beneficjenta w wyniku zatwierdzenia wniosku o platno$é
nr WNP-RPPM.04.01.00-00-009/09-12 to 4.512.234,47 zt (WB nr 252 z dnia 30.12.2011 r.).

W dniu 18.12.2012 r. podpisano aneks nr UDA-RPP,04.01.00-00-009/09-05 do umowy o

dofinansowanie, na mocy ktdrego zmianie ulegty nastepujace pozycje:

e catkowity koszt realizacji Projektu — 59.143.139,25 zt,

e catkowite wydatki kwalifikowalne Projektu — 57.050.536,33 zt, w tym kwota refundacji w
wysokosci nieprzekraczajacej 42.787.902,23 zt i stanowiacej nie wiecej niz 75% kwoty
catkowitych wydatkow kwalifikowalnych Projektu.

Z uwagi na powyzsze kwoty wynikajace z objetego badaniem wniosku o ptatno$¢ prezentujg
si¢ nastepujaco:

Kwota wydatkow kwalifikowalnych objetych 6.446.049,26 zt
whnioskiem (po weryfikacji 17):

Whnioskowana kwota do refundacji z 4.834.536,94 z1
EFRR (75%):

Wartos¢ kwoty przelanej na konto beneficjenta w wyniku ponownej weryfikacji wniosku o
ptatnos¢ nr WNP-RPPM.04.01.00-00-009/09-12 (po podpisaniu ww. aneksu do umowy) to
322.302,47 z} (WB nr 251 z dnia 28.12.2012 r.), stanowigca roznice pomiedzy kwota
wyplacong w dniu 30.12.2011 r. (4.512.234,47 zt) a kwota wynikajgcg ze podwyzszenia
wspotczynnika dofinansowania (4.834.536,94 z).
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Zalgcznik nr 4 do protokotu

' zestawienie wydatkéw odnoszgcych si¢ do postepowan o udzielenie zamowienia publicznego / postepowan ofertowych

s

Lp.

Nazwa postepowania

Tryb

Wartos$¢ postepowania
(powyzej / ponizej progow
UE)

Wartos¢ podpisanej z
wykonawcg umowy

Warto$¢ wydatkow

zadeklarowanych w

badanym wniosku o
platnosé

postepowanie o udzielenie zamoéwienia
publicznego na  wykonanie  robdt
budowlanych  w  ramach  zadania
~Przebudowa ukladu drogowego Wezla
Sw. Maksymiliana wraz z budowa tunelu
drogowego pod Droga Gdynska, torami
SKM 1 PKP w Gdyni”

przetarg
nieograniczony

powyzej 5.150.000 EUR

59.677.295,65 71

5.656.112,71 71

postepowanie o udzielenie zaméwienia
publicznego na pelnienie funkcji nadzoru
inwestorskiego nad realizacja 1 w okresie
gwarancji wykonania roboty budowlanej
Przebudowa ukladu drogowego Wezla
Sw. Maksymiliana wraz z budowa tunelu
drogowego pod Droga Gdynska, torami
SKM 1 PKP w Gdyni”

przetarg
nieograniczony

powyzej 206.000 EUR

837.530,00 zi

206.718,34 z1

postepowanie o udzielenie zamdwienia
publicznego na wykonanie ushugi nadzoru
autorskiego nad  realizacja  zadama
.Przebudowa ukladu drogowego Wezla
Sw. Maksymiliana wraz z budowa tunelu
drogowego pod Droga Gdynska, torami
SKM 1 PKP w Gdyni”

z wolnej reki

ponizej 206.000 EUR

256.000,00 z1

32.025,00 zi

postepowanie o udzielenie zamoéwienia
publicznego na roboty dodatkowe w
zakresie przebudowy kabli
$wiatlowodowych PTC, zmiany trasy
kanalu deszczowego w ul. Swictojanskiej,
odbudowy nawierzchni drogowej na calej
szerokosci jezdni, wykonania balustrady

z wolnej reki

ponizej 5.150.000 EUR

472.355,81 71

471.968,94 z1

stalowej na skrzydelkach obiektu.

postepowanie o udzielenie zaméwienia

z wolnej reki

ponizej 5.150.000 EUR

158.187,23 zt

142.368,50 71

syw/ | m ‘




publicznego na roboty dodatkowe w
zakresie dodatkowego umocnienia $cian
wykopu na czas budowy tunelu dla
pieszych w rejonie budynku przy ul
Swictojaniskiej 134.

postepowanie o udzielenie zaméwienia
publicznego na roboty dodatkowe w
zakresie dodatkowego umocnienia $cian
wykopu pod wiadukt kolejowy pod torami
PKP

z wolnej reki

ponizej 5.150.000 EUR

707.467,67 z1

636.720,91 z1

postepowanie o udzielenie zaméwienia
publicznego na wykonanie dokumentacji
projektowej w  zakresie przebudowy
ukladu drogowego budowy tunelu 1 kladki
dla pieszych dla obszaru ulic: Droga
Gdynska, Wiadyslawa IV, Swietojanska,
Al. Marszalka Pilsudskiego

przetarg
nieograniczony

powyzej 211.000 EUR

1.138.711,00 z1

559.859,22.71

wybor wykonawcy uslugi polegajacej na
przygotowaniu  technmicznym  projektu
graficznego  baneru  do  Internetu
Przebudowa wezla §w. Maksymiliana”

nie dotyczy*

nie dotyczy

3.477.00 z1

793,00 z1

wybdr wykonawcy uslugi polegajacej na
publikacji artykuléw sponsorowanych w
,,Gazecie Wyborczej”

nie dotyczy**

nie dotyczy

12.749,00 zt

5.124,00 z1

10.

wybdr wykonawcy uslugi polegajacej na
publikacji artykuléw sponsorowanych w
,.Polska Dziennik Baltycki”

nie dotyczy**

nie dotyczy

22.398,74 z1

9.469,64 z1

11.

wybor wykonawcy uslugi polegajacej na
druku  wkladki  kolorowej oraz jej
wkladkowaniu do tygodnika Informacje
Rady 1 Prezydenta Gdyni ,,Ratusz”

postepowanie
ofertowe

powyzej 6.000 EUR 1 ponizej
14.000 EUR

11.712,00 z1

3.904,00 zi

Razem:

7.725.064,26 71




* W przypadku technicznego projektu graficznego baneru do Internetu ,.Przebudowa wezla $w. Maksymiliana™ — beneficjent wybral wykonawce, z ktérym wspolpracowal
weczesniej przy innych przedsiewzieciach. Wedlug oceny beneficjenta przedstawionej audytorom w wyjasnieniach z dnia 10.02.2011 r. (w trakcie poprzedniego audytu),
wspdlpraca z tym wykonawca gwarantowala wysoki poziom projektow graficznych za niewielka kwote.

** W zakresie publikacji w ,,Gazecie Wyborczej” 1 ,.Polska Dziennik Baltycki” informacji o projekcie przeprowadzono postepowanie majace na celu dokonanie wyboru
najkorzystniejszej oferty w oparciu o zapisy § 4 pkt 1 ww. ,Regulaminu postepowania ...”. Udzielono ww. zaméwienia publicznego dwém istniejacym na rynku oferentom,
tj. Agora S.A. — wydawcy dziennika ,.Gazeta Wyborcza™ oraz Polskapresse Sp. z 0. 0. — wydawcy gazety ..Polska Dziennik Baltycki”. Ustalono, ze zamawiajacy dysponuje
korespondencja z przeprowadzonych z oferentami (Agora S.A. 1 Polskapresse sp. z 0. 0 .) negocjacji w zakresie ceny za wykonanie przedmiotu zaméwienia.




Zalgcznik nr S do protokotu
wykaz wydatkéw niekwalifikowanych po kontroli Instytucji Zarzadzajacej

W okresie od 16.11.2011 r. do 02.12.2011 r. Zespdt Kontrolujacy Departamentu Programow
Regionalnych Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego przeprowadzit kontrole
w miejscu realizacji projektu, w tym w zakresie wniosku objetego badaniem. W wyniku
kontroli sporzadzono Informacj¢ Pokontrolng nr 86/P/I/11/11 z dnia 19.12.2011 r. (skan
dokumentu w materiatach z audytu). Z ww. Informacji wynika, ze IZ wuznala za
niekwalifikowane wydatki w Igcznej kwocie 1.268.679,08 z1, o ktore pomniejszono wydatki
kwalifikowalne objete wnioskiem nr WNP-RPPM.04.01.00-00-009/09-12.

Ustalenia IZ dotyczyty nastepujacych wydatkow:

Nr pozycji
z
zestawienia
B5)
wniosku o
platnos¢

Przedmiot ustalenia

Wartos¢  wydatku
kwalifikowalnego
wnioskowana

przez beneficjenta

Wartos¢ wydatku
kwalifikowalnego
po kontroli 17

11, 16

W ramach umowy nr KB/506/UI/199/W/2010 z

dnia 10.09.2010 r.:

o W zakresie przebudowy kabli
swiatlowodowych PTC -  wykonawca
dokumentacji  projektowej nie zachowal
nalezytej starannosci w fazie projektowania
(projektant otrzymal od zamawiajacego
informacje¢ o kolizji rurociggu kablowego z
kablem $wiatlowodowym przebiegajacym
wzdluz Drogi Gdynskiej z budowanym
nowym ukladem drogowym. W czasie
tworzenia projektu, rurocigg ten nie byl
jeszcze wykonany. W projekeie blednie
uznano fakt uzyskania przez projekt
budowlany pozytywnej opinii  Zespolu
Uzgodnien Dokumentacji w Gdyni za
jednoznaczny z zaniechaniem budowy kabla
Swiatlowodowego PTC). Tym samym 17
uznala, ze nie bylo przeslanek zastosowania
art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych, a tym samym nie ma podstaw
do uznania poniesionych kosztéw jako
wydatki kwalifikowalne;

e w zakresie wykonania balustrady stalowej na
skrzydelkach obiektu — w trakeie przegladu
przedodbiorowego  zamawiajgcy  zalecil
zamontowanie  barier  ochronnych  na
skrzydelkach obiekty. IZ uznala wydatek
poniesionych w zwigzku z tym zleceniem za
roboty o charakterze uzupelniajgcym, ktérych
zamawiajacy w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego nie przewidzial. Nie
stwierdzono zatem podstaw do uznania ww.
robét za wydatki kwalifikowalne.

471.968,94 71

399.869,99 zi
(korekta
finansowa IZ, -
72.098,95 z1)

18, 20, 21

W ramach umowy nr KB/175/U1/46/W/2010 z dnia
29.03.2010 r.:

w zakresie wykonania dodatkowego umocnienia $cian
wykopu pod wiadukt kolejowy — zamawiajacy

636.720,91 71

0,00 zt
(korekta
finansowa 17, —
636.720,91 z1)
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wyjasnil, iz w trakcie trwania robét budowlanych
wystapila konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot.
Wykonawca robot budowlanych zglosil odksztalcenia
grodzic wbitych zgodnie z projektem. W zwigzku z
tym zamawiajgcy wezwal projektanta do weryfikacji
projektu w tym zakresie trybie wad 1 usterek
dokumentacji projektowe]j ujawnionej po przekazaniu
przedmiotu umowy o wykonanie prac projektowych.
Uzasadnieniem dla  wprowadzenia zmian w
dokumentacji ~ $cianek  szczelnych — stanowigcych
umocowanie  wykopu pod podpory  wiaduktu
kolejowego bylo nieoszacowanie obcigzen
dynamicznych od taboru kolejowego. 17 uznala, ze
beneficjent podjal wlasciwe kroki zapobiegajace
ewentualnej katastrofie budowlanej, jednakze wydatki
z tym zwigzane nie mogg zostaé uznane za
kwalifikowalne z uwagi na brak starannosci w fazie
projektowania  dokumentacji  projektowej.  Tym
samym, brak podstaw do zastosowania art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

22,23 W ramach umowy nr KB/180/UI/57/W/2006 z dnia 559.859,22 z1 0,00 zt
07.04.2006 r.: (korekta
17, uznala, Zze beneficjent realizowal roboty budowlane finansowa 17 —
w oparciu o zaktualizowang dokumentacje projektows 559.859,22 z1)
wykonang na podstawie umowy nr
KB/646/UP/173/W/2008 z dnia 17.11.2008 1. i
stanowiaca zalgcznik do decyzji o pozwoleniu na
budowe. Tym samym brak jest podstaw do uznania
poniesionych kosztow na dokumentacie projektowa
jako wydatkéw kwalifikowalnych.
Razem: 1.668.549,07 z1 399.869,99 z1
(korekta
finansowa IZ —
1.268.679,08 z1)
2




Zalgcznik nr 6 do protokotu

Badanie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty dodatkowe
w zakresie zmiany trasy kanalu deszczowego w ul. SwngtOJanskleJ i odbudowy
nawierzchni drogowej na calej szerokosci ulicy

Sprawdzono nastgpujace dokumenty:

a) wniosek o otwarcie postgpowania o zamoOwienie publiczne z dnia 09.08.2010 r.,

b) zarzadzenie nr 15944/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06 sierpnia 2010 r. w
sprawie wszczgcia postegpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
zamoOwienia z wolnej reki na wykonanie dodatkowych robot w ramach zadania
~Przebudowa uktadu drogowego Wezta Sw. Maksymiliana wraz z budowa tunelu
drogowego pod Droga Gdynska, torami PKP i SKM w Gdyni”,

¢) ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczone w Biuletynie Zamowien
Publicznych pod numerem 259207-2010 w dniu 21.09.2010 .

d) protokot z negocjacji w sprawie wykonania rob6t dodatkowych na zadaniu ,,Przebudowa
uktadu drogowego Wezta Sw. Maksymiliana wraz z budowa tunelu drogowego pod
Droga Gdynska, torami PKP i SKM w Gdyni”

e) zarzadzenie nr 16247/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 wrze$nia 2010 r. w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego w trybie zamowienia z wolnej reki na
wykonanie dodatkowych robot w ramach zadania ,,Przebudowa ukfadu drogowego We;zia
Sw. Maksymiliana wraz z budowa tunelu drogowego pod Drogg Gdynska, torami PKP i
SKM w Gdyni”

f) ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych w
dniu 16.11.2010 r. pod numerem 323815-2010,

g) protokol postgpowania o udzielenie zaméwienia o wartosci zamoéwienia mniejszej niz
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych

h) umowa nr KB/506/UI/199/W/2010 zawarta w dniu 10.09.2010 r. pomiedzy beneficjentem
a Konsorcjum reprezentowanym przez: Firm¢ Budowlano-Drogowag MTM S.A., ktorej
przedmlotem byto wykonanie robot w zakresie: przebudowy kabli sw1at}owodowych
PTC, zmiany trasy kanatu deszczowego w ul. Swietojanskiej wraz z obudowa nawierzchni
drogowej na calej szeroko$ci jezdni, wykonania balustrady stalowej na skrzydetkach
obiektu, o wartosci 386.859,79 zt netto, 471.968,94 z1 brutto,

i) aneks nr 1/2011 z dnia 23.02.2011 r. do umowy nr KB/506/UI/199/W/2010, zgodnie z
ktérym za wykonanie przedmiotu umowy ustalono ryczattowe wynagrodzenie w kwocie
472.355,81 zt brutto

W ramach umowy nr KB/506/UI/199/W/2010 z dnia 10.09.2010 r. przewidziano m.in.
zmiang trasy kanatu deszczowego w ul. Swietojanskiej i odbudowe nawierzchni drogowej na
calej szerokosci ulicy.

Z dokumentacji udostgpnionej przez beneficjenta wynika, ze zamawiajacy zostat
powiadomiony przez wykonawce robot o istnieniu znacznej rozbieznoci trasy istniejacego
kanatu sanitarnego z podktadem geodezyjnym. Ponadto, w trakcie wykonywania wykopu pod
kanat deszczowy uszkodzono niezinwentaryzowane przytacze sanitarne z rur betonowych do
budynku przy ul. Swietojanskiej 126. W konsekwencji uszkodzenia przykanalika wraz z
trjnikiem na kanale wystapita awaria kanatu sanitarnego. Doszto takze do zapadniecia jezdni
nad kanatem sanitarnym. Konieczne byto podjecie dziatah zmierzajacych do usuniecia awarii,
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zmiany trasy kanatu deszczowego wraz z odbudowa nawierzchni drogowej na catej
szerokosci jezdni.

Wartos¢ tego zadania okreslono na kwote 399.869,99 zt.

IZ uznata za kwalifikowalne wydatki zwigzane ze zmiang trasy kanatu deszczowego
w ul. Swietojanskiej wraz z odbudowa nawierzchni drogowej na calej szerokosci jezdni.
Za niekwalifikowalne uznano pozostale zadania objete: przedmiotem umowy
nr KB/506/U1/199/W/2010 z dnia 10.09.2010 r., tj. przebudowa kabli $wiattowodowych PTC
oraz wykonanie balustrady stalowej na skrzydetkach obiektu drogowego Tunelu pod Droga
Gdynska (patrz takze zatacznik nr 5 do protokotu).
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zalacznik nr 7 do protokolu

Badanie post¢powania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty dodatkowe
w zakresie umocnienia $cian wykopu na czas budowy tunelu dla pieszych w rejonie
budynku przy ul. Swi¢tojanskiej 134

Sprawdzono nastepujace dokumenty:

a) wniosek o otwarcie postgpowania o zamowienie publiczne z dnia 02.04.2010 1.,

b) zarzadzenie nr 14590/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06 kwietnia 2010 r.
W sprawie: wszczecia postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie
zamowienia z wolnej reki na wykonanie dodatkowych robét w ramach zadania:
,Przebudowa uktadu drogowego Wezta Sw. Maksymiliana wraz z budowag tunelu
drogowego pod Droga Gdynska, torami PKP i SKM w Gdyni”,

c) korespondencj¢ pomiedzy beneficjentem i Firmg Budowlano-Drogowag MTM S A,

d) ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy, zamieszczone w Biuletynie ZamoOwien
Publicznych w dniu 08.04.2010 r. pod numerem 79265-2010, wraz z potwierdzeniem jego
wystania,

e) protokot z negocjacji w sprawie wykonania robét dodatkowych na zadaniu: ,,Przebudowa
uktadu drogowego Wezta Sw. Maksymiliana wraz z budowa tunelu drogowego pod
Droga Gdynska, torami PKP i SKM w Gdyni”

f) zarzadzenie nr 14673/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w trybie zamowienia z wolnej reki na
wykonanie dodatkowych robot w ramach zadania ,,Przebudowa uktadu drogowego Wezta
Sw. Maksymiliana wraz z budowa tunelu drogowego pod Droga Gdynska, torami PKP
1 SKM w Gdyni”,

g) ogloszenie o zmianie ogtoszenia zamieszczone W Biuletynie Zamowien Publicznych w
dniu 16.11.2010 r. pod numerem 323829,

h) ogloszenie o udzieleniu zamowienia nr 122334-2010 zamieszczone w Biuletynie
Zamowien Publicznych w dniu 04.05.2010 1.,

1) protokdl postgpowania o udzielenie zamowienia o warto$ci zamoOwienia mniejszej niz
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych wraz z zatgcznikami,

j) umowe nr KB/223/UI/71/W/2010 zawarta w dniu 30.04.2010 r. pomiedzy beneficjentem a
Konsorcjum reprezentowanym przez: Firme Budowlano-Drogowa MTM S.A. ktorej
przedmiotem bylo wykonanie rob6t w zakresie umocnienia $cian wykopu na czas budowy
tunelu dla pieszych w rejonie budynku przy ul. Swietojanskiej 134, o wartosci 129.661,66
zt netto, 158.187,23 zl brutto.

W ramach umowy nr KB/223/UIl/71/W/2010 zawartej w dniu 30.04.2010 r. przewidziano
wykonanie robot w zakresie umocnienia $cian wykopu na czas budowy tunelu dla pieszych w
rejonie budynku przy ul. Swictojanskiej 134.

Z protokotu postgpowania o udzielenie zamowienia o wartosci zamowienia mniejszej niz
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych wynika, iz w projekcie wykonawczym konstrukcji
tunelu dla pieszych pod ul. Wtadystawa IV i ul. Swietojanska przyjeto wykonanie tunelu w
wykopie otwartym. Po przeanalizowaniu sytuacji na budowie, analizie ekspertyzy stanu
technicznego budynku oraz faktu, ze wykonana przebudéwka byta niepodpiwniczona, a stan
nosnosci gruntu pod lawami fundamentowymi przekroczony, wykonawca dokumentacji
projektowej wykonal jednak projekt umocnienia Scian wykopu poprzez wykonanie $cianki
tzw. berlinskiej. Takie zabezpieczenie wykopu, w opinii nadzoru autorskiego
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1 inwestorskiego, miato wyeliminowa¢ ryzyko uszkodzenia budynku. Projektant potwierdzit
takze, ze nie bylo mozliwosci wykonania wykopu otwartego.. Uzasadnieniem dla
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej byt zty stan techniczny budynku, czego
zewngtrzne ogledziny w czasie projektowania nie wykazaty .

Wykonanie powyzszych robét zdecydowano si¢ powierzy¢ Firmie Budowlano-Drogowej
MTM S.A. — wykonawcy robot przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Warto$¢ tego zadania wynosi 158.187,23 zt.

IZ uznata wykonanie ww. robot za kwalifikowalne.
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