URZAD KONTROLI SKARBOWEJ Gdansk, dnia 1 kwietnia 2015 r.
W GDANSKU
ul. Chtopska 3, 80-362 Gdansk

UKS22W3E.7112.4.2.2015.5

PROTOKOL

z czynnosci przeprowadzonych w dniach: od 02 do 06 marca 2015 r. w:

Gminie Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, al. Marszalka J. Pilsudskiego 52/54

NIP 586 00 22 860

w zakresie:

nazwa projektu: Rozbudowa ul. Chwarznienskiej w Gdyni — etap 1
numer projektu: RPPM.04.01.00-00-002/14

numer wniosku o platnos¢: RPPM.04.01.00-00-002/14-01, RPPM.04.01.00-00-002/14-02

w zwiazku z wykonywaniem czynnosci w zakresie audytu gospodarowania Srodkami
pochodzqcymi z budzetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewédztwa Pomorskiego prowadzonego na podstawie upowaznienia Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOPM-84/2015 z dnia 13 lutego 2015 1.

Protokdt sporzadzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) w zwigzku z art. 3a
ust. 8 19 pkt 2 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr
41, poz. 214 ze zm.).

Czynnosci przeprowadzili:
Beata Ryplewicz - inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji stuzbowej 00373,
Michat Dubiela - komisarz skarbowy, nr legitymacji stuzbowej 07000.

Czynnosci zostaty przeprowadzone w siedzibie beneficjenta — w Gdyni, przy ul. 10 lutego 24
oraz w miejscu realizacji projektu, tj. wzdtuz przebudowanego odcinka ul. Chwarznienskiej
od granicy lasu Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego przez tereny Starego Chwarzna oraz
wezla z obwodowa do ronda ze skrzyzowaniem z ul. Gierdziejewskiego (odcinek I).

W czynnosciach audytowych braty udziat nastgpujace osoby:

e Pani Beata Neumann — zastepca naczelnika w Wydziale Projektow Rozwojowych Urzedu
Miasta Gdyni,

e Pani Maria Speyer — inspektor w Wydziale Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni.



I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOSCI

Czynnosci dotyczyly nastepujacych obszaréw:

L

Czy operacja zostala zrealizowana zgodnie z decyzjg o dofinansowaniu oraz jest
zgodna ze wszystkim warunkami dotyczacymi jej przeznaczenia, wykorzystania
i zakladanych celéw? (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporzqdzenia Komisji 1828/2006):

Badaniu poddano nastepujace dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013, o numerze
RPPM.04.01.00-00-002/14 z zalacznikami, zlozony w dniu 21.02.2014 r. wraz
z uzupelnieniami (zwany dalej wnioskiem o dofinansowanie projektu),

- umowe¢ nr UDA-RPPM.04.01.00-00-002/14 o dofinansowanie Projektu Rozbudowa ul.
Chwarznienskiej w Gdyni — etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013, z dnia 28.05.2014 r. (zwana dalej umowg o
dofinansowanie projektu),

- wniosek o platnos¢ nr RPPM.04.01.00-00-002/14-01 wraz z zalacznikami:

fakturami i dokumentami zaplaty wymienionymi w zalgczniku nr la do niniejszego
protokotu,

protokolem odbioru czgsciowego z dnia 30.11.2010 r. rob6t (budowlano-remontowych)
wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/U1/224/W/2010,

protokotem odbioru czgsciowego z dnia 21.12.2010 r. robét (budowlano-remontowych)
wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/U1/224/W/2010,

protokotem odbioru czesciowego z dnia 31.01.2011 r. robét (budowlano-remontowych)
wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/U1/224/W/2010,

protokotem odbioru czgsciowego z dnia 28.02.2011 r. robét (budowlano-remontowych)
wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/U1/224/W/2010,

protokolem odbioru cze$ciowego z dnia 31.03.2011 r. rob6t (budowlano-remontowych)
wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/U1/224/W/2010,

protokotem odbioru czgsciowego z dnia 30.04.2011 r. robét (budowlano-remontowych)
wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/U1/224/W/2010,

protokolem odbioru czesciowego z dnia 31.05.2011 r. rob6t (budowlano-remontowych)
wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/U1/224/W/2010,

protokolem odbioru czesciowego z dnia 30.06.2011 r. rob6t (budowlano-remontowych)
wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/U1/224/W/2010,

protokolem odbioru czesciowego z dnia 31.07.2011 r. robét (budowlano-remontowych)
wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/U1/224/W/2010,

protokolem odbioru czesciowego z dnia 31.08.2011 r. robét (budowlano-remontowych)
wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/U1/224/W/2010,

nota korygujaca nr 120/2011 z dnia 12.05.2011 r. wystawiona przez Firm¢ Budowlano-
Drogowa MTM S.A. w Gdyni,

zawiadomieniem z dnia 22.04.2011 r. o0 zawarciu umowy factoringowe;j,

- wniosek o platnos¢ nr RPPM.04.01.00-00-002/14-02 wraz z zalacznikami:

fakturami i dokumentami zaplaty wymienionymi w zalgczniku nr 1b do niniejszego
protokotu,

protokotem odbioru korficowego z dnia 24.11.2011 r. robét (budowlano-remontowych)
wykonanych na podstawie umowy nr KB/585/U1/224/W/2010,

pismem Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A. w Gdyni z dnia 02.09.2011 r.
dotyczacym zgloszenia zakonczenia robot



- oéwiadczenie z dnia 26.06.2014 r. w zakresie przychodow z wycinki drzew i krzewow,

- kopie umowy factoringowej nr CRD/F/34130/11 z dnia 22.04.2011 r. zawarta przez Firme
Budowlano-Drogowa MTM S.A. w Gdyni z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedziba w
Warszawie,

- umowe nr KB/585/U1/224/W/2010 z dnia 25.10.2010 r. zawarta z Firmg Budowlano-
Drogowa MTM S.A. z siedziba w Gdyni na wykonanie roboty budowlanej ,,Rozbudowa
ulicy Chwarznienskiej wraz z jej przedluzeniem do ulicy Chwaszczynskiej w Gdyni —
odcinek I wraz z aneksami: nr 1 z dnia 01.02.2011 r., nr 2 z dnia 13.04.2011 r., nr 3 z dnia
25.05.2011 r., nr 4 z dnia 17.08.2011 r., nr 5 z dnia 07.12.2011 r.,

- umowe nr KB/421/U1/136/W/2007 z dnia 31.05.2007 r. zawarta z konsorcjum firm: Biuro
Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A. z siedziba w Gdansku, DS. Consulting sp. z
0.0. z siedzibg w Gdansku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
studium wykonalnoéci dla przedsigwzigcia pn. ,,Rozbudowa ul. Chwarznienskiej wraz z jej
przedhuzeniem do ulicy Chwaszczynskiej w Gdyni wraz z aneksami,

- umowe nr KB/586/U1/225/W/2010 z dnia 25.10.2010 r. zawarta z DEKRA Industrial sp. z
0.0. z siedziba w Warszawie na pelnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacja i
w okresie gwarancji roboty budowlanej ,,Rozbudowa ulicy Chwarznienskiej wraz z jej
przedhuzeniem do ulicy Chwaszczynskiej w Gdyni — odcinek I,

- umowe nr KB/656/U1/243/W/2010 z dnia 27.10.2010 r. zawarta z Biurem Projektow
Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibg w Gdansku na petnienie nadzoru autorskiego
nad realizacja inwestycji ,,Rozbudowa ulicy Chwarzniefiskiej w Gdyni — odcinek I od
granicy lasu do zakretu w rejonie ul. Gierdziejewskiego,

- o$wiadczenie o kwalifikowalnosci VAT z dnia 06.06.2014 r.,

- za$wiadczenie Naczelnika Pierwszego Urzedu Skarbowego w Gdyni z dnia 16.05.2014 1. o
statusie podatnika VAT,

- ankiete dotyczaca statusu podatkowego beneficjenta,

- protokot odbioru koficowego na zadaniu pt. ,,Rozbudowa ulicy Chwarznienskiej wraz z jej
przedhuzeniem do ulicy Chwaszczynskiej w Gdyni” — odcinek I” z dnia 24.11.2011 r.,

- decyzje nr INB-JA-JC/7114/294/11/03/408/ulica z dnia 15.11.2011 r. o pozwoleniu na
uzytkowanie,

- analize ruchu wraz z wykonaniem pomiaréw ruchu i obliczeniem wskaznikow rezultatow 1
wskaznikéw dotyczacych wplywu na $rodowisko dla przedsigwzigcia dotyczacego
rozbudowy ulicy Chwarznienskiej w Gdyni na odcinku od granicy lasu Tréjmiejskiego
Parku Krajobrazowego przez tereny Starego Chwarzna oraz wezla z obwodowa do ronda
ze skrzyzowaniem z ul. Gierdziejewskiego (odcinek 1) sporzadzong w listopadzie 2014 r.

W dniu 5 marca 2015 r. przeprowadzono wizyt¢ w miejscu realizacji projektu, tj. wzdluz
przebudowanego odcinka ul. Chwarzniefiskiej od granicy lasu Trojmiejskiego Parku
Krajobrazowego przez tereny Starego Chwarzna oraz wezla z obwodowa do ronda ze
skrzyzowaniem z ul. Gierdziejewskiego (odcinek 1).

Na podstawie wymienionych dokumentow oraz wizyty w miejscu realizacji projektu
sprawdzono:

> proces dokumentacji realizacji projektu,

» stan realizacji projektu.



2. Czy wydatki zadeklarowane s3 zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami
dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? (art. 16 wust. 2 pkt. b
Rozporzqdzenia Komisji 1828/2006);

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

Wartos¢ wydatkow
L.p. Nr wniosku o platnosé zadeklarowanych do Komisji
Europejskiej
1 2 3
RPPM.04.01.00-00-002/14-01 26 680 344,69 zi
2 RPPM.04.01.00-00-002/14-02 2736 089,37 zt

oraz

- dokumenty wyszczegdlnione w pkt I.1 niniejszego protokotu z czynnosci audytowych,

- zapisy ewidencji ksiggowej Urzedu Miasta Gdyni:

o konta ,,080” (Srodki trwate w budowie / inwestycje) - karta zadania ,,Przebudowa ulicy
Chwarznienskiej — etap I’ za okres 01.01.2009 — 31.12.2014 r. prowadzona dla Budzetu
Miasta Gdyni: rachunek podstawowy,

o kont: ,,080-1" (inwestycje — koszty kwalifikowane $r. wlasne, ,»080-2" (inwestycje —
koszty kwalifikowane $r. UE) — ksiega gléwna za okres 01.01.2014 — 31.12.2014
prowadzona dla Budzetu Miasta Gdyni: rachunek — rozbudowa ul. Chwarznienskiej
etap I,

o konta ,,080” (inwestycje-srodki trwale w budowie) — ksigga glowna za okres
01.01.2014-31.12.2014 prowadzona dla Budzetu Miasta Gdyni: rachunek — rozbudowa
ul. Chwarznienskiej etap I,

- protokoly przekazania-przejecia srodka trwatego: ZW/4/2012 z 10.04.2012 r., ZW/6/2012
z 13.04.2012 r., PT/5/2012 z 17.04.2012 r., ZW/7/2012 z 17.04.2012 r., ZW/8/2012 z
17.04.2012 r., ZW/9/2012 z 17.04.2012 r., ZW/11/2012 z 24.04.2012 r., ZW/14/2012 z
08.05.2012 r., PT/10/2012 z 11.05.2012 r., dowody PT przekazane do GDDKIA oraz ZKM
w Gdyni,

- PKnr45 z dnia 27.10.2014 r. — dotyczace korekty wartosci $rodkow trwatych zwigzanych
z projektem,

- pismo do Wydziatu Budzetu z dnia 18.03.2015 r. wraz z zestawieniem dowodéw PT
dotyczacych inwestycji ,,Rozbudowa ul. Chwarznienskiej etap 17,

- dowdd nr 1 z dnia 20.03.2015 r. dot. przeksiegowan srodkow trwatych.

Na podstawie wymienionych dokumentéw sprawdzono:

> czy beneficjent jest w posiadaniu dokumentow wspierajacych wniosek o platnoéé (faktur,
przelewéw i innych dokumentéw o réwnowaznej wartosci dowodowej) zlozonych do
Instytucji Zarzadzajacej,

» dane podmiotu, na rzecz ktérego zostaty wystawione przedmiotowe dokumenty,

> laczng warto$¢ wydatkow wynikajaca z przediozonych przez beneficjenta dokumentow
wspierajacych badane wnioski o platnosé (faktur, dowodéw zaplaty i innych dokumentow
0 rownowaznej wartosci dowodowej) oraz zestawien dokumentéw zalaczonych do tych
wnioskow,

» sposob poniesienia wydatkow wraz ze zrodtem ich finansowania,

> zapisy w systemie ksiggowym beneficjenta,

» w jakiej czesci wydatki wynikajace z przedlozonych dowodéw odnosza si¢ do
wspotfinansowanego projektu,

> opisy dokonane na przedlozonych fakturach.



3. Czy

1828/2006);

wydatki
wspélnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust.

zadeklarowane

przez beneficjenta

sq zgodne

z zasadami
2 pkt. ¢ Rozporzqdzenia Komisji

3.1. Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi

w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze czynnosciami adytowymi objeto:
- dokumenty wymienione w pkt 1.2 niniejszego protokotu z czynnosci audytowych.

Na podstawie wymienionych dokumentéw sprawdzono:
» okres kwalifikowalnosci wydatkow wynikajacy z umowy o dofinansowanie oraz okres,
w ktérym zostaty poniesione wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o ptatnosc,
> ujecie poniesionych wydatkow w badanych wnioskach o platnos¢ tylko jednej raz,
> kategorie / rodzaje wydatkow zadeklarowanych w badanych wnioskach o platnos¢, w tym

czy zadeklarowano wydatki poniesione na przygotowanie projektu,
» czy podatek VAT zostat zaliczony do wydatkow kwalifikowanych.

3.2. Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami dotyczqcymi zamowien publicznych.

Wydatki ujete w badanych wnioskach o platnosc zostaly poniesione w oparciu 0

przeprowadzone przez beneficjenta procedury zamoOwien publicznych dotyczace
postgpowania:
Warto$¢
Wartogc wydatkow
N . . Warto$¢ podpisanej z zadeklarowanych
azwa Warto$¢ postgpowania .
L.p. s K Tryb 97T | wykonawea umowy (na Z postgpowania
postgpowania szacunkowa (powyzej/poniz e ; :
¢ progéw UE) dzien badania) z podziatem na
‘ badane wnioski o
platnosé
Umowa nr
: KB/585/U1/224/W/2010 z
Post
S ARSI 1 dnia 25.10.2010 1. na kwotg
Rozbud netto 26.645.500,00 zi,
— l%‘ owe sl brutto 32.507.510.,00 zi RPPM.04.01.00-
ulicy o 00-002/14-01 —
5 o5 zamowienia: Kk 4
Chwarzmeps.klej 52.358.470,92 71 Wartosé | Ancksem nr 1 z dnia 26.680.344,69 71
wraz z j€j : Przetarg postgpowania | 01.02.2011r. dokonano
1 e netto, co stanowi ¢ . o b ; . RPPM.04.01.00-
przedtuzeniem FO——! nieograniczony powyzej zmiany wynagrodzenia
do ulicy 13.638.570 18;3ur0 progéw UE brutto z uwagi na zmiang 00-002/14-02 —
Chwaszczynskie T stawki podatku VAT. 2.736.089,37 zi
. . Kwota brutto wyniosta
Gdyni — Y
T 32.736.554,79 71
' w nastgpujacym podziale:
w2010 r. — 4.564.044,58 z;
w2011 r.—28.172.510,21 zt

Szczegotowej analizie poddano nastepujace dokumenty zwigzane z ww. postgpowaniem:

- umowe o dofinansowanie projektu,

- wnioski o platnoé¢ nr RPPM.04.01.00-00-002/14-01 i nr RPPM.04.01.00-00-002/14-02
wraz z dokumentacja wspierajaca (wymieniong w punkcie 1.1 niniejszego protokotu),

- Kosztorys Inwestorski z dnia 07.06.2010 r. — Zbiorcze zestawienie kosztow,

- wniosek z dnia 03.08.2010 r. o otwarcie postepowania o zamowienie publiczne
zatwierdzony przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni,

- zarzadzenie nr 15920/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.08.2010 r. w sprawie
wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,




zarzadzenie nr 16403/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.09.2010 r. w sprawie
zmiany zarzadzenia nr 15920/10/V/U,

wydruk ogloszenia o zaméwieniu ze strony internetowej www.ted.europa.eu z dnia
18.08.2010 r. potwierdzajacy opublikowanie ogloszenia o zamoéwieniu w suplemencie do
Dziennika Urzedowego UE w dniu 18.08.2010 r. pod numerem 2010/S 159-245670,
wydruki ogloszenia o zaméwieniu zamieszczone na tablicy ogloszen Zamawiajacego oraz
na stronie internetowej Zamawiajacego www.gdynia.pl,

potwierdzenie zamieszczenia w publikatorze Miasta Gdyni pt. RATUSZ nr 966 — rok XIX
informacji o toczacym si¢ postepowaniu przetargowym na Rozbudowg ulicy
Chwarznienskiej w Gdyni wraz z jej przedtuzeniem do ulicy Chwaszczynskiej w Gdyni —
odcinek I,

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

pismo z dnia 31.08.2010 r. zawierajace tres¢ zapytan skierowanych do Zamawiajacego
dotyczacych tresci SIWZ oraz odpowiedzi na pytania,

potwierdzenie zamieszczenia tresci pytan do SIWZ oraz odpowiedzi na nie na stronie
internetowej Zamawiajacego,

pismo z dnia 13.09.2010 r. zawierajace tres¢ zapytan skierowanych do Zamawiajacego
dotyczacych tresci SIWZ oraz odpowiedzi na pytania,

potwierdzenie zamieszczenia tresci pytan do SIWZ oraz odpowiedzi na nie na stronie
internetowej Zamawiajacego,

pismo z dnia 16.09.2010 r. zawierajace tre$¢ zapytan skierowanych do Zamawiajacego
dotyczacych tresci SIWZ oraz odpowiedzi na pytania,

potwierdzenie zamieszczenia tresci pytan do SIWZ oraz odpowiedzi na nie na stronie
internetowej Zamawiajacego,

pismo z dnia 30.08.2010 r. z KIO informujace o wplynieciu w dniu 27.08.2010 r.
odwolania, zlozonego przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, do tresci SIWZ,

kopi¢ odwotania z dnia 26.08.2010 r. wniesionego do Prezesa KIO,

Pismo Zamawiajacego z dnia 27.08.2010 r. zamieszczone na stronie internetowe;j
informujace o wniesieniu odwolania i wzywajace wykonawcéw do przystapienia do
postgpowania odwolawczego,

korespondencj¢ pomigdzy Prezydentem Miasta Gdyni a Prezesem KIO w sprawie
wniesionego odwolania,

postanowienie z dnia 02.09.2010 r. Krajowej Izby Odwotawczej umarzajace postepowanie
odwotawcze,

protokot postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego — Druk ZP-1,

oswiadczenia z dnia 23.09.2010 r. o bezstronnosci podpisane przez Kierownika
Zamawiajacego, czlonkow komisji przetargowej oraz innych o0s6b wykonujacych
czynnosci w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia (Druki ZP-1 1),

oferty zlozone w dniu 23.09.2010 r. przez nw. Wykonawcow: (1) Firma Budowlano-
Drogowa MTM S.A. z siedzibag w Gdyni, (2) Konsorcjum: Mostostal Warszawa SA — lider
z siedzibg w Warszawie; PD Gdynia Sp. z 0.0. z siedziba w Gdyni, (3) Skanska SA z
siedziba w Warszawie, (4) Strabag Sp. z 0.0. z siedziba w Pruszkowie, (5§) WAKOZ Sp. z
0.0. z siedzibg w Luzinie,

zbiorcze zestawienie ofert z dnia 23.09.2010 r. (godz. 12:00) — Druk ZP-12,

informacj¢ o spelnianiu przez wykonawcow warunkéw udziatu w postgpowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego — Druk ZP-17 z dnia 11.10.2010 ¥
karty indywidualnej oceny ofert z dnia 11.10.2010 r. (Druki ZP-20) sporzadzone przez
cztonk6w komisji przetargowe;j,

streszczenie oceny i poréwnania zlozonych ofert — Druk ZP-21,



- ogloszenie 0 wyniku postepowania przetargowego z dnia 12.10.2010 r. zamieszczone na
tablicy ogloszen zamawiajacego oraz na stronie internetowej zamawiajacego,

- zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 16676/10/V/U z dnia 12.10.2010 r. w sprawie
zatwierdzenia wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

- potwierdzenia przekazania wszystkim wykonawcom , ktorzy ztozyli ofert¢ informacji o
wyniku postepowania listem poleconym oraz faksem,

- pismo z dnia 21.10.2010 r. Zamawiajacego do Wykonawcy, ktorego ofert¢ uznano za
najkorzystniejsza (Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.) wyznaczajace termin
podpisania umowy,

- pisma z dnia 21 i 25.10.2010 r. Wykonawcy Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.
przekazujace Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed podpisaniem umowy,

- umowe nr KB/585/U1/224/W/2010 zawarta w dniu 25.10.2010 r. pomiedzy Gming Miasta
Gdyni a Firma Budowlano-Drogowag MTM S.A. z siedzibg w Gdyni, 81-061 Gdynia, ul.
Hutnicza 35 na wykonanie roboty budowlanej polegajacej na Rozbudowie ulicy
Chwarzniefskiej wraz z jej przedtuzeniem do ulicy Chwaszczynskiej w Gdyni — odcinek 1,
wraz z aneksami nr 1/2011 z dnia 01.02.2011 r., nr 2/2011 z dnia 13.04.2011 r., nr 3/2011
7 dnia 25.05.2011 ., nr 4/2011 z dnia 17.08.2011 r. oraz nr 5/2011 z dnia 07.12.2011 r.,

- wydruk ze strony internetowej www.ted.europa.eu potwierdzajacy opublikowanie w dniu
30.10.2010 r., w Suplemencie do Dziennika Urzedowego UE ogloszenia o udzieleniu
zamowienia pod numerem 2010/S 212-323806,

- wydruk ze strony www.gdynia.pl potwierdzajacy zamieszczenie informacji o wykonawcy
wybrany w toku przeprowadzonego postgpowania przetargowego.

Na podstawie wymienionych dokumentéw przeprowadzono sprawdzenie w zakresie:

» wystapienia obowiazku stosowania ustawy Prawo zaméwien publicznych,

» okreslenia wartosci zamdwienia,

> wyboru trybu postgpowania,

» publikacji ogloszen,

> zawartosci ogloszen oraz SIWZ, w tym opisu przedmiotu zaméwienia, warunkow udziatu
w postepowaniu oraz ich oceny, kryteriow wyboru ofert,

> przekazywania dokumentéw/informacji wykonawcom,

» procedury otwarcia, oceny i wyboru ofert, w tym kryteriow wyboru, zasad oceny ofert,

> protestow i odwolan oraz procesow z nimi zwigzanych,

» podpisania kontraktu,

» wykonania kontraktu.

3.3. Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami ochrony srodowiska.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objgto:

- wniosek o dofinansowanie,

- umowe o dofinansowanie projektu,

- wniosek z dnia 09.12.2008 r. o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia,

- wydruk ze strony www.ekoportal.pl z dnia 16.01.2009 r.,

- zawiadomienie z dnia 19.01.2009 r. 0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia,

- obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.01.2009 r. o wszczgciu postgpowania w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- wydruk ze strony www.gdynia.pl, na ktorej zamieszczono ww. obwieszczenie,



opini¢ Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 03.02.2009 r. o braku
potrzeby przeprowadzania dla przedmiotowego przedsiewziecia oceny oddziatywania na
srodowisko,

postanowienie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.02.2009 r. stwierdzajace potrzebe
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko i okreslenia zakresu
raportu,

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.03.2009 r. o wydaniu postanowienia o
potrzebie przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,

wydruk ze strony www.gdynia.pl, na ktérej zamieszczono ww. obwieszczenie,

wydruk ze strony www.ekoportal.pl z dnia 03.03.2009 r.,

zawiadomienie Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa z dnia 03.06.2009 r. o
przystapieniu do oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko,

wydruk z dnia 03.06.2009 r. ze strony www.gdynia.pl, na ktorej zamieszczono ww.
zawiadomienie,

opini¢ Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 03.07.2009 r.
uzgadniajaca warunki realizacji przedsiewzigcia,

raport o oddzialywaniu na $rodowisko inwestycji pn. Rozbudowa ul. Chwarznienskiej w
Gdyni na odcinku od skrzyzowania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do skrzyzowania z ulicg
Gierdziejewskiego,

zawiadomienie Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa z dnia 08.02.2010 r. o
przystapieniu do oceny oddziatywania przedsiewziecia na rodowisko,

wydruk z dnia 08.02.2010 r. ze strony www.gdynia.pl, na ktorej zamieszczono ww.
zawiadomienie,

postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafnsku z dnia
05.03.2010 r. uzgadniajace realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na ,rozbudowie ul.
Chwarznienskiej w Gdyni na odcinku od skrzyzowania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do
skrzyzowania z ul. Gierdziejewskiego,

opini¢ Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.03.2010 r.
uzgadniajaca warunki realizacji przedsiewziecia,

zawiadomienie Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa z dnia 22.03.2010 r. o
zakonczeniu zbierania materialow dowodowych w postepowaniu w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia,

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.03.2010 r. o zakoficzeniu zbierania
materialow dowodowych w postgpowaniu w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia,

wydruk z dnia 22.03.2010 r. ze strony www.gdynia.pl, na ktérej zamieszczono ww.
obwieszczenie,

decyzjg¢ Prezydenta Miasta Gdyni (UOD.JS.7335-90/08) z dnia 12.05.2010 r. ustalajaca dla
przedsigwzigcia ,,rozbudowa ul. Chwarznienskiej w Gdyni na odcinku od skrzyzowania
ulic Wielkokackiej i Rolniczej do skrzyzowania z ul. Gierdziejewskiego” srodowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsiewziecia,

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.05.2010 r. o wydaniu decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsiewziecia,

wydruk z dnia 13.05.2010 r. ze strony www.gdynia.pl, na ktorej zamieszczono ww.
obwieszczenie,

wydruk ze strony www.ekoportal.pl z dnia 13.05.2010 r. potwierdzajacy zamieszczenie
informacji o wydaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach w publicznie
dostgpnym wykazie danych,

decyzj¢ nr RAAILGK.7353-400/10/408/ulica z dnia 30.09.2010 r. o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej,



- zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow Natura 2000 —
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 11.10.2010 1.

Na podstawie wymienionych dokumentow sprawdzono :

> charakter przedsigwzigcia pod katem obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko,

» przebieg procesu zwigzanego z wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia, w tym udzial spoleczefistwa w tym procesie,

> przebieg procesu zwigzanego z oceng oddziatywania przedsigwzigcia na obszary Natura
2000.

3.4. Czp zostaly zachowane obowiqzki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynno$ciami audytowymi objeto:

- wniosek o dofinansowanie projektu,

- umowe o dofinansowanie projektu,

- korespondencje z uczestnikami operacji dot. wypelnienia obowiazkéw z zakresu
informacji i promocji,

- oznaczenie miejsca realizacji projektu — tablice pamigtkowa projektu,

- umowe nr KB/497/U1/83-W/2014 z dnia 16.07.2014 r. zawarta z Panig Malgorzata
Tuszynska (firma Admar Galicja — Malgorzata Tuszynska w Gdyni) na opracowanie
projektu graficznego, wykonania i montazu dwoch tablic pamiatkowych dla projektu
., Rozbudowa ulicy Chwarznienskiej w Gdyni — etap I wraz z protokotem odbioru tablic z
dnia 25.07.2014 r. oraz dokumentacja fotograficzna tablic,

- informacje na stronie internetowej beneficjenta.

Na podstawie wymienionych dokumentow oraz wizyty w miejscu realizacji projektu

sprawdzono:

» czy w badanych wnioskach o ptatno$¢ ujeto wydatki poniesione na dziatania informacyjne
i promocyjne,

> poinformowanie uczestnikow operacji o wspoHinansowaniu projektu ze srodkéw EFRR,

» oznaczenie miejsca realizacji projektu.

4. Czy wklad publiczny zostal wyplacony beneficjentowi? (art. 80 rozporzqdzenia (WE)
nr 1083/2006).

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objgto:

- umowe o dofinansowanie projektu,

- wniosek o platno$¢ posrednia nr RPPM.04.01.00-00-002/14-01 (ztozony w Urzedzie
Marszatkowskim 17.06.2014 r. wraz z uzupelnieniami i wyjasnieniami),

- wyciag bankowy z rachunku Budzetu Miasta Gdyni: WB 3 za 12.07.2014 — 19.08.2014
(dokumentujacy wptyw kwoty 18 676 241,29 zt w dniu 10.07.2014 r.),

- wniosek o platnosé koncowa nr RPPM.04.01.00-00-002/14-02 (ztozony w Urzedzie
Marszatkowskim 16.07.2014 r. wraz z uzupelnieniami i wyjasnieniami),

- wyciag bankowy z rachunku Budzetu Miasta Gdyni: WB 3 za 12.07.2014 — 19.08.2014
(dokumentujacy wptyw kwoty 1 915 262,56 z w dniu 19.08.2014 r.).

Na podstawie wymienionych dokumentéw sprawdzono proces wyplaty srodkéw finansowych
z tytuhu realizowanego projektu.



IL.USTALENIA - OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zaKkresie, czy operacja zostala
zrealizowana zgodnie z decyzja o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim
warunkami dotyczacymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakladanych celéw (art.
16 ust. 2 pkt. a Rozporzqdzenia Komisji 1828/2006) ustalono, ze:

* ujete we wnioskach o platnos¢ wydatki zostaty potwierdzone fakturami. Dotycza one
robot budowlanych.

W trakcie czynno$ci audytowych przedtozono umowe zawartag z wykonawcg robot,
protokoty odbioru czesciowego wykonanych robét, protokét odbioru koncowego.

Roboty budowlane zafakturowane w badanym okresie dotyczyly rozbudowy ulicy
Chwarzninskiej wraz z jej przedhuzeniem do ul. Chwaszczynskiej w Gdyni — odcinek I ul.
Chwarznieriska od granicy lasu do zakretu w rejonie ul. Gierdziejewskiego.

Rodzaj wykonanych rob6t, zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane oraz
protokofami odbioru obejmowat: roboty drogowe, kanalizacj¢ deszczowa, wodociagi,
kanalizacj¢ ~sanitarng, usunigcie kolizji energetycznych, przebudowe o$wietlenia,
przebudowe sieci teletechnicznych, budowe kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb
systemu TRISTAR, sygnalizacj¢ $wietlna, przebudowe sieci gazowej, ekrany akustyczne,
mur oporowy, budowe przepustow, malq architekture, przestawienie wiat przystankowych,
zakup i montaz wiat przystankowych, zielen, wymian¢ stolarki okiennej, tablice
informacyjne, tymczasowa organizacje ruchu na czas budowy, inne koszty. Inne koszty
dotycza zgodnie z wyjasnieniami beneficjenta (pismo z dnia 01.07.2014 r. ztozone do 17)
kosztéw zaplecza budowy, do ktérego zapewnienia zobowigzany byl wykonawca robot
oraz kosztéw dokumentacji fotograficznej.

Z wymienionego zakresu robot wykonanych wylaczono jako wydatki niekwalifikowane -
nie zwigzane z projektem: kanalizacje deszczowa, pielegnacje zieleni, wymiane stolarki
okiennej, tablice informacyjne.

Podczas przeprowadzonej wizyty w miejscu realizacji projektu okazano rozbudowany
odcinek ulicy Chwarznienskiej, ktérego rozbudowa zostala zakoriczona. W miejscu
realizacji inwestycji (przy ulicy Chwarznienskiej: na granicy lasu oraz w rejonie ul.
Gierdziejewskiego) zamieszczono tablice pamiatkowe.

Wskazane we wnioskach o platnosé rodzaje wydatkow zostaly wymienione w punkcie F.6
wniosku o dofinansowanie, bedacego zatacznikiem nr 1 do umowy o dofinansowanie
(wydatek nr 2 — roboty budowlane).

e projekt zostal zakoficzony.
Badanie osiagnigtych przez beneficjenta wskaznikow produktu i rezultatu wykazato:
Wg zapisow umowy o dofinansowanie beneficjent zostal zobowigzany do osiagnigcia
nastepujacych wskaznikdw:
1) wskazniki produktu:
a) dhugos¢ wybudowanych drég powiatowych - 0,64 km,
b) dlugos¢ przebudowanych drég powiatowych - 2,28 km,
¢) dtugos$¢ wybudowanej $ciezki rowerowej - 2,42 km,
d) dlugos¢ wybudowanych chodnikéw - 1,67 km,
e) diugos¢ przebudowanych chodnikéw - 2,31 km,

W trakcie audytu ustalono na podstawie zapiséw protokotu odbioru koncowego zadania
(zal. Nr 4 do protokotu), ze w wyniku realizacji projektu wykonano wyzej wymienione
wskazniki produktu.
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2) wskazniki rezultatu:
a) oszczednos¢ czasu w przewozach pasazerskich - 32.378.000 PLN/rok,
b) skrocenie czasu przejazdu (w przewozach pasazerskich) - 10,06 minuty,
c) oszczedno$¢ czasu w przewozach towarowych - 4.933.000 PLN/rok,
d) skrocenie czasu przejazdu (w przewozach towarowych) - 9,44 minuty,
¢) natezenie ruchu na przebudowanej drodze (22 428 pojazdy/doba).

W trakcie audytu ustalono, na podstawie przeprowadzonej w listopadzie 2014 r., na
zlecenie beneficjenta, analizy ruchu wraz z wykonaniem pomiar6w ruchu i obliczeniem
wskaznikow rezultatow i wskaznikow dotyczacych wplywu na srodowisko, ze w
wyniku realizacji projektu wykonano wyzej wymienione wskazniki rezultatu.

. W wyniku przeprowadzonych czynnoSci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane s3
zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez
beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporzqdzenia Komisji 1 828/2006) ustalono, ze:

beneficjent jest w posiadaniu oryginaldw dokumentow wspierajacych badane wnioski o
platno$¢ — szczegdtowo wymienionych w Zalqezniku nr la i 1b do niniejszego protokotu,

dokumenty potwierdzajace poniesienie wydatkow wystawione zostaly na Urzad Miasta
Gdyni - Urzad obstugujacy Gming,

warto$¢ wydatkéw zadeklarowanych i zatwierdzonych w badanych wnioskach o platnos¢
wraz z zalaczonymi do nich zestawieniami, a takze wynikajaca z przedtozonych faktur
wraz z dowodami zaptaty wynosi:

o dla wniosku nr RPPM.04.01.00-00-002/14-01 - 26 680 344,69 z,

o dla wniosku nr RPPM.04.01.00-00-002/14-02 - 2 736 089,37 zl,

zaplaty za wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o platnos$¢ dokonano z rachunku
bankowego Budzetu Miasta Gdyni,

z uwagi na fakt, iz beneficjent podpisal umowg o dofinansowanie po zakonczeniu
realizacji inwestycji, wydatki objete dofinansowaniem, w momencie poniesienia, zostaty
ujete na kontach ksiggowych wydatkow inwestycyjnych prowadzonych dla Budzetu
Miasta Gdyni: rachunek podstawowy. Pod datg 12.06.2014 r. wydatki zwiazane z
realizacja projektu zostaly przeksiggowane na wyodrebnione dla projektu konta ksiggowe
— prowadzone dla Budzetu Miasta Gdyni: rachunek — rozbudowa ul. Chwarznienskiej etap
1. Zapisy ksiegowe zawieraja: numer dokumentu, kwotg i tre$¢ operacji, datg ksiggowania,
miejsce ujecia w ksiggach.

Powstata w wyniku realizacji inwestycji infrastruktura (srodki trwale: kanalizacja
deszczowa, zielen, ekrany akustyczne, sygnalizacja $wietlna, TRISTAR, drogi i elementy
wyposazenia, o$wietlenie uliczne, murek oporowy, wiaty) zostala przekazana w 2012 r. na
podstawie dowodéw PT do Zarzadu Drog i Zieleni jednostki budzetowej Gminy Miasta
Gdyni (zwanego w dalszej czgéci protokolu ZDiZ), Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i
Autostrad 0/Gdansk, Zarzadu Komunikacji Miejskiej w Gdyni - celem jej utrzymywania i
zarzadzania.

Na podstawie dokumentéw PT oraz zapisow ewidencji ksiegowej stwierdzono, ze srodek
trwaly pn. kanalizacja deszczowa, przekazany do ZDiZ dowodem PT nr ZW/4/2012 z dnia
10.04.2012 r. wyceniony na kwotg 3296 948,66 zl zostal w czesci  stanowiace]
28 471.63 71 - zakwalifikowany przez beneficjenta jako zwiazany z badanym projektem.

W trakcie audytu dokonano korekty przypisania do projektu dokumentéow PT, w tym w
zakresie przyporzadkowania kanalizacji deszczowej do badanego projektu.
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* Wydatki z przedtozonych faktur nie odnosza si¢ w catosci do wspoétfinansowanego
projektu. Laczna kwota wydatkéw wynikajaca z faktur stanowi kwote brutto 32 530 318,
85 zh. Dotyczy ona nastepujacych rodzajow wykonanych rob6t: roboty drogowe,
kanalizacja deszczowa, wodociagi, kanalizacja sanitarna, usunigcie kolizji energetycznych,
przebudowa oswietlenia, przebudowa sieci teletechnicznych, budowa kanalizacji
teletechnicznej dla potrzeb systemu TRISTAR, sygnalizacja $wietlna, przebudowa sieci
gazowej, ekrany akustyczne, mur oporowy, budowa przepustow, mata architektura,
przestawienie wiat przystankowych, zakup i montaz wiat przystankowych, zielen,
wymiana stolarki okiennej, tablice informacyijne, tymczasowa organizacj¢ ruchu na czas
budowy, inne koszty.

Do wydatkéw kwalifikowanych zwiazanych z realizacja projektu zaliczono tacznie kwote
29416 434,06 zl, ktora dotyczy: roboty drogowe, wodociagi, kanalizacja sanitarna,
usuni¢eie  kolizji  energetycznych, przebudowa oswietlenia, przebudowa  sieci
teletechnicznych, budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb systemu TRISTAR,
sygnalizacja S$wietlna, przebudowa sieci gazowej, ekrany akustyczne, mur oporowy,
budowa przepustow, mala architektura, przestawienie wiat przystankowych, zakup i
montaz wiat przystankowych, ziele (z wylaczeniem kosztu pielegnacji zieleni),
tymczasowa organizacj¢ ruchu na czas budowy, inne koszty.

Do wydatkéw niekwalifikowanych — nie zwiazanych z projektem zaliczono tacznie kwote

3 113 884, 79 zl, ktéra dotyczy:

» wydatkow zwiazanych z realizacja projektu nr POIS.03.01.00-00-004/10 pn. ,,Ochrona
wod  Zatoki Gdanskiej — budowa i modernizacja systemu odprowadzania wdd
opadowych w Gdyni oraz Malym Tréjmiescie Kaszubskim” w wysokosci kosztow
budowy kanalizacji deszczowej w tacznej kwocie 2 978 876,95 zi,

* kosztow pielggnacji zieleni w kwocie 78 290,12 zt,

* kosztéw wymiany stolarki okiennej w kwocie 48 909,72 7,

* kosztow tablic informacyjnych w kwocie 7 808,00 zt.

W trakcie audytu stwierdzono, ze do wydatkow kwalifikowanych projektu zostaly
zaliczone tzw. ,jinne koszty” poniesione na podstawie umowy na roboty budowlane,
przewidziane pod poz. XXIII szczegdlowego harmonogramu realizacji robét i
fakturowania, na faczna kwote 276 355, 50 zl. Niniejsze koszty dotycza zgodnie z
wyjasnieniami beneficjenta (pismo z dnia 01.07.2014 r. ztozone do I7) kosztow zaplecza
budowy, do ktérego zapewnienia zobowiazany byt wykonawca robét oraz kosztow
dokumentacji fotograficzne;.

Beneficjent w trakcie audytu ztozyt nastepujace wyjasnienia w przedmiotowym zakresie:

»W zalaczniku 8 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia — TABELA
ELEMENTOW. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKELADNIKOW CENY - OBERTY
Zamawiajgcy umiescil wsrod innych takze pozycje XXIII Inne koszty. Pozycja ta
wyceniona zostata w ofercie ztozonej przez Wykonawce w kwocie netto 225 525 zt i na
bazie tej oferty przeniesiona do harmonogramu stanowigcego zatacznik do umowy na
wykonanie robét budowlanych. Na pozycje te sktadaja sie koszty zaplecza budowy, do
ktérego zapewnienia zobowigzany byl Wykonawca roboét oraz koszty wykonywania
dokumentacji fotograficznej. Wydatki te poniesione zostaly zgodnie z ustawa pzp. Jako ze
zasadniczym przedmiotem realizowanej inwestycji byla rozbudowa infrastruktury
drogowej (kanalizacja deszczowa, tak jak i inne elementy, przebudowywana byla przy
okazji realizacji robot drogowych) ww. koszty inne zaliczone zostaly w calosci do PT nr
ZW/11/2012 drogi i elementy wyposazenia. Nie ma podstaw przypuszczaé, ze okreslone
przez Wykonawcg koszty inne bytyby mniejsze gdyby nie realizowano w jakims$ zakresie
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rob6t dotyczacych przebudowy sieci np. kanalizacji deszczowej. W zwiazku z powyzszym,
koszty te w calosci zaliczone zostaly do kosztow kwalifikowanych w projekcie, w ktorym
kwalifikowane byly wszelkie roboty drogowe zwigzane z rozbudowa ul. Chwarznienskie;j.
Zgodnie z Wytycznymi dotyczqcymi kwalifikowalno$ci wydatkéw w ramach RPO WP
2007-2013, wylaczone z ww. projektu koszty dotyczace kanalizacji deszczowej moglyby
byé réwniez w jego ramach rozliczane, a decyzja o wylaczeniu uwarunkowana byla
jedynie szczuploscig srodkow alokacji dostepnej w konkursie oraz mozliwoscia wlaczenia
finansowania ww. kosztow do projektu pn.: ,, Ochrona wéd Zatoki Gdanskiej — budowa i
modernizacja systemu odprowadzania wéd opadowych w Gdyni oraz Matym Trdjmiescie
Kaszubskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko. W projekcie tym kwalifikowane byly wydatki dotyczace kanalizacji
deszczowej na przedmiotowym odcinku ul. Chwarznienskiej w wartosci 2 978 876,95 zi
wynikajacej z jednej tylko pozycji harmonogramu Wykonawey robdt — pozycja Il
Kanalizacja deszczowa. Nie istnieje zatem ryzyko podwojnego finansowania wydatkow z
pozycji XXIII Inne koszty.”

e faktury dokumentujace poniesienie wydatkow, zawieraja adnotacje o wspdtfinansowaniu
projektu przez UE z EFRR, informacje wskazujace na ujecie dokumentéw we wniosku o
platnos¢ z dnia 16.06.2014 r. (dla wniosku nr RPPM.04.01.00-00-002/14-01), z dnia
16.07.2014 r. (dla wniosku nr RPPM.04.01.00-00-002/14-02), numer umowy, tytul
projektu, opis zwiazku wydatku z projektem, informacje o poprawnosci formalnej i
merytorycznej, opis w zakresie stosowania ustawy Pzp.

3. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane
przez beneficjenta sa zgodne z zasadami wspolnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2
pkt. ¢ Rozporzqdzenia Komisji 1828/2006) ustalono, ze:

3.1. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi w przepisach
unijnych i krajowych ustalono, ze:

e okres realizacji projektu okreslony w § 3 ust. 3 umowy o dofinansowanie przedstawia si¢
nastepujaco:
- rozpoczgcie realizacji: 25.10.2010 r.,
- zakonfczenie rzeczowe realizacji: 30.06.2014 r.,
- zakonczenie finansowe realizacji: 30.07.2014 r.
7 zapisow § 6 ust. 2 umowy o dofinansowanie wynika, Ze okresem kwalifikowania
wydatkow w ramach projektu byt okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia zakofczenia
finansowego realizacji projektu tj. do 30.07.2014 r.
Wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o ptatnos¢ zostaly poniesione w okresie
0d 30.11.2010 r. do 28.12.2011r.,

e kazdy z poniesionych wydatkow zostal wykazany w badanych wnioskach o platnos¢ jeden
raz,

e wydatki dotyczyly kategorii — roboty budowlane. Wyszczegblnienie rodzajow
wykonanych rob6t zawarto w pkt IL.1 niniejszego protokotu,

e podatek VAT zostal zaliczony do kosztow kwalifikowanych projektu,

e jako czynny podatnik VAT zostal zarejestrowany Urzad Miasta Gdyni - Urzad obstugujacy
Gming,

e podatek VAT wynikajacy z przedlozonych faktur zostal w calosci optacony z rachunku
bankowego prowadzonego dla Budzetu Miasta Gdyni. Wydatki poniesione na badany
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projekt nie dotycza sprzedazy opodatkowanej VAT - rozbudowana ul. Chwarznieniska w
Gdyni wraz z infrastruktura udostepnione sa nieodplatnie.

3.2. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami dotyczqcymi zaméwieri publicznych ustalono, ze:

e beneficjent zobowigzany byl do stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien
publicznych. W odniesieniu do objetego badaniem postepowania

przetarg nieograniczony nr 340/90/UI/10 na rozbudowg ulicy Chwarznienskiej wraz z
iej przedluzeniem do ulicy Chwaszczynskiej w Gdyni - odcinek I stwierdzono:

e ustalenia warto$ci zamowienia dokonano 03.08.2010 r. na podstawie kosztorysu
inwestorskiego (zbiorcze zestawienie kosztow z dnia 07.06.2010 r.) - tj. nie wezesniej niz
6 miesigcy przed dniem wszczgcia postepowania o udzielenie zamOwienia,

* zamawiajacy ustalit warto$¢ szacunkowa zamoOwienia na kwote 52.358.470,92 z tj.
13.658.570,18 euro, przy zastosowaniu kursu 3,8390 zl/euro,

e zamowienie dotyczy roboty budowlanej polegajacej na rozbudowie ulicy Chwarznienskiej
wraz z jej przedtuzeniem do ulicy Chwaszczynskiej w Gdyni — odcinek I,

* beneficjent dokonal wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
zamOwienia wigkszej niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych,

¢ ogloszenie o zamoéwieniu zostato przestane do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej w dniu 13.08.2010 r., opublikowane w dniu 18.08.2010 r. pod numerem
2010/S 159-245670 oraz zamieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie beneficjenta i na
stronie internetowej www.gdynia.pl,

e ogloszenie 0 zamOwieniu zawiera:

- termin skladania ofert wyznaczony na dzief 23.09.2010 r.

- kryteria oceny ofert i ich znaczenie (sekcja IV pkt 2.1 ogloszenia): cena oferty brutto -
waga 90, okres udzielonej gwarancji - waga 2, okres wykonania zaméwienia - waga 8,

- opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetnienia tych warunkow (sekcja I11 ogloszenia),

e w trakcie postgpowania dokonano zmian tresci SIWZ nie prowadzacych do zmiany
ogloszenia o zamowieniu,

e SIWZ zostata udostepniona wszystkim wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej zamawiajacego www.gdynia.pl od dnia publikacji ogloszenia o zamoéwieniu
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej tj. 18.08.2010 r., SIWZ, bylta rowniez dostepna
w siedzibie zamawiajacego, Urzad Miasta Gdyni, Al. M. Pilsudskiego 52/54 Wydziat
Inwestycji,

 zapisy SIWZ dotyczace opisu i wielkosci przedmiotu zamOwienia, termindéw, opisu
warunkoéw udzialu w postepowaniu i kryteriow oceny ofert i ich znaczenia sg zgodne z
trescig ogloszenia o zamdwieniu,

* stwierdzono, ze kierownik zamawiajacego — Prezydent Miasta Gdyni - zarzadzeniem nr
15920/10/V/U z dnia 03.08.2010 r. zmienionym zarzadzeniem nr 16403/10/V/U z dnia
21.09.2010 r. powolal komisje przetargowa. Kierownik zamawiajacego, czltonkowie
komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujace czynnosci w postepowaniu o udzielenie
zamowienia podpisali dnia 23.09.2010 r. o$wiadczenia o bezstronnodci na druku ZP-1 1,

® W postegpowaniu o udzielenie zam6wienia oferty ztozylo pieciu wykonawcow tj.:

(1)Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z siedziba w Gdyni - 23.09.2010 r., godz. 9:35,
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(2)Konsorcjum: Mostostal Warszawa SA — lider z siedzibag w Warszawie; PD Gdynia Sp. z
0.0. z siedziba w Gdyni — 23.09.2010 r., godz. 9:36,
(3)Skanska SA z siedziba w Warszawie — 23.09.2010 r., godz. 9:40,
(4)Strabag Sp. z 0.0. z siedzibg w Pruszkowie —23.09.2010 r., godz. 10:20,
(5Y)WAKOZ Sp. z 0.0. z siedziba w Luzinie — 23.09.2010 r., godz. 10:35,
wykonawcy dopuszczeni do udzialu w postepowaniu przedstawili zamawiajacemu
oéwiadczenia i dokumenty potwierdzajace, ze nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o
udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
wykonawcy skladali zapytania do tresci SIWZ. Tre$¢ zapytan wraz z odpowiedziami
Zamawiajacego zostala zamieszczona na jego stronie internetowej www.gdynia.pl. Do
Zamawiajacego poza zapytaniami, na ktére Zamawiajacy udzielil odpowiedzi wplynely
zapytania od Wykonawcow z dnia 14.09.2010 r. (2 zapytania - Wakoz Sp. z 0.0.),
15.09.2010 r. (Wakoz Sp. z 0.0.), 17.09.2010 r. (Wakoz Sp. z 0.0.), 17.09.2010 r. (Skanska
S.A.), na ktore Wykonawca nie udzielit odpowiedzi (w dokumentacji sprawy ani na stronie
internetowej nie stwierdzono sporzadzenia i zamieszczenia odpowiedzi). Zapytania te
wplynely do Zamawiajacego po uplywie polowy terminu wyznaczonego na skladanie
ofert,
protokél postgpowania o udzielenie zamOwienia oraz zalaczniki do niego zawieraja
informacje dotyczace procesu oceny i wyboru ofert,
ocena ofert zostala przeprowadzona w oparciu o kryteria i zasady oceny ofert zawarte w
SIWZ, ktore nie ulegly zmianie w toku postgpowania,
wszyscy uczestnicy —postgpowania  zostali poinformowani o wyborze oferty
najkorzystniejszej wraz z podaniem uzasadnienia wyboru, a informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty zostala zamieszczona na stronie internetowej zamawiajacego oraz
w jego siedzibie na tablicy ogloszef. Ponadto w dniu  30.10.2010 r. w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej pod nr 2010/S 212-323806 zostalo opublikowane
ogloszenie o udzieleniu zamowienia,
z protokolu postgpowania wynika, ze zamawiajacy mogl przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia kwote 63.877.334,52 zt brutto, natomiast wybrany wykonawca w ztozonej
ofercie podat kwote brutto 32.507.510,00 zi;
cena najkorzystniejszej oferty nie przekraczata kwoty jaka Zamawiajacy mogl przeznaczy¢
na realizacj¢ zamowienia,
w dniu 26.08.2010 r. do Zamawiajacego wplynela kopia odwotania wykonawcy Hobas
System Polska Sp. z 0.0. z siedziba w Dabrowie Gorniczej do Prezesa Krajowej Izby
Odwolawczej, wobec postanowien —specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Odwolujacy wnidst zastrzezenia wobec postanowien SIWZ do opisu zawartego w
zalaczniku nr 5 do SIWZ Dokumentacja projektowa, 1X.2 projekt wykonawczy sieci wod.-
kan., ul Chwarznienska, punkt 7.1, str. 14) oraz wnidst o nakazanie Zamawiajacemu
powtorzenia ogloszenia SIWZ zmienionej w sposob, ktéry usunie naruszenie ustawy, tj.
nadaniec SIWZ wskazanego przez odwolujgcego brzmienia. W dniu 27.08.2010 1.
Prezydent Miasta Gdyni poinformowal o wniesieniu odwotlania i jednocze$nie wezwal
Wykonawcow do przystapienia do postepowania odwolawczego, zamieszczajac
informacje na stronie internetowej www.gdynia.pl.
Pismem z dnia 01.09.2010 r. Zamawiajacy poinformowal Prezesa KIO, ze uwzglednit w
calosci zarzuty przedstawione w odwotaniu i dokonat stosownych korekt odpowiednich
zapisow, zawartych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, stanowiacych
zataczniki do SIWZ (zalaczajac kopie odpowiedzi na pytania wykonawcow — pismo z dnia
31.08.2010r.).
W dniu 02.09.2010 r. Krajowa Izba Odwolawcza po rozpoznaniu na posiedzeniu
niejawnym bez obecnosci stron w dniu 2 wrzesnia 2010 r. w Warszawie odwotania z dnia
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27.08.2010 r. wniesionego przez Hobas System Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w Dabrowie
Gorniczej, postanowita Umorzyé postepowanie odwolawcze z uwagi na uwzglednienie
przez Zamawiajacego w cato$ci przedstawionych zarzutéw,

umowa nr KB/585/U1/224/W/2010 zostala zawarta z wykonawca Firma Budowlano-

Drogowa MTM S.A. z siedziba w Gdyni, 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 35 w dniu

25.10.2010 r. tj. z wykonawca, ktéry ztozyt naj korzystniejszq oferte,

W niniejszej umowie dokonano nastepujacych zmian:

o aneksem nr 1 z dnia 01.02.2011 r. zmieniono wynagrodzenia brutto Wykonawcy z
uwagi na zmiang stawki podatku VAT. Kwota brutto wyniosta 32.736.554,79 zt. w
nastgpujacym podziale: w 2010 r. — 4.564.044,58 zk; w 2011 r. — 28.172.510,21 zt,

o aneksem nr 2 z dnia 13.04.2011 r. dokonano zmiany kierownika rob6t konstrukcyjno-
budowlanych — okreslonego w §15 ust. 1 pkt 2¢ umowy na Pana Bartlomieja
Stradowskiego. Wykonawca wraz z wnioskiem z dnia 30.03.2011 r. o zmiang
kierownika robét konstrukcyjno-budowlanych przedtozyl uprawnienia Pana Barttomieja
Stradowskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczef,

o aneksem nr 3 z dnia 25.05.2011 r. zmieniono termin zakofczenia realizacji rob6t na
dzien 16.08.2011 r. Zamawiajacy w pismie z dnia 20.06.2014 r. skierowanym do
Dyrektora Departamentu Programéw Regionalnych Urzedu Marszalkowskiego
Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku wyjasnil, ze: ,,Po otrzymaniu zawiadomienia o
rozpoczeciu rozbudowy ulicy Chwarznienskiej, stuzby techniczne Przedsiebiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Gdyni (PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.),
przeprowadzity kontrol¢ stanu technicznego kanalizacji sanitarnej nie podlegajacej
przebudowie w ramach ww. zadania. PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. stwierdzit, iz
konieczna jest wymiana okolo 500 mb. czynnego kanatu sanitarnego na odcinku od
Obwodnicy do przepompowni $ciekéw. Wobec powyzszego, PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0. wystapit z wnioskiem (pismo nr TI-513-23647/2010 z dnia 26.11.2010) o
umozliwienie mu awaryjnej wymiany tego odcinka kanalu w trakcie robét
prowadzonych przez Firm¢ Budowlano - Drogowa MTM S.A. Powyzsze prace
realizowane byly za zgoda Gminy Miasta Gdyni bezposrednio przez i na koszt PEWIK
GDYNIA Sp. z o.0., zgodnie z notatka stuzbowa ze spotkania roboczego z dnia
02.12.2010r. Orientacyjny czas trwania rob6t PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. okreslit na
okolo 6 tygodni, deklarujac jednoczesnie, iz wykonywane roboty nie spowoduja
spowalniania rob6t Firmy Budowlano - Drogowej MTM S.A. Jednakze warunki
pogodowe opo6znity wykonanie wymiany kanatu. Naprawa kanatlu wstrzymywata
prowadzenie rob6t na jezdni B nowoprojektowanej ul. Chwarznieniskiej oraz do dnia
08.04.2011r. wstrzymywata czg$¢ robé6t na jezdni C (przejscie remontowanego kanatu
pod nowoprojektowang jezdnig C). Ponadto, do dnia zawarcia Aneksu 3 nie zostaty
zakonczone prace zwigzane z przebudowa urzadzen elektroenergetycznych, realizowane
przez Firm¢ ELFEKO na zlecenie ENERGI Gdansk (termin zakoficzenia planowany byt
na dzien 15.12.2010r. i taki to termin zostat zapisany w SIWZ). Niezakoficzenie przez
firm¢ ELFEKO prac w terminie, uniemozliwito Wykonawcy realizacje robot
drogowych zgodnie z umownym harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym: od
dnia 28.04.2011r. wykonywanie ciagu pieszo-rowerowego wzdhuz jezdni C na odcinku
od km 2+840,00 do km 2+890,00, a od dnia 11.05.2011r. na odcinku od km2+890,00
do km 3+000 oraz wlaczenie si¢ osi C w tacznice wschodnig (konstrukcja nawierzchni
oraz skarpa i $ciek korytkowy). Z uwagi na powyzsze utrudnienia niezalezne od
Wykonawcey zadania, Firma Budowlano — Drogowa MTM S.A. wystapila z wnioskiem
0 zmiang terminu zakorczenia realizacji robot i zgloszenia gotowosci do odbioru
tacznie o 10 tygodni. Nadzér Inwestorski potwierdzil zasadno$¢ wystapienia
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Wykonawcy. Umowa z Wykonawca dopuszczalta zmiang terminu zakonczenia realizacji
rob6t i zgloszenia gotowosci do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod
warunkiem, ze zmiana ta wynikata z okolicznodci, ktérych Wykonawca nie mogl
przewidzie¢ na etapie skladania oferty i nie byla przez niego zawiniona. Opisana
zmiana wynikata z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mogl przewidzie¢ na etapie
sktadania oferty i nie byta przez niego zawiniona, wobec czego wniosek Wykonawcy o
zmiane terminu zakonczenia realizacji robot i zgloszenia gotowosci do odbioru z dnia
06.06.2011r. na dzien 16.08.2011r. uznany zostat za uzasadniony”,

aneksem nr 4 z dnia 17.08.2011 r. zmieniono termin zakoficzenia realizacji robdt na
dzien 02.09.2011 r. Zamawiajacy w pismie z dnia 20.06.2014 r. skierowanym do
Dyrektora Departamentu Programow Regionalnych Urzgdu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Pomorskiego w Gdanisku wyjasnit, ze: ,,W trakcie robot prowadzonych
przez Firme Budowlano - Drogowa MTM S.A. okazalo sie, iz z uwagi na wielokrotne
wyplycenia i zblizenia do nowobudowanej infrastruktury technicznej, konieczna jest
niepodlegajaca przebudowie w ramach ww. zadania, przebudowa gazociagu DN 150
n/c na odcinku ,,SRP 11" Chwarzniefiska do Chwarznienska 174 o dhugosci okoto 180
mb. Wobec powyzszego, Pomorska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. wystapita z
wnioskiem (pismo nr EUG/1259/2011 z dnia 05.05.2011r.) o umozliwienie jej
awaryjnej wymiany wspomnianego odcinka gazociagu W trakcie robdt prowadzonych
przez Firm¢ Budowlano - Drogowa MTM S.A. Prace realizowane byly bezposrednio
przez i na koszt zakladu gazowniczego w Gdansku. Spotka deklarowata wykonanie prac
na gazociagu w terminie do konca sierpnia 2011r. Powyzsze oznaczalo wigc opdznienie
w realizacji przez Firm¢ Budowlano - Drogowa MTM S.A. w tym rejonie robot
drogowych, a tym samym brak mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia zadania
zgodnie z umowa. Z uwagi na powyzsze utrudnienia niezalezne od Wykonawcy
zadania, Firma Budowlano — Drogowa MTM S.A. wystapila z wnioskiem o zmiang
terminu zakonczenia realizacji robét i zgloszenia gotowosci do odbioru do dnia
02.09.2011r. Umowa z Wykonawca dopuszczala zmiang terminu zakoficzenia realizacji
robét i zgloszenia gotowosci do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcey i pod
warunkiem, ze zmiana ta wynikata z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ na etapie skladania oferty i nie byla przez niego zawiniona. Sytuacja
opisana powyzej spelnia te kryteria. Ponadto, w zwiazku z niezbednymi zamianami
wyniktymi w  trakcie prowadzonych robot budowlanych w zakresie: korekty
projektowanego uktadu drogowego w  rejonie ul. Amona i ronda przy ul
Gierdziejewskiego, przebudowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Chwarznienskiej 87,
korekty oswietlenia ulicznego przy $ciezce rowerowej w rejonie ul. Amona oraz
odtworzenia przylaczy kablowych do dwoch posesji przy ul. Chwarznienskiej,
zaistniata konieczno$¢ wykonania zamiennego projektu budowlanego. Wykonawca
moégt kontynuowaé prace po uprawomocnieniu si¢ decyzji o zatwierdzeniu projektu
zamiennego i zmianie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
Przewidywany wowczas termin dostarczenia przez Zamawiajacego Wykonawcy
prawomocnej decyzji przypadal na 20.08.2011r., w zwigzku z tym zasadne bylo
przedtuzenie terminu zakonczenia robot i zgloszenia gotowosci do odbioru,

aneksem nr 5 z dnia 07.12.2011 r. zmniejszono ryczaltowe i ostateczne wynagrodzenie
Wykonawcy na kwote 32.734.734,39 zt brutto z czego kwota brutto 4.564.044,58 zi
zawiera podatek VAT w wysokodci 22%, a kwota brutto 28.170.689,81 zt zawiera
podatek VAT w wysokosci 23%. Zmniejszenie wynagrodzenia zostalo spowodowane
rezygnacja Zamawiajacego z wykonania tablic pamiatkowych, wyszczegdlnionych w
harmonogramie realizacji rob6t i fakturowania o wartosci netto 1 480,00 zt.
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Zamawiajacy przewidzial mozliwo$é dokonania wyzej wymienionych zmian w ogloszeniu
o zamowieniu/SIWZ (rozdzial 20 SIWZ) oraz okreslit warunki tych zmian w § 17 umowy,

e Zamawiajacy podpisal z wykonawca protokoty odbioru koncowego wykonanych robot w
dniu 24.11.2011 r., w ktérych komisja stwierdzita, ze:

- zakres wykonanych robot objetych protokolem jest zgodny z zapisami w ksiedze
obmiaru,

- ujete w protokole roboty zostaly wykonane zgodnie z umowg (projektem i
kosztorysem),

- zakonczenie robdt i gotowo$¢ do odbioru koncowego zgloszona zostala przez
Generalnego Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z dnia 02.09.2011 r. oraz
pismem z dnia 02.09.2011 r.,

- W dniu 02.09.2011 r. Inspektorzy Nadzoru potwierdzili wpisem do Dziennika Budowy
zakonczenie prac budowlanych,

- W dniu 30.09.2011 r. Nadzér Inwestorski po weryfikacji, uzupelnionej i dostarczonej w
dniu 23.09.2011 r. przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, potwierdzit
gotowos¢ do odbioru koncowego. Wykonawca uzyskat gotowos¢ do odbioru
koncowego w terminie umownym,

- postanawia odebra¢ obiekt ze wskazaniem usterek, wyznaczajac odpowiedni okres na
ich usuniecie.

3.3.W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami ochrony srodowiska ustalono, ze:

* badany projekt dotyczy etapu I rozbudowy ulicy Chwarznienskiej w Gdyni natomiast
oceny oddziatywania na $rodowisko dokonano dla calej inwestycji podzielonej na III
etapy, tj. od skrzyzowania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do skrzyzowania z ulica
Gierdziejewskiego,

* przedsigwzigcie zalicza si¢ do grupy przedsiewzieé wymienionych w zalgczniku II do
Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkow
wywieranych przez niektore przedsiewzigcia publiczne i prywatne na $rodowisko
naturalne (Dz. U. UE L z dnia 5 lipca 1985 r.) jako: pkt 10 e) Budowa drog, portéw i
urzadzen portowych, lacznie z portami rybackimi (przedsigwzigcia niewymienione w
zafaczniku 1), dla ktérych obowiazek wykonania oceny oddzialywania na $rodowisko
moze by¢ wskazany,

* wnioskiem z dnia 09.12.2008 r. Beneficjent zwrocit si¢ do Prezydenta Miasta Gdyni
(Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzgdu Miasta Gdyni o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia,

* w dniu 19.01.2009 r. wydano zawiadomienie (znak pisma: UODIJS.7335-90/08) o
wszezgeiu postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsigwzigcia na podstawie art. 73 ust. | ustawy oraz art. 61 § 4 ustawy
Kodeks postgpowania administracyjnego. Poniewaz liczba stron w przedmiotowym
postgpowaniu przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oraz na podstawie art. 49
ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, o wszczeciu postgpowania strony
zawiadomiono obwieszczeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.01.2009 r.,

e pismem z dnia 19.01.2009 r. Prezydent Miasta Gdyni zwrécit si¢ do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (dalej PPIS w Gdyni) o wyrazenie opinii co
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania w/w przedsigwzigcia na srodowisko,

* w dniu 03.02.2009 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni wydal opinie
sygn. NS-4911/4/09 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia,
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postanowieniem z dnia 27.02.2009 r. Prezydent Miasta Gdyni po zasiggnigciu opinii
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni uznal za konieczne
przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko przedsiewzigcia polegajacego na
rozbudowie ulicy Chwarznienskiej w Gdyni na odcinku od skrzyzowania ulic
Wielkokackiej i Rolniczej do skrzyzowania z ulicg Gierdziejewskiego oraz okreslil zakres
raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko,

postanowienie wpisano do publicznie dostgpnego wykazu pod nr: 2009/B/0031,

pismem z dnia 4.05.2009 r. (wplyw 8.05.2009 r.) znak: UIP.EJ/7041 -70/2009/535
wnioskodawca przekazat raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko,
informacje o raporcie o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko wpisano do
publicznie dostgpnego wykazu pod nr: 2009/E/0007,

sawiadomieniem z dnia 3.06.2009 r. nr UODJS.7335-90/08 podano do publicznej
wiadomosci informacje o sprawie. Zawiadomienie umieszczono na tablicy ogloszen
Urzedu Miasta Gdyni, w miejscu planowanej inwestycji oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej tut. organu pod adresem www.gdynia.pl/bip. W ww. zawiadomieniu wskazano
21 dniowy termin na skladanie uwag i wnioskow Ww postegpowaniu z udzialem
spoleczenstwa. Ponadto wskazano migjsce, W ktorym dostgpna jest dokumentacja w
sprawie oraz o organie wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow, ktérym jest
Prezydent Miasta Gdyni. W wyznaczonym terminie nie wplynely uwagi i wnioski od
spoteczenstwa,

pismem z dnia 03.06.2009 r. oraz 08.02.2010 r. Prezydent Miasta Gdyni zwrdcil si¢ do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni o wydanie opinii przed
wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdansku (dalej RDOS w Gdansku) (pismo z dnia 08.02.2010 r.) o
uzgodnienie warunkow realizacji planowanego przedsigwzigcia,

pismem z dnia 03.07.2009 r. PPIS w Gdyni wydal opini¢ sygn. NS-4912/10/09,
uzgadniajaca warunki realizacji przedsigwzigcia,

postanowieniem z dnia 05.03.2010 r. sygn. RDOS-22-W00.6671/145-2/10/ER, RDOS w
Gdansku uzgodnil warunki realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia,

pismem z dnia 08.03.2010 r. PPIS w Gdyni wydal opini¢ sygn. NS-4912/3/10,
uzgadniajaca warunki realizacji przedsigwzigcia,

w dniu 12.05.2010 1. Prezydent Miasta Gdyni wydat decyzj¢ znak UOD.JS.7335-90/08, w
ktorej ustalit dla przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie ulicy Chwarznienskiej w
Gdyni na odcinku od skrzyzowania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do skrzyzowania z ulicg
Gierdziejewskiego $rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia (Decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia),

ocena oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko dotyczy rozbudowy ulicy
Chwarznienskiej w Gdyni na odcinku od skrzyzowania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do
skrzyzowania z ulicag Gierdziejewskiego. W raporcie oraz w uzasadnieniu Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dokonano oceny oddziatlywania przedsigwzigcia na
srodowisku przedstawiajac rozne warianty realizacji calej inwestycji,

w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz Raporcie o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na $rodowisko wskazano, ze planowane przedsigwzigcie nie wiaze si¢ z
ryzykiem oddziatywania poza granice RP,

decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia wydano
dnia 12.05.2010 r., natomiast w dniu 30.09.2010 r. Prezydent Miasta Gdyni zatwierdzit
projekt budowlany i zezwolil na realizacje inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulicy
Chwarzniefiskiej wraz z jej przedluzeniem do ulicy Chwaszczynskiej w Gdyni — Odcinek I
_ ulica Chwarznienska od granicy lasu do zakretu w rejonie ulicy Gierdziejewskiego,
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* obwieszczeniem z dnia 13.05.2010 r. Prezydent Miasta Gdyni poinformowal o wydaniu
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia,
zamieszczajac informacje na stronie internetowej www.gdynia.pl oraz w publiczne
dostepnym wykazie danych na stronie www.ekoportal.pl,

* beneficjent uzyskal zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw
Natura 2000 - RDOS w Gdafisku z dnia 11.10.2010 r. wskazujace, Ze projekt ,,Rozbudowa
ulicy Chwarzniefiskiej w Gdyni — odcinek I” nie wywrze istotnego oddziatywania na
obszar NATURA 2000. W zaswiadczeniu tym wskazano, ze przeprowadzenie oceny, o
ktorej mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG nie zostalo uznane za niezbedne.

3.4. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie czy zostaly zachowane obowiqzki
w zakresie informacji i promocji, ustalono, je:

e w badanych wnioskach o ptatnosé¢ nie stwierdzono wydatkéw na dziatania informacyjne i
promocyjne,

* w miejscu realizacji projektu — na poczatku i koficu inwestycji zostaly umieszczone tablice
pamigtkowe. Na niniejszych tablicach pamigtkowych umieszczono: logo Program
Regionalny/ Narodowa Strategia Spéjnosci, logo Unii Europejskiej z odwotaniem
stownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo
"Pomorskie w Unii", nazweg projektu - "Rozbudowa ulicy Chwarznienskiej w Gdyni - Etap
I" oraz nazwg Beneficjenta - "Gmina Miasta Gdyni",

e Beneficjent poinformowal uczestnikow operacji o wspotinansowaniu inwestycji ze
srodkéw EFRR, w ramach RPO WP. Ponadto na prowadzonej w trakcie ubiegania si¢ o
dofinansowanie korespondencji Beneficjent zamiescit informacj¢ o tresci: "Projekt
finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewoddztwa
Pomorskiego na lata 2007-2013" oraz zamiescit logo "Program Regionalny Narodowa
Strategia Spojnosci”, logo "Pomorskie w Unii" oraz logo Uni Europejskiej z odniesieniem
stownym do EFRR,

* na stronie internetowej beneficjenta www.gdynia.pl zawarto informacje o podpisaniu
umowy o dofinansowanie projektu wspétinansowanego z EFRR oraz zamieszczono m.in.
logo Program Regionalny/ Narodowa Strategia Spojnosci, logo Unii Europejskiej z
odwotlaniem stownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, logo '"Pomorskie w Unii", nazwe projektu - "Rozbudowa ulicy
Chwarznienskiej w Gdyni - Etap I".

4. W wyniku przeprowadzonych czynno$ci w zakresie czy wklad publiczny zostal
wyplacony beneficjentowi (art. 80 rozporzqdzenia (WE) nr 1083/2006) ustalono, ze:

Gmina Miasta Gdyni otrzymata z tytutlu zlozonych wnioskow o platnosé:

e nr RPPM.04.01.00-00-002/14-01 kwote wnioskowang w pelnej  wysokosei, tj.
18 676 241,29 zt. Platno$¢ zostata dokonana w dniu 10.07.2014 2

e nr RPPM.04.01.00-00-002/14-02 kwot¢ wnioskowang w pelnej  wysokosci, tj.
1 915 262,56 zt. Platnos¢ zostata dokonana w dniu 19.08.2014 r.

IEI. UWAGI ZGLOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOSCIACH
fwxj’/w ..... sl E NG e R R S

Na tym protokoét zakoniczono.
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Protokot zostat odczytany wszystkim osobom obecnym, bioracym udzial w czynnosciach.

Protokol sporzadzony zostal w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach, z ktorych jeden po
uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Urzedzie Miasta Gdyni.

Wykaz zatacznikow:

la. Zestawienie dokumentow potwierdzajacych poniesione wydatki objete wnioskiem o
ptatnosé nr RPPM.04.01.00-00-002/14-01,

1b. Zestawienie dokumentéw potwierdzajacych poniesione wydatki objete wnioskiem o
platnos¢ nr RPPM.04.01.00-00-002/14-02.
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