NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI i Dziedzictwa ROZWOJU REGIONALNEGO
Narodowegos

Ministerstwo
i INFRASTRUKTURA | $SRODOWISKO Kultury R

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli nr 5/2015
przeprowadzonej na miejscu na zakonczenie realizacji projektu nr POIS.11.03.00-00-042/12
pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Szkoty Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbgdnego wyposazenia”
w ramach dziatania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo
Kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 —2013.

1. TERMIN I RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

1.1 Termin kontroli 2.03 -4.03.2015r.
1.2 Rodzaj kontroli Kontrola na miejscu na zakonfczenie realizacji projektu
1.3 Tryb kontroli Kontrola dorazna

2. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Kontrola zostala przeprowadzona na podstawie:

1. Art. 35 e ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U.
2009 Nr 84 poz. 712 ze zm.);

2. § 15 Umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.11.03.00-00-042/12—00 z dnia 12 listopada 2012 r.
zawartej pomiedzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gming Miasta Gdyni, Aleja
Marszatka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia;

3. Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2007-2013.

3. DANE DOTYCZACE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI

3.1 Nazwa i adres jednostki Gmina Miasta Gdyni

kontrolowane;j Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Szkota Muzyczna 1 i Il stopnia im. Z. Noskowskiego

3.2 Micjsce realizacji projektu w Gdyni, ul. Biskupa Dominika 13A, 81-402 Gdynia

3.3 Osoby reprezentujace jednostke e Jerzy Zajac — Dyrektor Urzedu Miasta Gdyni,

kontrolowana e Ewa Galecka — Dyrektor Szkoly Muzycznej I i II stopnia
w Gdyni,

e Beata Brzostowska — Naczelnik Wydziatu Budynkow Urzgdu
Miasta Gdyni,

e Alicja Helbin — Naczelnik Wydzialu Budzetu Urzgdu Miasta
Gdyni, Zastepca Skarbnika Miasta Gdyni,

e Beata Neumann — Zastepca naczelnika Wydziatu Projektow
Rozwojowych Urzedu Miasta Gdyni,

e Danuta Winiarz — Kierownik Referatu Inwestycji
w Wydziale Budynkéw Urzgdu Miasta Gdyni,

e Wiestawa Szleszkowska-Zalewska — Kierownik Referatu ds.
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Rozliczen Finansowych Projektow Unijnych w Wydziale
Budzetu Urzedu Miasta Gdyni.

4.DANE DOTYCZACE JEDNOSTKI KONTROLUJACEJ

4.1 Nazwa i adres jednostki
kontrolujace;j

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN),
ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17
00-071 Warszawa

przy udziale podmiotu zewngtrznego:

Konsorcjum firm: Audmax Blazej Bilinski (lider); Przemystaw
Ura Auditores, Audyt, Doradztwo Prawne i Gospodarcze
(cztonek konsorcjum); FUDA Agnieszka Laskowska (czlonek
konsorcjum).

4.2 Sktad Zespotu Kontrolujacego

1. Michal Gogél — Koordynator Kontroli, Gléwny specjalista
Departament Funduszy Europejskich MKiDN;

2. Dariusz Fajkowski — Czlonek Zespolu Kontrolujacego,
ekspert zewnetrzny;

3. Mieczyslaw Pawlega — Czlonek Zespotu Kontrolujacego;
ekspert zewngtrzny.

5. DANE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PROJEKTU *(aktualne na dzieri przeprowadzenia

kontroli)

5.1 Numer projektu

POIS.11.03.00-00-042/12

5.2 Tytut projektu

_Przebudowa i rozbudowa Szkoly Muzycznej w Gdyni wraz
z zakupem niezb¢dnego wyposazenia”

5.3 Numer i data zawarcia umowy o
dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-042/12-00
zawarta w dniu 12 listopada 2012 roku

5.4 Numer i data zawarcia aneksu do
umowy o dofinansowanie

Aneks nr POIS.11.03.00-00-042/12-01 z dnia 27 lutego 2015 r.

5.5 Planowany catkowity koszt
realizacji projektu

8 859 219,11 PLN

5.6 Maksymalna kwota wydatkow
kwalifikowanych

8 564 867,41PLN

5.7 Maksymalna kwota
dofinasowania

5541 779,19PLN

5.8 Okres kwalifikowania wydatkow

Od dnia 01.01.2007 r. do dnia 24.02.2015 .

5.10 Terminy poprzednich kontroli
przeprowadzonych na miejscu
realizacji projektu

Projekt nie byt kontrolowany w trakcie na miejscu jego realizacji
przez Instytucje Posredniczaca lub Instytucje Posredniczaca 11
stopnia oraz przez inne uprawnione do tego instytucje.

5.11 Opis projektu

Przedmiotem projektu byta przebudowa i rozbudowa budynku
Szkoty Muzycznej 1 i II stopnia w Gdyni oraz zakup niezbgdnego
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wyposazenia, w tym instrumentéw muzycznych. Zakres prac
inwestycyjnych obejmowal: przebudowe i adaptacje istniejacego
budynku, w tym rozbiérke dwukondygnacyjnej dobudowki do
glownego budynku, rozbudowg poprzez realizacj¢ nowej,
dobudowanej bryly budynku, zagospodarowanie  terenu
przylegajacego wraz z wykonaniem matej architektury.

W ramach projektu przewidziano zakup wyposazenia szkoty
(biurka, tablice, tawki, szafy na instrumenty, krzesta, krzesta
widowni Sali organowej), a takze zakup instrumentow
muzycznych: fortepiany, pianina, harfy, klawesyny, kotly,
marimby, werble, zestawy perkusyjne, tom-tomy. Przewidziano
takze  przeprowadzenie  akcji  informacyjno-promocyjnej
o projekcie.

6. ZAKRES KONTROLI

6.1 Zakres kontroli

1. Sprawdzenie, czy dokumentacja przekazywana przez
beneficjenta we wnioskach o platnos¢ jest zgodna
z oryginalng dokumentacja projektu;

2. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji zwiazanej
z realizacja projektu, niezbednej do zapewnienia wlasciwej
éciezki  audytu, ze  szczegélnym  uwzglednieniem
dokumentéw potwierdzajacych prawidlowos¢ poniesionych
wydatkéw, w tym zgodnosci z art. 90 Rozporzadzenia
1083/2006, art. 15, 19 i 37 Rozporzadzenia 1828/2006 oraz
art. 15 Rozporzadzenia 659/1999, w tym dochowania
terminu przechowania dokumentacji;

3. Potwierdzenie fizycznego istnienia obiektow zgodnie
z dokumentacja projektu, potwierdzenie, Ze obiekty zostaly
odebrane i/lub dopuszczone do uzytkowania w zaleznosci od
rodzaju obiektu w zakresie, ktory nie byl przedmiotem
wezesniejszych kontroli oraz sprawdzenie, czy zostata
zachowana trwalos¢ projektu zgodnie z zapisami wniosku
o dofinansowanie i podpisanej umowy z beneficjentem,
w przypadku zmiany wlasnosci infrastruktury wytworzonej
w ramach projektu badz zarzadzania tg infrastruktura;

4. Weryfikacja sposobu prowadzenia dziatan informacyjno —
promocyjnych, w szczegdlnosci czy wszystkie dziatania
finansowane z projektu sa udokumentowane zgodnie
z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji oraz
Strategia komunikacji funduszy strukturalnych i Funduszu
Spojnosci w  Polsce  2007-2013, Planem komunikacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2007-2013 oraz Zasadami promocji projektow dla
beneficjentéow  Programu  Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2007-2013 oraz zaleceniami dla beneficjentow;

5. Weryfikacja wykonania rzeczowego projektu w odniesieniu
do wartosci wskaznikéw produktu zaktadanych w umowie
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o dofinansowanie oraz tam gdzie mozliwe, sprawdzenie
osiggniecia wskaznikow rezultatu;

6. Weryfikacja, czy nie zachodza okolicznosci mogace mieé
wplyw na powstanie prawa do odliczenia przez beneficjenta
podatku VAT, w przypadku gdy VAT stanowit wydatek
kwalifikowany w projekcie, w szczegdlnosci w zwiazku
z faktycznym wykorzystaniem infrastruktury wytworzonej
w ramach projektu badz zwigzanymi ze zmianami
w strukturze beneficjenta badz w strukturze wlasnosci
wytworzonego majatku;

7. Weryfikacja, czy w instytucji kontrolowanej zgodnie
z art. 60 Rozporzadzenia 1083/2006 oraz zgodnie z art. 14
Rozporzadzenia 1828/2006 zapewniona jest wyodrgbniona
ewidencja ksiggowa lub czy wyodrgbniono kod ksiggowy dla
transakcji zwigzanych z projektem;

8. Weryfikacja projektu pod wzgledem zgodnosci z polityka
ochrony $rodowiska, w tym w szczegélnosci sprawdzenia
realizacji zalecen wynikajacych z decyzji $rodowiskowe;j
oraz zapisdw/zobowiazan dotyczacych spetnienia wymogow
(regulacji) ochrony srodowiska przez  beneficjenta
przedstawionych we wniosku o dofinansowanie;

9. Weryfikacja projektu pod wzgledem zgodnosci z zasadami
udzielania pomocy publicznej;

10. Sprawdzenie zrealizowania zalecen z poprzednich kontroli.

Weryfikacja procedur zawierania przez Beneficjenta umow
objetych w ramach projektu nie byta przedmiotem niniejszej
kontroli. Kontrola procedury zawierania uméw przeprowadzona
przez IP 11 i IP dotyczy wszystkich umow/zleceni zawieranych
w ramach umowy o dofinansowanie, kontrola zostata
przeprowadzona zza biurka.

6.2 Wnioski o ptatnos¢ wybrane do
kontroli wraz z okresleniem
metodologii doboru préby i
okresleniem populacji z ktorej
dokonywany jest wybor

Beneficjent przedtozyt w ramach projektu 11 wnioskow

o platnos¢. Do kontroli wybrano 5 wnioskéw o patnos¢, w tym

wniosek o platno$é koncowa, zgodnie z metodologia doboru

proby okreslona w Instrukcji wykonawczej IP:

e wniosek o ptatno$é¢ koncowa nr POIS.11.03.00-00-042/12-
11;

e wnioski o platnos¢ powyzej $redniej wartosci ztozonych
wnioskow o platnos¢ w ramach danego projektu (wnioski
wybrane losowo):

— wniosek o ptatnos¢ posrednia nr POIS.11.03.00-00-
042/12-05;

— wniosek o platno$¢ posrednia nr POIS.11.03.00-00-
042/12-08;

— wniosek o ptatnos¢ posredniag nr POIS.11.03.00-00-
042/12-10;
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e 1 wniosek o platnos¢ ponizej sredniej wartosci ztozonych
whnioskow o platnos¢ w ramach danego projektu (wnioski
wybrane losowo):

— wniosek o ptatno$¢ posrednia nr POIS.11.03.00-00-
042/12-06;

W ramach wybranych do kontroli wnioskéw o ptatnos¢, Zespot
kontrolujacy dokonal sprawdzenia 100% zafaczonej do nich
dokumentacji finansowo-ksiggowej.

Dodatkowo kontrola, w zakresie poréwnania z dokumentacja

oryginalng bedaca w posiadaniu IP, zostaly objete 2

postgpowania przeprowadzone w oparciu o ustawg Prawo

zamowien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:

e Zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 na "Dostawg instrumentow
muzycznych stanowigcych wyposazenie Szkoty Muzycznej
[ i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa. Dominika
13A w Gdyni". Umowa nr KB/534/MB/16-W/2014 z dnia
08.08.2014 r. na kwote 60.597,99 zI, umowa nr
KB/533/MB/15-W/2014 z dnia 12.08.2014 r. na kwotg
866.000,00 zi. oraz umowa nr KB/535/MB/17-W/2014
z dnia 12.08.2014 r. na kwote 250.920,00 zk;

e Zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
w podziale na dwie czgsci na podstawie art. 39 na
"Publikacje lokalnych i ogélnopolskich ogloszef prasowych
Urzedu Miasta Gdyni w 2014 roku w ramach projektu pn.
Przebudowa i rozbudowa Szkoty Muzycznej w Gdyni wraz
z zakupem niezbednego wyposazenia”. Umowa nr
SK/2535/PZP/14-W/2013 z dnia 09.01.2014 r. na kwote 335
895,60 zt — cze$¢ A oraz umowy nr SK/2534/PZP/13-
W/2013 z dnia 09.01.2014 r. na kwotg 312 764,26 zi. —
czgs¢ B.

6.3 Umowy na roboty / dostawy /
ustugi wybrane do kontroli

e Umowa nr KB/55/MB/5-W/2013 zawarta w dniu 12 lutego
2013 roku pomiedzy Gming Miasta Gdyni a TIM — NORD
Sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku przy ul. Otominskiej 25C na
wykonanie robét budowlanych: ,,JPrzebudowa i rozbudowa
Szkoly Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbgdnego
wyposazenia” i przebudowa odcinka ul. Bpa Dominika —
dojazd do Szkoly Muzycznej” wraz z aneksami od 1 do 13.

e Umowa dodatkowa nr KB/404/MB/10-W/2014 z dnia
06 czerwca 2014 roku do umowy nr KB/55/MB/5-W/2013
z dnia 12 lutego 2013 roku zawarta pomigdzy Gming Miasta
Gdyni a TIM — NORD Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku przy
ul. Otominskiej 25C na wykonanie zmiany przylacza sieci
cieplnej, wykonanie w starej czesci obiektu robot
elektrycznych, sanitarnych i ogo6lnobudowlanych,
powiekszenia otworéw w Scianach oraz powigkszenia
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zaprojektowanych okien, zwigkszenia ich ilosci a takze
zastosowania okien ppoz., wycinki drzew, montazu
dodatkowych grzejnikow, wykonania systemu
odprowadzenia wody opadowej z potaci dachu, wykonanie
robét elektrycznych, wykonanie instalacji teletechnicznych,
zwigkszenie  ilosci  hydrantow,  wykonanie  robot
wykonczeniowych ~w  pomieszczeniu  bufet/portiernia,
wykonanie tynku dekoracyjnego.

Umowa nr KB/24/MB/4-W/2013 zawarta w dniu Ol lutego

2013 roku pomigdzy Gming Miasta Gdyni a W.M.

Pracownia Projektowania Miasta Sp. z o0.0. z siedziba

w Gdansku przyul. Klonowej 1 na sprawowanie nadzoru

autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa

i rozbudowa Szkoly Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem

sprzetu niezbednego wyposazenia i przebudowa odcinka

ul. Bpa Dominika — dojazd do Szkoty Muzyczne;j”.

Umowa nr KB/137/MB/11-W/2013 zawarta w dniu 13

marca 2013 roku pomiedzy Gming Miasta Gdyni

a Konsorcjum Firm: Biuro Obstugi Inwestycji ,,INWEST —

WYBRZEZE” Sp.z o.0. z siedziba w Gdyni przy

ul. Luzyckiej 3B (lider)i Przedsigbiorstwo Inzynieryjne

ALFA Przemystaw Marszatkowski z siedzibg w Baninie

przy ul. Glogowej 9na pelnienie funkcji nadzoru

inwestorskiego nad realizacja i w okresie gwarancji
inwestycji: ,,Przebudowa i rozbudowa Szkoty Muzycznej

w Gdyni wraz z zakupem niezbednego wyposazenia”

i ,Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika — dojazd do

Szkoty Muzycznej”.

— Aneks nr 1 z dnia 10 kwietnia 2013 roku do umowy
nr KB/137/MB/11-W/2013  zmieniajacy inspektora
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen gazowych, cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

— Aneks nr 2 z dnia 30 lipca 2013 roku do umowy
nr KB/137/MB/11-W/2013 regulujacy sposob sktadania
faktur i ich opis.

— Aneks nr 3 z dnia 04 lipca 2014 roku do umowy
nr KB/137/MB/11-W/2013 zmieniajacy wynagrodzenie
Nadzoru.

Umowa nr KB/720/MB/40-W/2014 z dnia 14.11.2014 r.

z firma Przedsigbiorstwo Uslugowe Ragtime Spotka Jawna

z siedziba przy ul. 1 maja 19, 45-068 Opole, na dostawg

instrumentéw muzycznych.

Umowa nr KB/534/MB/16-W/2014 z dnia 08.08.2014 r.

z firma R. i N. Hanglewscy na Sprzedaz Narzedzi

i Akcesoriéow Lutniczych z siedziba przy ul. Grodkowska

17, 60-176 Poznan, na dostawe instrumentéw muzycznych.
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e Umowa nr KB/535/MB/17-W/2014 z dnia 12.08.2014 r.
z firma SolartonKrecichwost Jacek z siedziba przy
ul. Michatowicza 5/47, 43-502 Czechowice Dziedzice na
dostawe instrumentéw muzycznych.

e Umowa nr KB/533/MB/15-W/2014 z dnia 12.08.2014 r.
z firma Salon Muzyczny FAN G. Walczynski z siedziba
70-410 Szczecin ul. Sw. Wojciecha na dostawe
instrumentéw muzycznych.

e Umowa nr KB/383/MB/8-W/2014 z firmg Kladrew
U.Klamann z dnia 16.06.2014 r. z siedziba przy ul. 3 maja
17/6, 83-300 Kartuzy na dostawg¢ mebli stanowiacych
wyposazenie szkoty.

e Umowa nr SK/148/PZP/13-W/2013 z dnia 02.01.2013 r.
z firma Polskapresse Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Targ
Drzewny 9-11, 80-894 Gdansk na publikacj¢ ogloszen
prasowych w 2013 roku na podstawie zamoéwienia
nr 1306750 z dnia 05.12.2013 r.

e Umowa nr SK/2535/PZP/14-W/2013 z dnia 09.01.2014 r.
z firma Polska presse Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Targ
Drzewny 9-11, 80-894 Gdansk na publikacj¢ ogloszen
prasowych w 2014 roku na podstawie zamoéwienia
nr 1204120 z dnia 21.08.2014 r.

7. PODJETE CZYNNOSCI, W TYM TECHNIKI ZASTOSOWANE W TRAKCIE KONTROLI

W kontrolowanych obszarach Zespot Kontrolujacy zastosowal nastepujace techniki i metody kontroli:

e opracowanie Programu kontroli, w tym zebranie i analiza informacji o kontrolowanym Projekcie
i dzialalnosci jednostki oraz zapoznanie si¢ z dokumentacjg stanowiaca podstawe realizacji Projektu;

e przeprowadzenie czynnosci kontrolnych przy wykorzystaniu listy sprawdzajacej, sporzadzonej
w oparciu o Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiS. Z uwagi na fakt, iz projekt nie byt
kontrolowany na miejscu w trakcie realizacji projektu, lista sprawdzajaca dla przedmiotowej kontroli
zostata rozszerzona o pytania z listy sprawdzajacej dla kontroli w trakcie realizacji projektu, ktore nie
wystepuja w liscie sprawdzajacej dla kontroli na zakonczenie realizacji projektu;

e weryfikacja oryginatéw dokumentéw zwigzanych z realizacja Projektu i jego promocja (wniosek
o dofinansowanie, umowa o dofinansowanic wraz z aneksami, wnioski o platnos¢ zgodnie
z wybrana do kontroli proba wraz z dokumentami finansowo - ksiegowymi, dokumenty dotyczace
rzeczowej realizacji projektu itd.);

e wizyta na miejscu fizycznej realizacji projektu (ogledziny), w tym wykonanie dokumentacji
fotograficznej celem potwierdzenia wykonania robot budowlanych;

e wywiady z pracownikami zaangazowanymi w realizacj¢ przedmiotowego projektu.

. ZESTAWIENIE USTALEN Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

=]

8.1 Sprawdzenie, czy dokumentacja | Zespot kontrolujacy dokonat kontroli dokumentéw ujgtych
przekazywana przez we wnioskach o platnos¢ objetych proba, w tym: faktur VAT,

beneficjenta we wnioskach o
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platnos¢ jest zgodna z
oryginalna dokumentacja
projektu

opisow faktur, dekretacji na fakturach, ewidencji Srodkow
trwalych, uméw na podstawie ktorych faktury/dokumenty
ksiegowe zostaly wystawione,
wyciggéw bankowych. Na podstawie okazanych na miejscu
przez Beneficjenta dokumentéw przedkiadanych we wnioskach
o platnos¢ w zakresie proby objetej kontrola stwierdzono, iz
Beneficjent  posiada  oryginalng ~ dokumentacj¢  zgodna
z dokumentami przestanymi do IP II / IP w ramach rozliczefi

protokotéow  odbioru oraz

przedmiotowych wnioskéw o platnosc.

Poréwnano 100 % dokumentéw przedlozonych w badanych
wnioskach o ptatnos¢.

Dokumenty ksiggowe potwierdzaja dokonanie transakcji oraz
uregulowanie zobowiazan finansowych.

Ponadto kontrola, w zakresie poréwnania
z dokumentacja oryginalna bedaca w posiadaniu IP, zostaly
objete 2 losowo wybrane postgpowania przeprowadzone
w oparciu o ustawe Prawo zamowien publicznych w trybie
tym zakresie ~dokonano
sprawdzenia i weryfikacji peinej dokumentacji dotyczacej obu

przetargu nieograniczonego. W

postepowari. Ustalono, ze dokumenty te s kompletne i zgodne z
dokumentacja bedaca w posiadaniu IP.

8.2

Sprawdzenie sposobu
archiwizacji dokumentacji
zwigzanej z realizacja projektu,
niezbednej do zapewnienia
wlasciwej Sciezki audytu, ze
szczegbdlnym uwzglednieniem
dokumentéw potwierdzajacych
prawidtowos$¢ poniesionych
wydatkow, w tym zgodnosci z
art. 90 Rozporzadzenia
1083/2006, art. 15, 191 37
Rozporzadzenia 1828/2006 oraz
art. 15 Rozporzadzenia
659/1999, w tym dochowania
terminu przechowania
dokumentacji

Podczas kontroli sprawdzono sposob archiwizacji dokumentacji

zwiazanej z realizacja projektu w oparciu o:

—  Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18.01.2011
r. w instrukcji jednolitych
rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie

sprawie kancelaryjnej,
organizacji i zakresu dzialania archiwéw zakladowych
i Zatacznik nr 2 do w/w Rozporzadzenia — Jednolity
rzeczowy wykaz akt organéw gminy i zwiagzkow
miedzygminnych oraz urzedow obstugujacych te organy
i zwiazki. W ramach tej regulacji dla realizacji programow
i projektow finansowanych ze Srodkow zewnetrznych
(w tym audyt i kontrola) obowigzuje oznaczenie kategorii
archiwalnej A (nie sa niszczone), obstuga finansowa
funduszy ze srodkoéw zagranicznych, w tym Unii
Europejskiej - oznaczenie kategorii archiwalnej B* (okres
przechowywania zgodnie z umowa o dofinansowanie, tj.
zagwarantowany czas przechowywania 3 lata od
zakonczenia POIiS). Gaos|2/vi|k 0
—  Zalacznik nr 7 do Zarzadzenia nr-666/12/VI/R Pre :

Miasta Gdyni z dnia 11.04.2012 w sprawie qp&fo?ama

zespohu ds. realizacji projektu pn. ,.Przebudowa’i rcgzbudowaf i

Szkoty Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem mezqu«nego
wyposazenia” oraz przyjecia procedur wdrazania ww.
projektu. Do czasu sporzadzenia Informacji pokontrolne;j,
Beneficjent dokonal aktualizacji zatacznika nr 7 w ramach
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wydanego Zarzadzenia nr 1363/15/VII/R Prezydenta Miasta
Gdyni z dnia 17 marca 2015 r. zmieniajacego zarzadzenie w
sprawie powolania zespolu ds. realizacji projektu pn.
.Przebudowa i rozbudowa Szkoty Muzycznej w Gdyni wraz
z zakupem niezbgdnego wyposazenia” oraz przyjecia
procedur wdrazania ww. projektu. Ww. zalacznik pn.
procedura przechowywania, zabezpieczania i archiwizacji
wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacja projektu pn
,.Przebudowa i rozbudowa Szkoty Muzycznej w Gdyni wraz
z zakupem niezb¢dnego wyposazenia” w okresie realizacji
POIiS oraz 3 lat od zamknigcia POIiS, okresla zasady

Zespot kontrolujacy stwierdzit, iz archiwizacja dokumentacji jest
realizowana prawidtowo.

Dokumentacja projektu jest wydzielona oraz oznakowana
zgodnie z zasadami promocji.

8.3

Potwierdzenie fizycznego
istnienia obiektéw zgodnie z
dokumentacja projektu,
potwierdzenie, ze obiekty
zostaly odebrane i/lub
dopuszczone do uzytkowania w
zaleznosci od rodzaju obiektu w
zakresie, ktory nie byt
przedmiotem wczesniejszych
kontroli oraz sprawdzenie, czy
zostala zachowana trwatos¢
projektu zgodnie z zapisami
wniosku o dofinansowanie i
podpisanej umowy z
beneficjentem, w przypadku
zmiany wilasnosci infrastruktury
wytworzonej w ramach projektu
badz zarzadzania ta
infrastruktura

Zesp6l kontrolujacy potwierdza istnienie obiektu zgodnie
z dokumentacja projektu. W ramach projektu faktycznie
wykonano roboty budowlane polegajace
dwukondygnacyjnej dobudéwki oraz rozbudowie i przebudowie
Szkoly Muzycznej 1 i II stopnia przy ul. Bpa Dominika 13A
w Gdyni — dzialki nr: 472/209, 656/215, 795/234, 393/209.

Beneficjent posiada dokumenty po$wiadczajace zakonczenie

na rozbidrce

inwestycji, jej odbiér oraz dokumenty dopuszczajace do jej

uzytkowania. Sg to:

— Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla
miasta na prawach powiatu w Gdyni z dnia 14 sierpnia 2014
roku (znak: INBWB/7114/238/14/04/313/13A) udzielajaca
Gminie Miasta Gdynia pozwolenia na uzytkowanie

przebudowanego budynku Szkoty

Muzycznej 1 i Il stopnia wraz z infrastruktura techniczna

rozbudowanego i

oraz uktadem drogowym przy ul. Bp. Dominika 13A
w Gdyni.

— Decyzja nr RAA-I/GZ/7351/714/09/313/13A Prezydenta
Miasta Gdyni z dnia 30 listopada 2009 roku (znak: 714/09/11
zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia
na rozbiorke oraz budowe dla inwestycji: rozbiorka
dwukondygnacyjnej dobudowki oraz
i przebudowa Szkoty Muzycznej I i Il stopnia wraz
z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej oraz

rozbudowa

uktadu drogowego, przy ul. Bpa Dominika 13A — dziatki nr:
472/209, 656/215, 216, 795/234, 724/209, 657/215, 393/209
KM 59.

— Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 czerwca 2014
roku (znak: RAAIL6740.163.2014.ASB-313/13A)
zmieniajaca w czesci ostateczng decyzje Prezydenta Miasta
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Gdyni nr RAA-II/GZ/7351/714/09/313/13A  poprzez
zatwierdzenie przedlozonego przez Inwestora zamiennego
projektu budowlanego obejmujacego budynek Szkoty
Muzycznej I i Il stopnia z przylaczem sieci cieplnej, siecia
kanalizacji deszczowej, siecia kanalizacji deszczowej —
odcinek D16-D1 istn., instalacje wody hydrantowe;j,
instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje
elektryczne i zabezpieczenia przeciwpozarowe.

— Protokét z  odbioru przekazania do
uzytkowania dnia 19 wrzesnia 2014 roku potwierdzajacy
wykonanie wszystkich robdt opisanych i zawartych
w Umowie nr KB/55/MB/5-W/2013 z dnia 12 lutego 2013
roku wraz z aneksami nr Aneks nr 1 z dnia 10 kwietnia 2013
roku, Aneks nr 2 z dnia 11 czerwca 2013 roku, Aneks nr 3
z dnia 26 czerwca 2013 roku, Aneks nr 4 z dnia 23 lipca
2013 roku, Aneks nr 5 z dnia 22 pazdziernika 2013 roku,
Aneks nr 6 z dnia 09 grudnia 2013 roku, Aneks nr 7 z dnia
26 lutego 2014 roku, Aneks nr 8 z dnia 26 marca 2014 roku,
Aneks nr 9 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, Aneks nr 10 z dnia
30 kwietnia 2014 roku, Aneks nr 11 z dnia-6% maja %?ﬂ;
roku, Aneks nr 12 z dnia 26 maja 2014 roku, Aneé(’ﬁ%rpl {
z dnia 29 lipca 2014 roku. & 2 )

Nalezy rowniez dodaé, ze na dzien przeprowadzsni%f\kont)@fﬁ’0

koncowego i

zostala zachowana trwalos¢ projektu zgodnie z ‘zapfs%mi
wniosku o dofinansowanie i podpisanej umowy z Benefféjentem
i nie doszto do zmiany wilasnosci infrastruktury wytworzonej
w ramach projektu badz zarzadzania ta infrastrukturg. Zgodnie z
zalozeniami zawartymi w dokumentacji aplikacyjnej, majatek
wytworzony w wyniku realizacji projektu uzytkowany jest przez
Szkote Muzyczna 1 i Il stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni.

8.4

Weryfikacja sposobu
prowadzenia dziatan
informacyjno — promocyjnych,
w szczegodlnosei czy wszystkie
dziatania finansowane z
projektu sa udokumentowane
zgodnie z Wytycznymi w
zakresie informacji i promocji
oraz Strategia komunikacji
funduszy strukturalnych i
Funduszu Spoéjnosci w Polsce
2007-2013, Planem
komunikacji Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko na lata 2007-2013
oraz Zasadami promocji
projektow dla beneficjentow
Programu Operacyjnego

Zespot Kontrolujaey stwierdzit, ze Beneficjent wywiazuje sig
z obowigzku informowania opinii publicznej o pomocy
otrzymanej z funduszy unijnych. Dzialania Beneficjenta w tym
aspekcie sg zgodne z zakresem wskazanym we wniosku
o dofinansowanie oraz zgodne z umowa o dofinansowanie.

Beneficjent zrealizowal nastgpujace dzialania informujace
o dofinansowaniu projektu:
— wykonanie tablicy informacyjnej — (1 szt.) ustawionej

w miejscu realizacji projektu — zweryfikowano na podstawie
udostepnionych zdje¢ z okresu realizacji inwestycji;

— wykonanie tablicy pamiatkowej (1 szt.) — ustawionej po
zakonczeniu rzeczowej realizacji projektu tj. przy wejsciu
gléwnym  Szkoly Muzycznej I i Il stopnia
im. Z. Noskowskiego w Gdyni, ul. Biskupa Dominika 13A,

— wykonanie naklejek informacyjnych.;

81-402 Gdyni.;
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Infrastruktura i Srodowisko
2007-2013 oraz zaleceniami dla
beneficjentow

— ogloszenia prasowe w 2013 r. 12014 r.

— promocja projektu na stronie internetowej Beneficjenta
(Urzedu Miasta Gdynia) oraz na stronie internetowej Szkoty
Muzycznej w Gdyni,

Wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego Projektu
zawieraja logotypy informujace o dofinansowaniu Projektu.

8.5

Weryfikacja wykonania
rzeczowego projektu w
odniesieniu do wartosci
wskaznikow produktu
zakladanych w umowie o
dofinansowanie oraz tam gdzie
mozliwe, sprawdzenie
osiggniecia wskaznikow
rezultatu

Wskazniki produktu:

Rzeczowe wykonanie projektu odpowiada wartosci wskaznikow
produktu zaktadanych w umowie o dofinansowanie.

Zespol Kontrolujacy potwierdza, ze wszystkie wskazniki

produktu zostaty osiagnigte w 100%, tj.:

—  Liczba przebudowanych obiektow infrastruktury szkot
wyzszych/szkol: wartos¢ osiagnigta — 1 szt.,

—  Liczba obiektow infrastruktury szkol wyzszych/szkot

zapewniajgcych dostep dla  osob niepelnosprawnych:

wartos¢ osiaggnigta — 1 szt.,

Wskazniki rezultatu:

Zakladana warto$¢ wskaznikow rezultatu, okreslona w umowie o
dofinansowanie, powinna zosta¢ osiagnigta w terminie 12
miesiecy od daty zakonczenia projektu okreslonej w umowie
o dofinasowanie. Na dzien przeprowadzenia kontroli wskazniki
rezultatu ksztattuja si¢ na nastgpujacym poziomie:

e Liczba uczniéw korzystajacych z infrastruktury wspartej w
wyniku realizacji projektu” zostal osiagnigty w wysokosci
386 uczniéw (wymagane w umowie o dofinansowanie — 427
uczniéw na koniec 2015 roku),

e  Przewidywana catkowita liczba bezposrednio utworzonych
nowych etatéw (EPC)” zostal osiagnigty w wysokosci 5,6
etatu (wymagane w umowie o dofinansowanie — 7 nowych
etatow).

Zweryfikowano w trakcie trwania ogledzin na miejscu realizacji
projektu na podstawie zestawienia przygotowanego w oparciu
o dzienniki lekcyjne uwzgledniajace liczbe uczniéw (notatka
z dnia 3.03.2015 r. — Informacja nt. uzyskanych wskaznikow
produktu i rezultatu w ramach projektu), ogledzin oryginatow
umoéw o pracg..

8.6 Weryfikacja, czy nie zachodza

okoliczno$ci mogace mie¢
wplyw na powstanie prawa do
odliczenia przez beneficjenta
podatku VAT, w przypadku gdy

Beneficjent w ramach infrastruktury wytworzonej w ramach
projektu nie prowadzi dziatalnosci gospodarczej i projekt nie
generuje dochodéw. VAT w ramach przedmiotowego projektu
wydatek  kwalifikowalny. ~ Zespot  Kontrolujacy
Beneficjent wykonywal  czynnosci

stanowit

potwierdza, iz nie
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VAT stanowil wydatek
kwalifikowany w projekcie, w
szczegolnosci w zwiazku z
faktycznym wykorzystaniem
infrastruktury wytworzonej w
ramach projektu badz
zwigzanymi ze zmianami w
strukturze beneficjenta badz w
strukturze wiasnosci
wytworzonego majatku

podlegajacych opodatkowaniu podatkiem VAT zwigzanych z
infrastruktura sfinansowang w ramach projektu (takich m.in. jak
wynajem, dzierzawa, odplatne udostgpnienie powierzchni). Na
dzien przeprowadzenia kontroli stwierdzono, ze w ramach
wytworzonego majatku finansowanego z projektu nie byla
prowadzona dzialalnos¢ gospodarcza w rozumieniu art. 15
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, co
zweryfikowano na podstawie ogledzin oraz weryfikacji
dokumentacji Beneficjenta.

Zespot Kontrolujacy ustalil, ze nie zaszly okolicznosci mogace
mie¢ wplyw na powstanie prawa do odliczenia przez
Beneficjenta podatku VAT. Ponadto Beneficjent w trakcie
trwania kontroli zlozyt Oswiadczenie o kwalifikowalnosci
podatku VAT.

8.7 Weryfikacja, czy w instytucji
kontrolowanej zgodnie z art. 60
Rozporzadzenia 1083/2006 oraz
zgodnie z art. 14
Rozporzadzenia 1828/2006
zapewniona jest wyodrebniona
ewidencja ksiggowa lub czy
wyodrebniono kod ksiggowy
dla transakcji zwigzanych z
projektem

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespot Kontrolujacy
stwierdzil, ze system ksiggowy umozliwia identyfikacje
wszystkich wydatkéw oraz poszczeg6lnych operacji bankowych,
zwiazanych z projektem. Wydatki poniesione w ramach projektu
znajduja swoje odzwierciedlenie w dokumentach i zapisach
ksiggowych.

U Beneficjenta obowigzuje Zarzadzenie Prezydenta Miasta

Gdyni nr 7550/12/VUK z dnia 14.08.2012 r. w sprawie zmian

zasad (polityki) rachunkowosci w Urzedzie Miasta Gdyni wraz

z zalgcznikami:

—  Zalacznik 1 — okreslenie roku obrotowego i wchodzacych
w jego sktad okresow sprawozdawczosci oraz zasad wyceny
aktywow i pasywow

—  Zalacznik 2 — wykaz ksiag rachunkowych
—  Zalgcznik 3 — plan kont wydziatu budzetu
—  Zalacznik 4 i 5 — plan kont dla wydziatu dochodow
W wykazie kont bilansowych jednostki przewidzianych dla
ewidencji operacji rozliczanych w Wydziale Budzetu
wyodrebniono konta analityczne w zespole kont inwestycje
i érodki pieniezne i rachunki bankowe, poprzez ktore mozliwa
jest identyfikacja wydatkow realizowanych w ramach projektu.
Ksiegi rachunkowe Urzedu Miasta w Gdyni prowadzone s3
w siedzibie Beneficjenta. W ewidencji ksiggowej wyodrgbniono
konta syntetyczne wraz z analityka.
W trakcie przeprowadzonych ogledzin na miejscu realizacji
projektu oraz na podstawie weryfikacji zapiséw kont
przychodowych w ewidencji ksiggowej Zespét Kontrolujacy
stwierdzil, iz projekt nie wygenerowal dochodéw. Nie jest
prowadzona dzialalnos¢ gospodarcza w  odniesieniu  do
infrastruktury projektowej. Ponadto Beneficjent ztozyt w trakcie
trwania kontroli o$wiadczenie, iz nie pozyskal zadnych
przychodéw w zwiazku z realizacja projektu.

8.8 Weryfikacja projektu pod

W toku kontroli ustalono, ze realizacja projektu przez
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wzgledem zgodnosci z polityka
ochrony srodowiska, w tym w
szczegdlnosci sprawdzenia
realizacji zalecen wynikajacych
z decyzji srodowiskowej oraz
zapisOw/zobowiazan
dotyczacych spetnienia
wymogow (regulacji) ochrony
srodowiska przez beneficjenta
przedstawionych we wniosku o
dofinansowanie

Beneficjenta byla zgodna z polityka ochrony s$rodowiska.
Beneficjent uzyskat:

e  Opinig¢ w sprawie koniecznos$ci przeprowadzenia procedury
oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewzigcia
pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa Szkoty Muzycznej w Gdyni
wraz z zakupem niezbednego wyposazenia” (pismo Urzgdu
Miasta Gdyni Wydzial Srodowiska z dnia 12.04.2012 roku
znak: RO0D.6220.5.3.2012.JS)
przedsiewzigcie nie kwalifikuje

stwierdzajaca, ze Www.
si¢ do przedsigwzigc
oddziatywa¢ na

srodowisko. Planowane przedsiewzigcie nie wymaga wiec

mogacych  potencjalnie  znaczaco
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
a tym samym przeprowadzenia oceny oddzialywania na

srodowisko.

e Opinig w sprawie koniecznosci uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach 1 tym samym
srodowisko
budowlanego

zamiennego i koniecznoscig uzyskania pozwolenia na

przeprowadzeniu oceny oddzialywania na
w zwigzku z opracowaniem projektu
budowe dla przedsiewziecia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa
Szkoty Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbednego
wyposazenia i przebudowa odcinka ul. Bpa Dominika —
dojazd do Szkoty Muzycznej” (pismo Urzgedu Miasta Gdyni
Wydzial Srodowiska z dnia 14 maja 2014 roku znak:
ROD.6220.5.2.2014.]S) stwierdzajaca, ze
przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzigc
mogacych oddziatywa¢ na
srodowisko. Planowane przedsiewzigcie nie wymaga wigc
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
a tym samym przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

WWw.

potencjalnie  znaczaco

8.9 Weryfikacja projektu pod

wzgledem zgodnosci z
zasadami udzielania pomocy
publicznej

Zgodnie z informacjg zawarta we wniosku o dofinansowanie
projekt nie spetnia przestanek wystepowania pomocy publiczne;.
W toku czynnosci kontrolnych nie stwierdzono okolicznosci
wplywajacych na
w w/w wniosku.

zmiang stanu wykazanego

8.10Sprawdzenie zrealizowania

zalecen z poprzednich kontroli

Projekt nie byl kontrolowany przez IP, IPII i inne uprawnione
instytucje.

9. OKRESLENIE STWIERDZONYCH UCHYBIEN/ NIEPRAWIDEOWOSCI ORAZ ICH
PRZYCZYN I SKUTKOW (JESLI MOZLIWE)

9.1 Stwierdzone uchybienia

Brak stwierdzonych uchybien.

9.2 Stwierdzone nieprawidtowosci

Brak stwierdzonych nieprawidlowosci.
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10. WSTEPNE ZALECENIA POKONTROLNE

Brak zalecen pokontrolnych.

11. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upowazinionej przystuguje prawo
zgloszenia w terminie 14 dni od dnia dore¢czenia informacji pokontrolnej zastrzezen do tresci zawartych
w informacji pokontrolnej. Zastrzezenia do informacji pokontrolnej wraz z jednym egzemplarzem
niezaakceptowanej informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego
upowazniona przesyla do jednostki kontrolujqcej. W przypadku przekroczenia okreslonego terminu
kierownik jednostki kontrolujgcej moze odmowic rozpatrzenia zgloszonych zastrzezen.
W przypadku braku zgloszenia zastrzezen, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego
upowazniona podpisuje przestanq informacje¢ pokontrolng i przekazuje jeden egzemplarz do Jednostki
kontrolujgcej w terminie do 14 dni od dnia dorgczenia.

12. PODPISY

12.1 Data sporzadzenia Informacji
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12.2 Sporzadzit (data i podpisy
cztonkéw zespotu
kontrolujacego)
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12.3 Data i podpis osoby
upowaznionej do podpisu z
ramienia jednostki
kontrolowanej
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