Sprawozdanie z realizacji harmonogramu przygotowania projektu

pn. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Wejherowie
– stan na dzień 10 maj 2007 roku:
	Lp.
	Zadanie
	Wykaz dokumentów i związanych z nimi czynności
	Plan
	Realiza-cja
	Wydział odpowie -dzialny
	Uwagi i rekomendacje

	1
	Zadanie 1 – 
Wylot R – 1 (kolektor A,A3, separator i osadnik), Wylot R – 2 (kolektor B, separator i osadnik), Wylot R – 4 (kolektor D, D3, separator i osadnik, rów), Wylot R – 5 (kolektor E, separator i osadnik), Wylot R – 8 (kolektor H), Wylot C – 2 (kolektor N, separator i osadnik), Wylot C – 3 (kolektor P, separator i osadnik, przepompownia i kolektor tłoczny), Wylot C – 7 (kolektor T).
	Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (złożenie wniosku)
	Maj

	
	WGNiU
	Obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

	
	
	Projekt bud.-wyk. z kosztorysami (podpisanie umowy)
	Kwiecień
	06.04.07
	WIGKiOS
	Termin wykonania 15.07.2007 r.

	
	
	Decyzja o środowiskowych uwarunkow. (złożenie wniosku)
	Lipiec
	
	WIGKiOS
	Termin wykonania do 15.10.2007 r.

	
	
	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
	Lipiec
	
	WGNiU
	

	
	
	Pozwolenie na budowę – złożenie wniosku
	Październik
	
	WIGKiOS
	Termin wykonania do 20.12.2007 r.

	
	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
	Październik
	
	WIGKiOS
	

	2
	Zadanie 2 – 
Rów „A” – Potok Pętkowicki
	Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (złożenie wniosku)
	Kwiecień
	Tak
	WGNiU
	Obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

	
	
	Projekt bud.-wyk. z kosztorysami (podpisanie umowy)
	Marzec
	15.03.07
	WIGKiOS
	Termin wykonania 15.07.2007 r.

	
	
	Decyzja o środowiskowych uwarunkow. (złożenie wniosku)
	Lipiec
	
	WIGKiOS
	Termin wykonania do 15.10.2007 r.

	
	
	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
	Lipiec 
	
	WGNiU
	 

	
	
	Pozwolenie na budowę (złożenie wniosku)
	Październik
	
	WIGKiOS
	Termin wykonania do 20.12.2007 r.

	
	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
	Październik
	
	WIGKiOS
	

	3
	Zadanie 3 – 
Górka Bolszewska (kanał L, separator i osadnik, zbiornik retencyjny)


	Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (złożenie wniosku)
	Wrzesień
	
	WGNiU
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

	
	
	Projekt bud.-wyk. z kosztorysami (podpisanie umowy)
	Kwiecień
	06.04.07
	WIGKiOS
	Termin wykonania 15.07.2007 r.

	
	
	Decyzja o środowiskowych uwarunkow. (złożenie wniosku)
	Lipiec
	
	WIGKiOS
	Termin wykonania do 15.10.2007 r.

	
	
	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
	Lipiec 
	
	WGNiU
	 

	
	
	Pozwolenie na budowę (złożenie wniosku)
	Październik
	
	WIGKiOS
	Termin wykonania do 20.12.2007 r.

	
	
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
	Październik 
	
	WIGKiOS
	

	Studium wykonalności
	Ogłoszenie przetargu Maj
	
	Urząd Miasta Rumi
	 Termin otwarcia ofert: Czerwiec/Lipiec. 

	Wniosek aplikacyjny
	Październik 
	
	RI
	Zakładany termin może być zagrożony ze względu na ograniczone możliwości wykonawców w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej w zakładanych terminach. 

Możliwe są 2 warianty:

1. Złożenie w październiku wniosku o dofinansowanie realizacji ograniczonego zakresu rzeczowego. 

2. Złożenie wniosku o dofinansowanie całego zakresu rzeczowego w późniejszym terminie.


