



ETAP I

1. robótka części trybuny północnej, wschodniej i pawilonów gastronomiczno-handlowych i kasy
2. likwidacja nasypów, niwelacja terenu
3. przygotowanie i organizacja placu budowy
4. przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu wraz z separatorem, drenażem i ogławianiem piły boiska
5. budowa trybun
6. budowa obiektów pod trybunami - ściany zewnętrzne, wewnętrzne, roboty instalacyjne wewnętrzne, roboty wykończeniowe i wyposażenie
7. robótka i budowa nowego ogrodzenia od strony wschodniej i północnej
8. budowa dwóch masztów oświetleniowych
9. budowa elementów żelbetonowych narożnika

ETAP II

1. przeniesienie i rozbudowa węzła cieplnego
2. robótka trybuny południowej i pawilonu gastronomiczno-handlowego
3. likwidacja nasypów, niwelacja terenu
4. przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu
5. budowa trybun
6. budowa obiektów pod trybunami - ściany zewnętrzne, wewnętrzne, roboty instalacyjne wewnętrzne, roboty wykończeniowe i wyposażenie
7. robótka i budowa nowego ogrodzenia od strony południowej wraz z fundamentem pod bramę pamiątkową

ETAP IIa

1. robótka trybuny zachodniej
2. robótka ogrodzenia od strony zachodniej
3. likwidacja nasypów, niwelacja terenu
4. przebudowa uzbrojenia podziemnego
5. budowa trybun wraz z budynkiem zaplecza (ściany zewnętrzne, wewnętrzne)
6. budowa zadasszenia na trybunę i drenażu
7. przebudowa istniejącego podgrzewania
8. budowa ogrodzenia od ul. Olimpijskiej
9. budowa dwóch masztów oświetleniowych

ETAP III

1. robótka pawilonu kasowego
2. przeniesienie bramy pamiątkowej
3. robótka pozostałej części trybuny północnej
4. likwidacja nasypów, niwelacja terenu
5. przebudowa wejść na adaptowaną trybunę zachodnią
6. przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu wraz z centrum monitoring i nagłośnienia
7. budowa trybun
8. budowa zadasszenia trybun
9. renowacja murawy trybun
10. wykonanie nawierzchni i elementów małej architektury
11. uporządkowanie placu budowy



STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23
tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl
www.spak.com.pl

Projektant
mgr inż Longin KONIUSZ SI-635/76
inż Lukasz Witkowski MAZ/0132/OWOK/07
mgr inż Lidia KUCHARCZYK

ORGANIZACJA BUDOWY

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat
STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ETAPOWANIE INWESTYCJI

Skala	Data	Nr. Rys	Rev
1:500	03/2009	W-ZT-OR-1095	00