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1.0. DANE WYJSCIOWE | WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI

1.1. Inwestor

Inwestorem przebudowy Stadionu Pitkarskiego w Gdyni przy ul.Olimpijskiej jest Urzad
Miasta Gdyni .

1.2. Jednostka Projektowa

Studio Projektowe Anny Kasprzyk SPAK 02- 634 Warszawa ul. Mitobedzka 23

1.3. Dane wyjsciowe do Zatozen Realizacyjnych /WRI/

Zatozenia Realizacyjne /WRI/ opracowano w oparciu o:

e Projekt wykonawczy ,Przebudowy Stadionu Pitkarskiego w Gdyni , wykonany
przez Pracownie SPAK

e Projekt zagospodarowania terenu
o Wytyczne Inwestora dotyczace przebiegu Inwestycji

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robét budowlanych /Dz. Ustaw
2003 nr 47 poz. 401/

1.4. Lokalizacja i wielko$¢ budowy

Stadion zlokalizowany jest na dziatce sgsiadujacej z nasypem kolejowym od wschodu,
ulicami: Stryjskg od potudnia i Olimpijskg od zachodu oraz zabudowg o zblizonej
funkcji od pétnocy ( hala sportowa ,boisko treningowe).

Powierzchnia terenu stadionu wynosi 23 055 m? .

1.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
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Istniejgcy obiekt , posiada konstrukcje ziemna, w catosci nasypowg, z widownig (0
wysokosci — ok. 3,6m) o pojemnosci ok. 12000 miejsc (w tym ok. 8000 miejsc
siedzacych). Trybuny od potnocy i wschodu oddzielone sg od przylegajagcego terenu
murem oporowym.

Wejscie na trybuny odbywa sie przez schody na korone stadionu, nastepnie schodami
w dot na widownie; zejscia z trybuny potudniowej i zachodniej odbywajg sie
bezposrednio na ulice schodami terenowymi znajdujgcymi sie na nasypie trybun .

Od strony ul. Olimpijskiej — w zachodniej czesci trybun znajduje sie trybuna z miejscami
dla gosci honorowych , z kabinami sprawozdawcéw i zapleczem sanitarnym
(przenos$ne kabiny) oraz bufetem. Trybuna jest zadaszona przekryciem z blachy
trapezowej na konstrukcji stalowej (wigzary stalowe o wysiegu 9,2m oparte na stupach
z odciggami, posadowienie- stopy fundamentowe na palach zelbetowych).

Od strony pétnocnej sasiaduje ze stadionem budynek hali lekkoatletycznej ( z
zapleczem sanitarno-socjalnym dla zawodnikow), boisko treningowe, hala, hotel i
budynki administracyjne oraz stacja transformatorowa. Na poziomie korony
zlokalizowane sg dwa pawilony o funkcji handlowo — gastronomiczno — sanitarnej
Ponadto na terenie znajduje sie parterowy pawilon przy wejsciu gtdwnym od strony ulicy
Stryjskiej , w ktérym znajduje sie tymczasowy wezet cieplny oraz pawilon depozytowy
przy wejsciu od strony ul. Olimpijskie;j.

Nieutwardzone powierzchnie dziatki obsadzone sg trawa. Drzewostan stanowig
nieliczne, w stosunku do powierzchni terenu, drzewa i krzewy, rosngce w wiekszosci
na nasypie trybun od strony ulic.

W ramach catego obiektu , woda doprowadzona jest z wodociggu miejskiego @ 100 w
ul. Olimpijskiej do budynku hali, nie ma oddzielnego przytacza dla stadionu. Stadion
nie jest podfgczony do sieci kanalizacji deszczowej. Przykanalik sanitarny jest
wiaczony do kanatu @300 w ul. Olimpijskiej. Pozostate obiekty (hala, pawilon
gastronomiczny) wtgczone sg do kanalizacji sanitarnej w ul. Olimpijskiej i deszczowej w
ul. Sportowe;j.

1.6 Zakres projektowanej przebudowy stadionu

W ramach projektu Przebudowy Stadionu Pitkarskiego w Gdyni przewidziano
nastepujgace prace :

- rozbidrka istniejgcych trybun i zadaszenia
- rozbidrka istniejacych budynkéw kasowych, pawilonow gastronomicznych

- wykonanie nowej ptyty boiska,
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- wykonanie nowych trybun wraz z podziemnym zapleczem , w konstrukcji
zelbetowej

- wykonanie zadaszenia widowni w konstrukcji stalowej oraz przekrycia
membrang

- modernizacja oswietlenia, nagtosnienia i monitoringu stadionu
- przebudowa i rozbudowa istniejgcego uzbrojenia terenu
- wykonanie nowego ogrodzenia stadionu oraz elementow matej architektury

Obiekt bedzie wiaczony do infrastruktury technicznej w zakresie zasilania w energie
elektryczng, wode oraz odprowadzanie Sciekow na warunkach okreslonych przez
administratorow sieci wg. odrebnych projektow .

1.7 Warunki gruntowe

Teren stadionu potozony jest u podndéza wysoczyzny morenowej, w Obnizeniu
Redtowskim.

Od poziomu 0 terenu wystepuje warstwa nasypow ,0 migzszosci 0,4-1,8m ztozona z
piaskow humusowych z domieszkg zuzla, kamieni. Ponizej stwierdzono plejstocenskie
osady wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski drobne i srednie. Lokalnie —
przewarstwione utworami lodowcowymi wyksztatconymi jako piaski gliniaste. Do
poziomu 15 m ppt. Nie stwierdzono poziomu wody gruntowe.

W podtozu projektowanych obiektow wystepujg korzystne warunki gruntowo — wodne
do bezposredniego posadowienia .

1.8. Sieci uzbrojenia terenu

Kanalizacja sanitarna

Nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedq Scieki socjalno-bytowe
istniejacymi przytgczami z czesci potnocno-wschodniej terenu do kanatu sanitarnego
@300 w ulicy Olimpijskiej, z czesci potudniowej - do kanatu sanitarnego @300 w ul.
Stryjskiej. Scieki odprowadzane bedg grawitacyjnie do studzienek, lokalnie studzienki z
pompownig i inspekcyjne.

Wodociag

Projektuje sie nowe przytacze wody z wodociggu @100 w ul. Olimpijskiej z zestawem
wodomierzy w studzience. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode z wykorzystaniem
istniejagcych w ulicy hydrantow. Dodatkowo zaprojektowano w terenie (od strony

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STADIONU PItKARSKIEGO W GDYNI — ORGANIZACJA BUDOWY -TOM| 5



SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

potnocnej i wschodniej) dwa hydranty zasilane z projektowanej instalacji wodociggowej
@ 80 i 3 na sieci miejskiej przebudowywanej w zwigzku ze zmiang przebiegu ulicy
Olimpijskiej.

Kanalizacja deszczowa

Scieki deszczowe z dachéw oraz z boiska, odprowadzane zostang kanatami do
biegngcego w ul. Stryjskiej kanatu @1200 — przytagcze z komorg potaczeniowg na

kolektorze. W terenie rozmieszczono wpusty uliczne, przy schodach z trybun — wpusty
liniowe. Scieki deszczowe z murawy boiska beda przechodzity przez osadnik.

Ogrzewanie

Istniejace przytacze c.o. z sieci miejskiej planuje sie do przebudowy wraz z
przeniesieniem istniejgcego wezta cieplnego do pomieszczen technicznych
znajdujgcych sie w wybudowanym podziemiu stadionu(tymczasowo w pawilonie w
potudniowo-wschodnim narozniku dziatki).

Instalacje teletechniczne

Istniejace przytacza teletechniczne pozostajg bez zmian, jednak biegngca na terenie
kanalizacja teletechniczna poddana bedzie niewielkiej przebudowie, w zakresie i po
trasie zaznaczonej na rysunku (prowadzenie przewodow w budynku trybuny).

Energia elektryczng

Zasilanie stadionu w energie elekiryczng 2z istniejgcej na terenie stacji
transformatorowej do projektowanego pod trybunami (pétnocno wschodni naroznik)
wezta rozdzielni elektryczne;.

1.9 Ochrona archeologiczna

Teren inwestycji potozony jest w strefie ochrony archeologicznej, obejmujacej
cmentarzysko z wczesnej epoki zelaza. Prace ziemne muszg by¢ prowadzone pod
statym nadzorem archeologa.

2.0 OGOLNA KONCEPCJA ORGANIZACJI BUDOWY

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STADIONU PIKARSKIEGO W GDYNI — ORGANIZACJA BUDOWY -ToM| 6



SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

2.1 Wytyczne do organizacji roboét

Z uwagi na wymaganie Inwestora , aby przebudowa stadionu przebiegata z
zachowaniem ciggtosci rozgrywek ekstraklasy konieczne bedzie etapowanie inwestycji
Koncepcja podziatu na etapy przedstawiona graficznie na rys. 1 , uwzglednia miedzy
innymi koniecznos¢ zapewnienia bezkolizyjnej obstugi komunikacyjnej funkcjonujgcego
stadionu i budowy oraz zatozenia projektowe konstrukcji trybun i przekrycia .

Dodatkowo Inwestor nie wyraza zgody na prowadzenie prac w dni rozgrywek tzn.
sobote, niedziele i sSrode . Wskazane jest przekazanie przez Inwestora kompletnego
grafiku rozgrywek Generalnemu Wykonawcy . Powyzsze ograniczenie w terminach
realizacji inwestycji zostanie uwzglednione w harmonogramie robdt. Na Wykonawcy
bedzie spoczywat obowigzek podjecia specjalnych dziatan w celu szczegdlnego
zabezpieczenia placu budowy w tych okresach przestoju , tak aby zapewnic
bezpieczenstwo uczestnikom imprezy , uniemozliwi¢ ich wtargniecie na budowe lub
wykorzystanie niezabezpieczonych sprzetéw i materiatbw budowlanych do aktéw
wandalizmu.

Realizacja bedzie prowadzona w trzech etapach . Po wykonaniu wyspecyfikowanego
zakresu robét dla poszczegodlnych etapéw , wydzielone sekcje stadionu zostang
zgtoszone do odbioru i nastepnie przekazane do uzytkowania .

W zwigzku z proponowang koncepcja etapowania przebudowy stadionu

konieczne jest ,aby planowana przez Urzad Miasta przektadka ulicy
Olimpijskiej , ktéra graniczy ze stadionem od strony zachodniej i stanowi
giéwny ciag komunikacyjny przy obiekcie , wykonana zostala przed

rozpoczeciem | etapu przebudowy .

Niezbedne w tym obszarze przektadki sieci mogg by¢é wykonane sukcesywnie w
pozniejszym terminie ( uzgodnionym z wykonawcg przebudowy stadionu) , z wyjatkiem
kanalizacji D 300, do ktorej obiekt bedzie podtagczony .

2.2. Zakres rob6t w poszczegolnych etapach

Peiny zakres robét obejmujacych przebudowe stadionu bedzie zrealizowany w trzech
etapach.

Etapy wydzielone zostang zgodnie z koncepcjg przedstawiong na rys. 1

Zakres Etapu | :
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- Wygrodzenie terenu budowy etapu | wraz z przesunieciem istniejgcego ogrodzenia
od strony wschodniej wzdtuz granicy dziatki miejskiej 306/53

- Wykonanie drég tymczasowych , zaplecza budowy , montaz 2 dzwigéw

- Rozbidrka trybuny pdétnocnej, wschodniej i pawilondw gastronomiczno-handlowych,
wraz z istniejgcymi  obiektami towarzyszgacymi , likwidacja kas od strony
zachodniej , ewentualny montaz kas wolnostojgcych w innym miejscu

Likwidacja nasypdw, niwelacja terenu

Przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu wraz z separatorem, drenazem oraz
przeniesieniem wezta cieplnego

- Wykonanie podziemia — $ciany zewnetrzne, wewnetrzne, roboty wykonczeniowe,
wyposazenie

- Wykonanie trybun
- Rozbiérka i budowa nowego ogrodzenia od strony ptn. i wsch.
- Montaz 2 masztéw o$wietleniowych od strony pin.

- Wykonanie fragmentu trybun bez konstrukcji przekrycia w narozniku wsch.-ptd.

Wykonanie czesci ogrodzenia wraz z wejsciami na stadion od strony ul. Stryjskiej (w
narozniku wsch.-ptd. )

Zakres Etapu Il:

- Wygrodzenie terenu budowy etapu ll

Wykonanie drég tymczasowych , zaplecza budowy , montaz dzwigu

Rozbiorka trybuny potudniowej i pawilonu gastronomiczno handlowego

Likwidacja nasypdw, niwelacja terenu

Przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu

- Wykonanie podziemia — sciany zewnetrzne, wewnetrzne, roboty wykonczeniowe,
wyposazenie

Wykonanie trybun i zadaszenia

- Rozbidrka i budowa nowego ogrodzenia wraz z fundamentem pod brame pamigtkowg
i wejsciami na stadion

Zakres Etapu lla i lll ( realizowane réwnolegle ) :
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Wygrodzenie terenu budowy etapu llai lll

Wykonanie drog tymczasowych , zaplecza budowy , montaz 2 dzwigéw

Rozbidrka trybuny zachodniej i pozostatej czesci pin.

Rozbidérka pawilonéw kasowych

Przeniesienie bramy pamigtkowej

Likwidacja nasypow, niwelacja terenu

Przebudowa istniejgcego uzbrojenia terenu

Wykonanie podziemia — $ciany zewnetrzne, wewnetrzne, roboty wykonczeniowe,
wyposazenie

Wykonanie trybun i zadaszenia
- Montaz 2 masztéw oswietleniowych od strony ptd.
- Rozbidrka i budowa nowego ogrodzenia wzdtuz ul. Olimpijskiej
- Renowacja ptyty boiska

- Wykonanie nawierzchni i elementéw matej architektury

2.3 Organizacja komunikaciji

Etap |

W trakcie realizacji etapu | , wejscie uczestnikow imprez na stadion bedzie mozliwe
przez istniejgce bramki zlokalizowane wzdtuz ulicy Stryjskiej i ul. Olimpijskiej .
Wijazd/wyjazd na budowe planowany jest przez istniejgcy wjazd od strony potnocnej
obiektu , ewentualny dodatkowy wyjazd w kierunku ul. Stryjskiej

Etap Il

W trakcie realizacji etapu Il , wejscie  kibicbw na stadion bedzie mozliwe przez
docelowe bramki wykonane juz w etapie | (w narozniku wsch.ptd., i od strony ptn)
oraz istniejace stare bramki zlokalizowane wzdtuz ul. Olimpijskiej . Wjazd /wyjazd na
budowe planowany jest od strony ul. Olimpijskiej , z dojazdem po starej trasie ul.
Olimpijskiej.

Etap llailll
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W trakcie realizacji etapu lla i Ill, wejscie na stadion bedzie mozliwe przez docelowe
bramki wykonane w etapie | i Il . Wjazd/wyjazd na budowe planowany jest od ul.
Olimpijskiej .

2.4 Wytyczne dla prac rozbiérkowych

Rozbidrka powinna by¢ prowadzona w oparciu o oddzielny projekt rozbiorek |,
uwzgledniajacy specyfike obiektu . Miejsce odwozu materiatéw rozbidrkowych , nie
nadajacych sie do wykorzystania wykonawca powinien uzgodni¢ z Inwestorem .

Wykonawca prac rozbidrkowych , przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi

umowg w zakresie odbioru materiatdw rozbiérkowych z odbiorcg , na czas trwania
realizacji robaot.

Podczas rozbidrki pozostang odpady nalezace do niebezpiecznych zawierajgce azbest
i inne niz niebezpieczne - odpady materiatow i elementow budowlanych.

Po selekgciji, kwalifikacji przydatnosci do odzyskania materiaty te zostang usuniete przez
firme wybrang przez Inwestora.

Pozostate przy rozbidrce i niwelacji masy ziemi prochniczej, gruntu przemieszczonego i
z wykopow, bedg selektywnie gromadzone w pryzmach i wykorzystane w
maksymalnym stopniu do niwelacji terenu.

Rozbiodrka trybun obejmuje:
e rozebranie i usuniecie istniejgcych ogrodzen, barier
e demontaz plastikowych siedzisk, drewnianych tawek
e demontaz elementéw zelbetowych i konstrukcji stalowych
e demontaz nawierzchni
e demontaz nasypu,
e demontaz sieci uzbrojenia podziemnego

Rozbidérka obiektow towarzyszacych obejmuije :
e demontaz czesci naziemnych:
e demontaz dachu, rygli poziomych (stropu),
e demontaz Scian lub stupow,

e demontaz taw / stop fundamentowych

3.0 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
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3.2

3.1Zalozenia

Przyjeto nastepujgce zatozenia:

zagospodarowanie placu budowy oddzielne dla poszczegdlnych etapow

robot

e dojazdy do placu budowy - z wykorzystaniem istniejgcych dojazdéw do ulic
miejskich

e drogi na terenie budowy — z ptyt MON

e ogrodzenie poszczegolnych etapow robot — wg opisu ponizej

e zaopatrzenie budowy w wode — z istniejgcego wodociagu w ul. Olimpijskiej

e zasilenie budowy w energie elektryczng — z istniejgcej stacji Trafo

e zaplecze budowy — w obiektach kontenerowych ustawionych na placu

budowy zgodnie z rys. etapow , ewentualnie dodatkowo w

wydzierzawionych pomieszczeniach hali sportowej ,a w etapie Il , lla i lll w

pomieszczeniach zaplecza podziemnego

Ogrodzenie budowy

Konieczne bedzie ogrodzenie placu budowy oraz wygrodzenie poszczegdlnych
etapéw robot . Od strony boiska ogrodzenie wykonane zostanie do 2 m. jako
petne , natomiast powyzej azurowe do wysokosci min.4dm . Na pozostatych
odcinkach ogrodzenie powinno by¢ petne z elementoéw zinwentaryzowanych —
(ramy z katownika na stupkach stalowych )

Obiekty oddawane do uzytkowania nalezy oddzieli¢ od obiektéw aktualnie

realizowanych ogrodzeniem petnym z elementdéw zinwentaryzowanych.

Wzdtuz ogrodzenia nalezy zainstalowaé oswietlenie sygnalizacyjne Kkoloru
czerwonego, ktérego operatorzy zurawi wiezowych pod zadnym pozorem nie

mogq przekraczac z tadunkiem na wysiegnikach Zzurawi

3.3Dojazdy i drogi budowy
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Na placu budowy projektuje sie drogi z ptyt MON na podsypce gr 20cm z

pospotki o szerokosci 6,00m.

W lla i lll etapie droge budowlang bedzie stanowita stara trasa ul. Olimpijskiej ,

ktdra po zakonczeniu przebudowy zostanie zlikwidowana .

Drogi budowlane nie moga kolidowac z projektowanymi budynkami, istniejgcymi
drzewami oraz muszg umozliwiaC wykonanie uzbrojenia podziemnego pod

docelowymi drogami.

3.4 Skladowiska materialéw budowlanych

3.5

3.6

W miejscach bezkolizyjnych z prowadzonymi robotami sktadowane bedg tylko
materialy budowlane potrzebne do biezacej produkcji dla poszczegolnych
etapow robot. Miejsca w/w skfadowisk materiatbw zostaty wskazane na
rysunkach koncepcji zagospodarowania placu budowy dla poszczegolnych

etapow .

Zaplecze budowy

Zaplecze administracyjno — socjalne budowy zlokalizowane bedzie dla kazdego
etapu w innym miejscu ,zgodnie z przedstawionymi koncepcjami .Na terenie
zaplecza bedzie znajdowato sie biuro budowy, szatnie i sanitariaty oraz miejsca

parkingowe

Opis zaplecza produkcyjnego

Na terenie poszczegolnych etapow przewiduje sie usytuowanie:

- punktow mieszania betonu i zapraw w matych ilosciach, wyposazonych w

betoniarki o poj. 400L, mieszarki do zapraw o poj. 150L i silosy na cement

- punktu zbrojarskiego wyposazonego w gietarke, nozyce do ciecia stali,

zgrzewarke i spawarke elektryczng do wykonania zbrojenia konstrukcyjnego

- punktu ciesielskiego do wykonania deskowan uzupetniajgcych
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- stanowisk do czyszczenia i kompletacji deskowan zinwentaryzowanych.

Miejsca usytuowania w/w elementéw zaplecza produkcyjnego budowy ustali
ostatecznie Generalny Wykonawca , biorgc pod uwage bezkolizyjnos¢ z prowadzonymi

robotami.

Deskowania zinwentaryzowane i nietypowe, zbrojenie konstrukcyjne, slusarka w duzych
ilosciach, elementy konstrukcji stalowej zadaszenia - bedg dostarczane na budowe
przez Generalnego Wykonawce w ilosciach potrzebnych do bezposredniego uzycia i

wbudowania.

Beton i zaprawy w duzych ilosciach dostarczane bedg z Wytworni betonu

betonowozami o poj. 9,0 i 6,0m3

3.7 Zurawie montazowe

Dla wykonania petnego zakresu przebudowy przyjeto do transportu pionowego
zurawie wiezowe np typu Liebherr 112EC-H o max. wysiegu 50/56m, max

udzwigu 8t, i min.2 t.
Przy pomocy zurawi wiezowych transportowane beda:

e beton w pojemnikach

e deskowania zinwentaryzowane i uzupetniajgce

e zbrojenie konstrukcyjne / siatki i szkielety zbrojenia/

e prefabrykaty

e elementy konstrukcji zadaszenia

e materiaty budowlane w paczkach i na paletach.

W trakcie montazu konstrukcji zwtaszcza podczas realizacji etapu Il prace

Zzurawia wiezowego konieczne bedzie wspomaganie przez zurawie samojezdne

Celem unikniecia kolizji pomiedzy pracujgcymi zurawiami wiezowymi nalezy

przyja¢ odpowiednie wysokosci wiez zurawi wiezowych.
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3.8

Montaz zurawi na fundamentach zelbetowych moze nastapi¢ po uzyskaniu petnej
wytrzymatosci betonu wymaganej przez Inspektorat Dozoru

Technicznego/I.D.T./.

Sprawy zwigzane ze szczegdétowym usytuowaniem zurawi uzgodni Generalny

Wykonawca z dostawcg zurawi i projektantem konstrukcji zadaszenia.

Montaz i demontaz zurawi wiezowych dokonany bedzie przy pomocy Zurawia

samochodowego o wymaganych parametrach montazowych.

Zasilenie budowy w media

Budowa bedzie zasilana z istniejgcych sieci ,zgodnie z projektem technicznym

zasilania placu budowy

4.0 WARUNKI BEZPIECZNSTWA PRACY

Celem zapewnienia maksymalnych warunkow bezpieczenstwa pracy,
prowadzenie robét winno odbywaé sie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i Higieny Pracy
podczas wykonywaniu robot budowlanych /Dz. U. Nr4d7 z dnia 20.09.2003r

p0z.401/ oraz innymi Przepisami i Zarzadzeniami.

Nalezy miedzy innymi:

e na ogrodzenie budowy od strony zewnetrznej umiesci¢ tablice ostrzegawcze i
informacyjne

e nad wejsciami roboczymi i ciggami komunikacyjnymi wykona¢ daszki
ochronne

e oznaczy¢ hydranty ppoz.

e otwory pionowe i poziome w obiekcie nalezy zabezpieczy¢ barierami

ochronnymi i przykrywami drewnianymi
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e na ogrodzeniu zainstalowa¢ czerwone oswietlenie sygnalizacyjne, ktérego
operatorom Zzurawi wiezowych nie wolno przekracza¢ z fadunkiem na
wysiegnikach zurawi

e zaopatrzy¢ budowe w sprzet ochronny ppoz. i umiesciC go na terenie
zaplecza budowy

e kierownik budowy zgodnie z Dz. U. Nr 151 p.1256 z dnia 27.08.2002r przed
przystgpieniem do robot zobowigzany jest do wykonania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Plan BIOZ winien sie sktada¢ 2z dwdch czesci: czesci opisowej i czesci

graficznej..

Czes¢ graficzng opracowuje sie na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu. Czes¢ rysunkowa powinna umozliwia¢ tatwe odczytanie czesci

opisowej, a w szczegolnosci:

- czytelng legende;

- oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

- rozmieszczenie urzadzen p.poz. wraz z parametrami poboru mediow,

punktami czerpalnymi;

- zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robd6t) niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych, wynikajgcych z przepisow odrebnych, takich jak strefy
magazynowania i sktadowania materiatébw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

- rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej,

- przedstawienie rozwigzan ukfadowych komunikacyjnych transportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

- lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.
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