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1.0. DANE WYJŚCIOWE I WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI

1.1. Inwestor

Inwestorem przebudowy  Stadionu  Piłkarskiego w Gdyni  przy ul.Olimpijskiej jest Urząd
Miasta  Gdyni  .

1.2. Jednostka Projektowa

Studio Projektowe Anny Kasprzyk  SPAK  02- 634 Warszawa ul. Miłobędzka 23

1.3. Dane wyjściowe do Założeń Realizacyjnych /WRI/

Założenia Realizacyjne /WRI/ opracowano w oparciu o:

• Projekt wykonawczy „Przebudowy Stadionu  Piłkarskiego w Gdyni  „ wykonany
przez Pracownię SPAK

• Projekt zagospodarowania terenu

• Wytyczne Inwestora dotyczące przebiegu Inwestycji

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót budowlanych /Dz. Ustaw
2003 nr 47 poz. 401/

1.4. Lokalizacja i wielkość budowy

Stadion zlokalizowany jest  na działce sąsiadującej  z nasypem kolejowym od wschodu,
ulicami:  Stryjską od południa i  Olimpijską od zachodu oraz zabudową o zbliżonej
funkcji od północy ( hala sportowa ,boisko treningowe).

Powierzchnia terenu stadionu wynosi 23 055 m2 .

1.5 Istniejący stan zagospodarowania terenu.
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Istniejący obiekt , posiada konstrukcję ziemną, w całości nasypową, z   widownią (o
wysokości –  ok. 3,6m) o pojemności ok. 12000 miejsc  (w tym ok. 8000 miejsc
siedzących). Trybuny od północy i wschodu oddzielone są od przylegającego terenu
murem oporowym.

Wejście na trybuny odbywa się przez   schody  na koronę stadionu, następnie schodami
w dół na widownię; zejścia z trybuny południowej i zachodniej odbywają się
bezpośrednio na ulice schodami terenowymi znajdującymi się na nasypie trybun .

Od strony ul. Olimpijskiej – w zachodniej części trybun znajduje się trybuna z miejscami
dla gości honorowych  , z kabinami sprawozdawców i zapleczem sanitarnym
(przenośne kabiny) oraz bufetem. Trybuna jest zadaszona przekryciem z blachy
trapezowej na konstrukcji stalowej (wiązary stalowe o wysięgu 9,2m oparte na słupach
z odciągami, posadowienie- stopy fundamentowe na palach żelbetowych).

Od strony północnej sąsiaduje ze stadionem budynek hali lekkoatletycznej ( z
zapleczem sanitarno-socjalnym dla zawodników), boisko treningowe, hala, hotel i
budynki administracyjne oraz stacja transformatorowa.  Na poziomie korony
zlokalizowane są dwa pawilony o funkcji handlowo – gastronomiczno – sanitarnej
Ponadto na terenie znajduje się parterowy pawilon przy wejściu głównym od strony ulicy
Stryjskiej  ,  w którym znajduje się  tymczasowy węzeł cieplny oraz pawilon depozytowy
przy wejściu od strony ul. Olimpijskiej.

Nieutwardzone powierzchnie działki obsadzone są trawą. Drzewostan stanowią
nieliczne, w stosunku do powierzchni terenu, drzewa i krzewy,  rosnące w większości
na nasypie trybun od strony ulic.

W ramach całego obiektu   , woda doprowadzona jest  z wodociągu miejskiego ø 100 w
ul. Olimpijskiej do budynku hali ,   nie ma oddzielnego przyłącza dla stadionu. Stadion
nie jest podłączony do sieci kanalizacji deszczowej. Przykanalik  sanitarny jest
włączony do kanału ø300 w ul. Olimpijskiej. Pozostałe obiekty (hala, pawilon
gastronomiczny) włączone są do kanalizacji sanitarnej w ul. Olimpijskiej i deszczowej w
ul. Sportowej.

1.6  Zakres projektowanej przebudowy stadionu

W ramach projektu  Przebudowy Stadionu Piłkarskiego  w Gdyni   przewidziano
następujące prace :

-   rozbiórka istniejących trybun i zadaszenia

-   rozbiórka istniejących budynków kasowych, pawilonów gastronomicznych

-   wykonanie nowej płyty boiska,
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-   wykonanie  nowych  trybun  wraz z podziemnym zapleczem  , w konstrukcji
żelbetowej

- wykonanie zadaszenia widowni w konstrukcji stalowej oraz przekrycia
membraną

-  modernizacja oświetlenia, nagłośnienia i monitoringu stadionu

-  przebudowa i rozbudowa  istniejącego uzbrojenia terenu

-  wykonanie nowego ogrodzenia stadionu  oraz elementów małej architektury

Obiekt będzie włączony do infrastruktury technicznej w zakresie zasilania w energię
elektryczną, wodę oraz odprowadzanie ścieków na warunkach określonych przez
administratorów sieci wg. odrębnych projektów .

1.7    Warunki gruntowe

Teren stadionu położony jest u podnóża wysoczyzny morenowej, w Obniżeniu
Redłowskim.

Od poziomu  0 terenu występuje warstwa nasypów  ,o miąższości 0,4-1,8m złożona z
piasków humusowych z domieszką żużla, kamieni. Poniżej stwierdzono plejstoceńskie
osady wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski drobne i średnie. Lokalnie –
przewarstwione utworami lodowcowymi wykształconymi jako piaski gliniaste. Do
poziomu 15 m ppt. Nie stwierdzono poziomu wody gruntowej.

W podłożu projektowanych obiektów występują korzystne warunki gruntowo – wodne
do bezpośredniego posadowienia .

1.8. Sieci uzbrojenia terenu

Kanalizacja sanitarna

Nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzać będą ścieki socjalno-bytowe
istniejącymi przyłączami z części północno-wschodniej terenu do kanału sanitarnego
Ø300 w ulicy Olimpijskiej, z części południowej - do kanału sanitarnego Ø300 w ul.
Stryjskiej. Ścieki odprowadzane będą grawitacyjnie do studzienek, lokalnie studzienki z
pompownią i inspekcyjne.

Wodociąg

Projektuje się nowe przyłącze wody z wodociągu Ø100 w ul. Olimpijskiej z zestawem
wodomierzy w studzience. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę  z wykorzystaniem
istniejących w ulicy hydrantów. Dodatkowo zaprojektowano w terenie (od strony
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północnej i wschodniej) dwa hydranty  zasilane z projektowanej  instalacji wodociągowej
Ø 80 i 3 na sieci miejskiej przebudowywanej w związku ze zmianą przebiegu ulicy
Olimpijskiej.

Kanalizacja deszczowa

Ścieki deszczowe z dachów oraz z boiska, odprowadzane zostaną kanałami do
biegnącego w ul. Stryjskiej kanału Ø1200 – przyłącze z komorą połączeniową na
kolektorze.  W terenie rozmieszczono wpusty uliczne, przy schodach z trybun – wpusty
liniowe. Ścieki deszczowe z murawy boiska  będą przechodziły przez osadnik.

Ogrzewanie

Istniejące przyłącze c.o. z sieci miejskiej planuje się do przebudowy wraz z
przeniesieniem istniejącego węzła cieplnego  do pomieszczeń technicznych
znajdujących się w wybudowanym podziemiu stadionu(tymczasowo w pawilonie w
południowo-wschodnim narożniku działki).

Instalacje teletechniczne

Istniejące przyłącza teletechniczne pozostają bez zmian, jednak biegnąca na terenie
kanalizacja teletechniczna poddana będzie niewielkiej przebudowie, w zakresie i po
trasie zaznaczonej na rysunku (prowadzenie przewodów w budynku trybuny).

Energia elektryczną

Zasilanie stadionu w energię elektryczną z istniejącej na terenie stacji
transformatorowej do projektowanego pod trybunami (północno wschodni narożnik)
węzła rozdzielni elektrycznej.

1.9  Ochrona archeologiczna

Teren inwestycji położony jest w strefie ochrony archeologicznej, obejmującej
cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza. Prace ziemne muszą być prowadzone pod
stałym nadzorem archeologa.

2.0 OGÓLNA KONCEPCJA ORGANIZACJI BUDOWY
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2.1  Wytyczne do organizacji  robót

Z uwagi na wymaganie  Inwestora , aby przebudowa stadionu przebiegała z
zachowaniem ciągłości rozgrywek  ekstraklasy konieczne będzie etapowanie inwestycji
Koncepcja podziału na etapy  przedstawiona  graficznie na rys. 1 , uwzględnia między
innymi konieczność zapewnienia bezkolizyjnej obsługi komunikacyjnej funkcjonującego
stadionu i budowy  oraz  założenia  projektowe  konstrukcji  trybun i przekrycia  .

Dodatkowo  Inwestor nie wyraża zgody na prowadzenie prac  w dni rozgrywek tzn.
sobotę, niedzielę i środę . Wskazane jest przekazanie  przez Inwestora kompletnego
grafiku rozgrywek Generalnemu Wykonawcy . Powyższe ograniczenie   w terminach
realizacji inwestycji zostanie uwzględnione w harmonogramie robót. Na Wykonawcy
będzie spoczywał obowiązek podjęcia specjalnych  działań w celu  szczególnego
zabezpieczenia  placu budowy  w tych okresach  przestoju ,  tak aby zapewnić
bezpieczeństwo uczestnikom imprezy , uniemożliwić  ich wtargnięcie na budowę  lub
wykorzystanie niezabezpieczonych sprzętów i materiałów  budowlanych do aktów
wandalizmu.

Realizacja  będzie prowadzona w trzech etapach . Po wykonaniu wyspecyfikowanego
zakresu robót  dla poszczególnych etapów  , wydzielone  sekcje stadionu  zostaną
zgłoszone do  odbioru i  następnie przekazane do użytkowania  .

W związku z  proponowaną koncepcją  etapowania  przebudowy  stadionu
konieczne  jest ,aby planowana  przez Urząd Miasta    przekładka  ulicy
Olimpijskiej  , która graniczy ze stadionem od strony zachodniej i  stanowi
główny ciąg komunikacyjny przy  obiekcie ,  wykonana została   przed
rozpoczęciem   I etapu przebudowy  .

Niezbędne w tym obszarze przekładki sieci mogą  być  wykonane sukcesywnie w
późniejszym terminie  ( uzgodnionym z wykonawcą przebudowy stadionu) , z wyjątkiem
kanalizacji D 300, do której obiekt będzie podłączony  .

2.2. Zakres robót w poszczególnych etapach

Pełny zakres robót  obejmujących przebudowę stadionu  będzie  zrealizowany w trzech
etapach.

Etapy wydzielone zostaną zgodnie z  koncepcją przedstawioną na rys. 1

 Zakres Etapu I :
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-   Wygrodzenie  terenu budowy etapu I  wraz z przesunięciem istniejącego   ogrodzenia
od strony wschodniej wzdłuż  granicy działki miejskiej 306/53

-   Wykonanie dróg tymczasowych , zaplecza budowy  ,   montaż  2 dźwigów

-   Rozbiórka trybuny północnej, wschodniej i pawilonów gastronomiczno-handlowych,
wraz z    istniejącymi   obiektami towarzyszącymi  ,  likwidacja kas od strony
zachodniej , ewentualny montaż kas wolnostojących w innym  miejscu

-  Likwidacja nasypów, niwelacja terenu

-  Przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu wraz z separatorem, drenażem oraz
przeniesieniem  węzła cieplnego

-  Wykonanie podziemia – ściany zewnętrzne, wewnętrzne, roboty wykończeniowe,
wyposażenie

-   Wykonanie trybun

-   Rozbiórka i budowa nowego ogrodzenia od strony płn. i  wsch.

-   Montaż  2 masztów oświetleniowych od strony płn.

-   Wykonanie  fragmentu trybun bez konstrukcji przekrycia w narożniku wsch.-płd.

-  Wykonanie  części ogrodzenia wraz z wejściami na stadion od strony  ul. Stryjskiej (w
narożniku wsch.-płd. )

Zakres Etapu II:

-  Wygrodzenie  terenu budowy  etapu II

-  Wykonanie dróg tymczasowych , zaplecza budowy  ,   montaż   dźwigu

-  Rozbiórka trybuny południowej i pawilonu gastronomiczno handlowego

-  Likwidacja nasypów, niwelacja terenu

-  Przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu

-  Wykonanie podziemia – ściany zewnętrzne, wewnętrzne, roboty wykończeniowe,
wyposażenie

-  Wykonanie trybun i zadaszenia

- Rozbiórka i budowa nowego ogrodzenia  wraz z fundamentem pod bramę pamiątkową
i wejściami na stadion

Zakres Etapu IIa i III ( realizowane równolegle ) :
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-  Wygrodzenie  terenu budowy  etapu IIa i III

-  Wykonanie dróg tymczasowych , zaplecza budowy  ,   montaż  2 dźwigów

-  Rozbiórka trybuny zachodniej i  pozostałej części płn.

-  Rozbiórka pawilonów kasowych

-  Przeniesienie bramy pamiątkowej

-  Likwidacja nasypów, niwelacja terenu

-  Przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu

-  Wykonanie podziemia – ściany zewnętrzne, wewnętrzne, roboty wykończeniowe,
wyposażenie

-  Wykonanie trybun i zadaszenia

 -   Montaż  2 masztów oświetleniowych od strony płd.

-  Rozbiórka i budowa nowego ogrodzenia  wzdłuż ul. Olimpijskiej

-  Renowacja płyty boiska

-  Wykonanie nawierzchni i elementów małej architektury

2.3 Organizacja komunikacji

Etap I

W trakcie realizacji etapu I , wejście uczestników imprez  na stadion będzie możliwe
przez istniejące bramki zlokalizowane wzdłuż ulicy Stryjskiej  i ul. Olimpijskiej .
Wjazd/wyjazd na budowę planowany jest  przez istniejący wjazd od strony północnej
obiektu , ewentualny  dodatkowy wyjazd  w kierunku ul. Stryjskiej

Etap II

W trakcie realizacji etapu II , wejście   kibiców  na stadion będzie możliwe przez
docelowe  bramki  wykonane już  w etapie I (w narożniku wsch.płd., i  od strony płn)
oraz istniejące  stare bramki  zlokalizowane wzdłuż ul. Olimpijskiej .  Wjazd /wyjazd na
budowę planowany jest  od strony ul. Olimpijskiej  , z dojazdem  po starej trasie ul.
Olimpijskiej.

Etap IIa i III
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W trakcie realizacji etapu IIa i III, wejście na stadion będzie możliwe przez docelowe
bramki  wykonane w etapie I i II .  Wjazd/wyjazd  na budowę planowany jest  od ul.
Olimpijskiej  .

2.4 Wytyczne dla prac rozbiórkowych

Rozbiórka powinna być prowadzona w oparciu o oddzielny projekt rozbiórek ,
uwzględniający specyfikę obiektu .  Miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych , nie
nadających się do wykorzystania wykonawca powinien uzgodnić  z Inwestorem .
Wykonawca prac rozbiórkowych , przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi
umową w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą , na czas trwania
realizacji robót.
Podczas rozbiórki pozostaną odpady należące do niebezpiecznych  zawierające azbest
i inne  niż niebezpieczne - odpady materiałów i elementów budowlanych.

Po selekcji, kwalifikacji przydatności do odzyskania materiały te zostaną usunięte przez
firmę wybraną przez Inwestora.

Pozostałe przy rozbiórce i niwelacji masy ziemi próchniczej, gruntu przemieszczonego i
z wykopów, będą selektywnie gromadzone w pryzmach i wykorzystane w
maksymalnym stopniu do niwelacji terenu.

Rozbiórka trybun obejmuje:

• rozebranie i usunięcie istniejących ogrodzeń, barier

• demontaż plastikowych siedzisk, drewnianych ławek

• demontaż elementów żelbetowych i konstrukcji stalowych

• demontaż nawierzchni

• demontaż nasypu,

• demontaż sieci uzbrojenia podziemnego

Rozbiórka obiektów towarzyszących obejmuje :

• demontaż części naziemnych:

• demontaż  dachu, rygli poziomych (stropu),

• demontaż ścian lub słupów,

• demontaż ław / stóp fundamentowych

3.0       ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
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3.1 Założenia

Przyjęto następujące założenia:

• zagospodarowanie placu budowy  oddzielne dla poszczególnych etapów

robót

• dojazdy do placu budowy  -  z wykorzystaniem istniejących dojazdów do ulic

miejskich

• drogi na terenie budowy – z płyt MON

• ogrodzenie poszczególnych etapów robót – wg opisu poniżej

• zaopatrzenie budowy w wodę –  z istniejącego  wodociągu  w ul. Olimpijskiej

• zasilenie budowy w energię elektryczną – z istniejącej stacji Trafo

• zaplecze budowy – w obiektach kontenerowych ustawionych na placu

budowy zgodnie z rys. etapów , ewentualnie dodatkowo w

wydzierżawionych pomieszczeniach hali sportowej ,a w etapie II , IIa i III w

pomieszczeniach zaplecza podziemnego

3.2      Ogrodzenie budowy

Konieczne będzie  ogrodzenie placu budowy oraz wygrodzenie  poszczególnych

etapów robót . Od strony boiska ogrodzenie wykonane zostanie do 2 m. jako

pełne , natomiast   powyżej ażurowe do wysokości min.4m . Na pozostałych

odcinkach ogrodzenie powinno być  pełne z elementów zinwentaryzowanych –

(ramy z kątownika na słupkach stalowych )

Obiekty oddawane do użytkowania należy oddzielić od obiektów aktualnie

realizowanych ogrodzeniem pełnym z elementów zinwentaryzowanych.

Wzdłuż ogrodzenia należy zainstalować oświetlenie sygnalizacyjne koloru

czerwonego, którego operatorzy żurawi wieżowych pod żadnym pozorem nie

mogą przekraczać z  ładunkiem  na wysięgnikach  żurawi

3.3 Dojazdy i drogi budowy
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Na placu budowy projektuje się drogi z płyt MON na podsypce gr 20cm z

pospółki o szerokości 6,00m.

W IIa i III etapie drogę  budowlaną będzie stanowiła stara  trasa  ul. Olimpijskiej  ,

która po zakończeniu przebudowy zostanie zlikwidowana .

Drogi budowlane nie mogą kolidować z projektowanymi budynkami, istniejącymi

drzewami oraz muszą umożliwiać wykonanie uzbrojenia podziemnego pod

docelowymi drogami.

3.4    Składowiska materiałów budowlanych

W miejscach bezkolizyjnych z prowadzonymi robotami składowane będą tylko

materiały budowlane potrzebne do bieżącej produkcji dla poszczególnych

etapów robót. Miejsca w/w składowisk materiałów zostały wskazane na

rysunkach koncepcji zagospodarowania placu budowy dla poszczególnych

etapów .

3.5      Zaplecze budowy

Zaplecze administracyjno – socjalne budowy zlokalizowane będzie  dla każdego

etapu w innym miejscu ,zgodnie z przedstawionymi koncepcjami .Na terenie

zaplecza będzie  znajdowało się biuro budowy, szatnie i sanitariaty oraz miejsca

parkingowe

3.6 Opis zaplecza produkcyjnego

Na terenie poszczególnych etapów przewiduje się usytuowanie:

-  punktów mieszania betonu i zapraw w małych ilościach, wyposażonych w

betoniarki o poj. 400L, mieszarki do zapraw o poj. 150L i silosy na cement

-  punktu zbrojarskiego wyposażonego w giętarkę, nożyce do cięcia stali,

zgrzewarkę i spawarkę elektryczną do wykonania zbrojenia konstrukcyjnego

-   punktu ciesielskiego do wykonania deskowań uzupełniających
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-   stanowisk do czyszczenia i kompletacji deskowań zinwentaryzowanych.

Miejsca usytuowania w/w elementów zaplecza produkcyjnego budowy ustali

ostatecznie Generalny Wykonawca , biorąc pod uwagę bezkolizyjność z prowadzonymi

robotami.

Deskowania zinwentaryzowane i nietypowe, zbrojenie konstrukcyjne, ślusarka w dużych

ilościach, elementy konstrukcji stalowej zadaszenia  - będą dostarczane na budowę

przez Generalnego Wykonawcę w ilościach potrzebnych do bezpośredniego użycia i

wbudowania.

Beton i zaprawy w dużych ilościach dostarczane będą z Wytwórni betonu

betonowozami o poj. 9,0 i 6,0m3

3.7      Żurawie montażowe

Dla wykonania pełnego zakresu przebudowy  przyjęto do transportu pionowego

żurawie wieżowe np typu Liebherr   112EC-H o max. wysięgu 50/56m, max

udźwigu 8t, i min.2 t.

Przy pomocy żurawi wieżowych transportowane będą:

• beton w pojemnikach

• deskowania zinwentaryzowane i uzupełniające

• zbrojenie konstrukcyjne / siatki i szkielety zbrojenia/

• prefabrykaty

• elementy konstrukcji zadaszenia

• materiały budowlane w paczkach i na paletach.

W trakcie montażu konstrukcji zwłaszcza podczas realizacji etapu II pracę

żurawia wieżowego konieczne będzie wspomaganie przez  żurawie samojezdne

.

Celem uniknięcia kolizji pomiędzy pracującymi żurawiami wieżowymi należy

przyjąć odpowiednie wysokości wież żurawi wieżowych.
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Montaż żurawi na fundamentach żelbetowych może nastąpić po uzyskaniu pełnej

wytrzymałości betonu wymaganej przez Inspektorat Dozoru

Technicznego/I.D.T./.

Sprawy związane ze szczegółowym usytuowaniem żurawi uzgodni  Generalny

Wykonawca z dostawcą żurawi i projektantem konstrukcji zadaszenia.

Montaż i demontaż żurawi wieżowych dokonany będzie przy pomocy żurawia

samochodowego o wymaganych parametrach montażowych.

3.8 Zasilenie budowy w media

Budowa będzie zasilana z istniejących sieci ,zgodnie z projektem technicznym

zasilania placu budowy

4.0 WARUNKI BEZPIECZŃSTWA PRACY

Celem zapewnienia maksymalnych warunków bezpieczeństwa pracy,

prowadzenie robót winno odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i Higieny Pracy

podczas  wykonywaniu robót budowlanych  /Dz. U. Nr47 z dnia 20.09.2003r

poz.401/ oraz innymi Przepisami i Zarządzeniami.

Należy między innymi:

• na ogrodzenie budowy od strony zewnętrznej umieścić tablice ostrzegawcze i

informacyjne

• nad wejściami roboczymi i ciągami komunikacyjnymi wykonać daszki

ochronne

• oznaczyć hydranty ppoż.

• otwory pionowe i poziome w obiekcie należy zabezpieczyć barierami

ochronnymi i przykrywami drewnianymi



                                                                                                SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STADIONU  PIŁKARSKIEGO W GDYNI – ORGANIZACJA BUDOWY   - TOM I  15

• na ogrodzeniu zainstalować czerwone oświetlenie sygnalizacyjne, którego

operatorom żurawi wieżowych nie wolno przekraczać z ładunkiem na

wysięgnikach żurawi

• zaopatrzyć budowę w sprzęt ochronny ppoż. i umieścić go na terenie

zaplecza budowy

• kierownik budowy zgodnie z Dz. U. Nr 151 p.1256 z dnia 27.08.2002r przed

przystąpieniem do robót zobowiązany jest do wykonania Planu

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Plan BIOZ winien się składać  z dwóch części: części opisowej i części

graficznej..

Część graficzną opracowuje się na kopii projektu zagospodarowania działki lub

terenu. Część rysunkowa powinna umożliwiać łatwe odczytanie części

opisowej, a w szczególności:

- czytelną legendę;

- oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;

- rozmieszczenie urządzeń p.poż. wraz z parametrami poboru mediów,

punktami czerpalnymi;

- zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to

uzasadnione rodzajem robót) niezbędnego przy prowadzeniu robót

budowlanych;

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych

stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy

magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz

preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i

pomocniczego;

- rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej,

- przedstawienie rozwiązań układowych komunikacyjnych transportu na

potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

- lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych.

.
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